



Доклад за извършена междинна оценка на Общински план за развитие на община Симеоновград 2007-2013г.

Март 2014г.



СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ	1
МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2007-2013г.	4
РАЗДЕЛ I. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД С ОБЛАСТНИТЕ, РЕГИОНАЛНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ.	4
1. Степен на съответствие на визията на община Симеоновград с областните, регионалните и националните стратегически документи.....	5
2. Степен на съответствие на приоритетите на ОПР на община Симеоновград с областните, регионалните и националните стратегически документи.....	5
РАЗДЕЛ II. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД И ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ.	10
1. Кратък преглед на стратегическата част на ОПР на община Симеоновград за периода 2007-2013г.....	10
2. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР и оценка степента на постигане на заложените цели/приоритети	14
2.1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР.....	14
2.1.1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на предвидените мерки по Приоритет 1: Развитие на селското стопанство.....	14
2.1.2. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на предвидените мерки по Приоритет 2: Икономическо обновление.....	16
2.1.3. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на предвидените мерки по Приоритет 3: Подобряване на жизнената среда.....	18
2.2. Оценка на степента на постигане на целите/приоритетите.....	28
2.2.1. Оценка на степента на постигане на Приоритет 1: Развитие на селското стопанство.....	28
2.2.2. Оценка на степента на постигане на Приоритет 2: Икономическо обновление.....	30
2.2.3. Оценка на степента на постигане Приоритет 3: Подобряване на жизнената среда.....	32
3. Обобщение на направените изводи и препоръки	44
3.1. Изводи.....	44
3.2. Препоръки.....	45
РАЗДЕЛ III. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ.	46
1. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси.....	46
2. Изводи.....	50
РАЗДЕЛ V. Изводи и препоръки, които да се вземат предвид при изготвянето на	



Плана за периода 2014-2020г	52
1. Основни изводи	52
2. Основни препоръки, които да се вземат предвид при изготвянето на Плана за периода 2014-2020г	55
Списък на използвани съкращения	57



ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад представя резултатите от извършената Междинна оценка (МО) на Общинския план за развитие (ОПР) на община Симеоновград за периода 2007-2013г. Междинната оценка е изготвена във връзка с проект № 13 - 13 - 18/06.11.2013г. "Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процесите на разработване на стратегически документи и прилагане на политики в Община Симеоновград", финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013г. Междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Симеоновград за периода 2007-2013г. се извършва, за да се осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на плана.

Предмет на МО:

Предмет на анализ и оценка е изпълнението на целите и приоритетите, заложи в Общинския план за развитие на община Симеоновград. ОПР представя визия и стратегия за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на Общината за периода 2007-2013г. В ОПР е заложи, че за периода му на действие ще бъдат извършени предварителна, междинна и последваща оценка, в изпълнение на Закона за регионалното развитие (в сила от 31.08.2008 г., обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.).

Обхват на МО:

В обхвата на междинната оценка на ОПР влизат оценка на изпълнението, релевантност на стратегията и капацитет за координация. Целите на тази оценка са да подпомогне управлението и наблюдението на ОПР. Тя е фокусирана върху аналитичен преглед и сравнителен анализ на резултатите и въздействието от прилагането на ОПР на община Симеоновград с оглед отразяване на настъпилите социално-икономически промени на местно, регионално и национално ниво, както и на реформата на кохезионната/регионалната политика на ЕС и ефектите от прилагането на оперативните програми за България с европейско съфинансиране за периода след 2007г.



Цел на МО:

Целта на междинната оценка е да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на община Симеоновград през периода 2007-2013г. и да направи изводи и препоръки, които да се вземат предвид при разработването на стратегическия документ за новия програмен период 2014-2020г. Оценката е адресирана към три основни аспекта: реализация, съгласуваност/адекватност и координация при прилагането на ОПР на община Симеоновград.

Задачи на МО:

За постигането на целта на МО са изпълнени следните задачи:

- ❖ оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
- ❖ оценка на степента на постигане на съответните цели/приоритети;
- ❖ оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
- ❖ изводи и препоръки за изготвяне на ОПР за периода 2014-2020г.

Етапи на МО:

- ❖ Проучване: През този етап бе създадена организацията за провеждане на междинната оценка. Проучени бяха основните планови и стратегически документи, имащи отношение към извършването на МО и беше набрана базова информация и статистически данни за нуждите на анализа и оценката;
- ❖ Анализ и оценка: През този етап бе извършено обобщаване, анализ и оценка на събраните данни, факти и информация. Изготвена беше междинната оценка на ОПР, резултатите от която са описани в настоящия доклад.
- ❖ Съгласуване и приключване: Това е заключителният етап, свързан със съгласуване на Доклада от междинната оценка и направените констатации с Общинска администрация - Симеоновград. Направените допълнения, коментари и забележки от страна на администрацията са взети под внимание и са включени в Доклада за междинната оценка.



Използвани методи:

- ❖ Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация;
- ❖ Проучване - проучване на документи, информация и данни от различни източници;
- ❖ Описание – описание на факти, данни, резултати, констатации, препоръки и изводи;
- ❖ Анализ и синтез – анализ на базовата входяща информация и данни и обобщаване на резултатите за нивото на изпълнение на ОПР;
- ❖ Оценка – оценка на степента на изпълнение, степента на постигане на заложените цели/приоритети, ефективност и ефикасност на използваните ресурси;
- ❖ Сравнение – сравнение на данни, факти, показатели и резултати. На база на сравнението са направени изводи и препоръки;
- ❖ Графичен метод – изобразяване на данни, факти, тенденции чрез геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на линии на равнината.

Източници на информация:

При изготвянето на междинната оценка са обработени следните документи и информация:

- ❖ Документи за планиране развитието на община Симеоновград – Общински план за развитие 2007 – 2013г.; Документи за планиране на развитието на област Хасково и Южен централен район за планиране;
- ❖ Доклади от оценки на Регионален план за развитие за Южен централен район район за планиране и оценка на Областна стратегия за развитие;
- ❖ Годишни отчети за изпълнението на Програмата за управление на община Симеоновград, в която са включени приоритетите от Стратегическата част на Плана, и предоставени отчети и информация от Общината;
- ❖ Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област Хасково (социални услуги);
- ❖ Други източници на информация – териториалните служби и Националния статистически институт, Агенция по заетостта, ИСУН, ЕИСУРР и други.



МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2007-2013Г.

РАЗДЕЛ I. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД С ОБЛАСТНИТЕ, РЕГИОНАЛНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ.

Общинският план за развитие на Община Симеоновград за периода 2007-2013г. е в основата на плановия и програмен процес на Общината. Планът е продължение на Общинската стратегия за развитие за периода 2000-2006г. Той е основно средство да се поставят на планова основа местните инициативи и намерения и да се планира конкретна политика за социално - икономическото развитие на общината. Разработването на Плана е съобразено с изискванията в Закона за регионалното развитие, Закона за местното самоуправление и местната администрация, ЗУТ и други.

В процеса на разработване и изпълнение на ОПР са спазени принципите на партньорство, публичност и прозрачност; концентрация на ресурсите за постигане на целите на местното развитие; допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно финансиране с други източници; междуведомствена координация на дейността на компетентните органи; съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на национално и регионално равнище. В разработването на ОПР на община Симеоновград активно участие са взели: ръководството на Община Симеоновград, експерти от местната администрация, общински съветници, кметове на населени места и кметски наместници, НПО и специалисти. В резултат на приложения принцип на партньорство е поставена основата на политиката за развитие на Общината за периода 2007-2013г. Създаден е публичен интерес към програмния процес.

Структурата на Общинския план за развитие на община Симеоновград включва Увод, Анализ на икономическото и социално развитие на Общината, Стратегическа част, Индикативна финансова таблица, Ред и начин за осигуряване на информация и публичност на плана и 5 приложения.

В тази част от Междинната оценка е оценена степен на съответствие на Общинския план за развитие на община Симеоновград за периода 2007-2013г. с областните, регионалните и националните стратегически документи.



1. Степен на съответствие на визията на община Симеоновград с областните, регионалните и националните стратегически документи.

В табличен вид е направена съпоставка между визията за развитие на община Симеоновград и визията за развитие на РБългария, съгласно НСРР за периода 2012-2022г.; визията за развитие на ЮЦР, съгласно Регионален план за развитие на ЮЦР за периода 2014-2020г. и визията за развитие на област Хасково, съгласно Областната стратегия за развитие на област Хасково за периода 2005-2015г.

Таблица 1. Съответствие на визията на община Симеоновград с областните, регионалните и националните стратегически документи.

Визия за развитие на община Симеоновград, съгласно Общински план за развитие за периода 2007-2013г.	Визия за развитие на РБългария, съгласно НСРР за периода 2012-2022г.	Визия за развитие на ЮЦР, съгласно Регионален план за развитие на ЮЦР за периода 2014-2020г.	Визия за развитие на област Хасково, съгласно Областната стратегия за развитие на област Хасково за периода 2005-2015г.
Община Симеоновград да се превърне в привлекателно място за живот и отдих чрез икономическо оживление и развитие на селско-стопанския комплекс, развитие на техническата инфраструктура, пълноценно използване на природните ресурси и подобряване на образованието и качеството на	Българските райони – привлекателни за живеене, ефективно използващи своя потенциал за постигане на устойчив растеж, създаване на нови работни места, бизнес и туризъм, със съхранено природно и културно наследство.	„ЮЦР – привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм, с по-добри условия за комуникация и съхранено природно и културно наследство”.	До 2015 г. Хасково ще се интегрира в Европейския съюз като регион с висок и устойчив темп на икономическо развитие, нисък процент на безработица, подобрен жизнен стандарт на населението, съхранена културна идентичност и чиста околна среда.



ЖИВОТ.			
--------	--	--	--

Извод: От направената съпоставка става видно, че визията за развитие на община Симеоновград продължава да бъде актуална и съгласувана с актуализираните стратегически документи за регионално развитие на ниво държава, район за планиране и област и не следва да се променя.

2. Степен на съответствие на приоритетите на ОПР на община Симеоновград с областните, регионалните и националните стратегически документи.

Стратегическата част на Общинския план за развитие на община Симеоновград се състои от приоритети и мерки за развитие като към всяка мярка са посочени дейности/проекти/програми за изпълнение.

В табличен вид е направена съпоставка между приоритетите за развитие на община Симеоновград и приоритетите за развитие на РБългария, съгласно НСРР за периода 2012-2022г.; приоритетите за развитие на ЮЦР, съгласно Регионален план за развитие на ЮЦР за периода 2014-2020г. и приоритетите за развитие на област Хасково, съгласно Областната стратегия за развитие на област Хасково за периода 2005-2015г.

Таблица 2. Съответствие на приоритетите на Общинския план за развитие на община Симеоновград за периода 2007-2013г. с областните, регионалните и националните стратегически документи.

Приоритети за развитие на община Симеоновград, съгласно Общински план за развитие за периода 2007-2013г.	Приоритети за развитие на РБългария, съгласно НСРР за периода 2012-2022г.	Приоритети за развитие на ЮЦР, съгласно Регионален план за развитие на ЮЦР за периода 2014-2020г.	Приоритети за развитие на област Хасково, съгласно Областната стратегия за развитие на област Хасково за периода 2005-2015г.
ПРИОРИТЕТ 1			



Приоритет 1: Развитие на селското стопанство.	Приоритет 1.1: Активизиране на специфичния потенциал на регионалните и местните икономики чрез подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес.	Приоритет 1.1: Повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес като движеща сила на регионалната икономика.	Приоритет 1: Развитие на конкурентноспособна и добре функционираща икономика.
	Приоритет 1.2: Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творчески индустрии в районите.	Приоритет 1.2: Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творческите индустрии в ЮЦР.	
	Приоритет 1.3: Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда.	Приоритет 1.3: Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда и адаптиране към промените на климата.	
ПРИОРИТЕТ 2			
Приоритет 2: Икономическо обновление.	Приоритет 2.1: Подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални и културни услуги и развитие на спортната инфраструктура в районите.	Приоритет 2.1: Подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални, културни услуги и спорт.	Приоритет 2: Развитие на модерно селско стопанство и селските райони.
	Приоритет 2.2: Подкрепа на трудовата	Приоритет 2.2: Повишаване на	



	географска мобилност в районите.	административния капацитет на регионално и местно ниво в полза на гражданите и бизнеса.	
	Приоритет 2.3. Развитие на капацитета на националните, регионалните и местните власти за стратегическо планиране и подобряване на управлението на регионалното развитие.		
ПРИОРИТЕТ 3			
Приоритет 3: Подобряване на жизнената среда.	Приоритет 3.1 Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране на потенциалта на периферните гранични територии.	Приоритет 3.1: Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране на потенциалта на периферните гранични територии.	Приоритет 3. Превръщане на туризма в печеливш и перспективен отрасъл.
	Приоритет 3.2 Развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество, включително за постигане на стратегическите приоритети на макрорегионално ниво.	Приоритет 3.2: Развитие на междурегионалното и транснационалното сътрудничество за постигане на стратегическите цели на плана.	



ПРИОРИТЕТ 4

	Приоритет 4.1. Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на полицентричната мрежа от градове.	Приоритет 4.1. Подкрепа за интегрирано и устойчиво градско развитие и подобряване на вътрешнорегионалната свързаност.	
	Приоритет 4.2. Подобряване на свързаността на районите в национален и международен план, включително с големите градски центрове в съседните страни.	Приоритет 4.2. Подобряване на свързаността на района в национален и международен план.	
	Приоритет 4.3. Подобряване качеството на живот в селските райони.	Приоритет 4.3. Подобряване качеството на живот в селските райони.	

Извод: Приоритетите на Общинския план за развитие са разработени в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие и националните документи за стратегическо планиране, като се базират на визията за местно развитие и анализа на социално-икономическото развитие на община Симеоновград. На таблица 2. може да бъде проследена съгласуваността и сходството между документите, като Общинския план за развитие на община Симеоновград прилага на по-ниското териториално ниво националните политики и политиките на Южен Централен район за планиране и област Хасково, като същевременно ги допълва, отчитайки териториалните особености и специфики.

От особена важност при разработването на ОПР на община Симеоновград за следващия програмен период 2014-2020г. е съответствието му с политиката на ЕС за регионалното и местно развитие. Новата стратегия "Европа 2020" която е приемник на Лисабонската стратегия, залага три основни приоритета: ИНТЕЛИГЕНТЕН



РАСТЕЖ - изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ - насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите; ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ - стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. "Европа 2020" включва пет основни цели, които трябва да бъдат реализирани до 2020 г.: 1) Заетост за 75% от населението на възраст 20-64 години; 2) Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност в размер 3% от БВП на ЕС; 3) Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата и енергията (съкращаване на емисиите въглероден диоксид с 20% в сравнение с нивата от 1990 г., увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници до 20% и намаляване на консумацията на енергия с 20%); 4) Образование - намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 10 % и поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше образование; 5) Бедност и социално изключване - поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално изключване хора.

Целите на „Европа 2020“ се адаптират и превръщат в национални цели, а оттук – и в цели на регионалното и местно развитие. При изготвянето на ОПР на община Симеоновград за следващия програмен период трябва да се обърне особено внимание на целите и мерките по отношение на: увеличаване на заетостта и намаляване на безработното население; икономията на енергия, използването на ВЕИ, намаляване на замърсяването на въздуха и околната среда за постигане на целите „20/20/20“; намаляване на процента на преждевременно напусналите училище, и особено - на ромските деца; намаляване на бедността и на застрашените от социално изключване хора от общината.



РАЗДЕЛ II. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД И ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ.

1. Кратък преглед на стратегическата част на ОПР на община Симеоновград за периода 2007-2013г.

Стратегическата част на документа включва визия за развитието на община Симеоновград и развити стратегически цели и приоритети.

Визията на община Симеоновград е:

Община Симеоновград да се превърне в привлекателно място за живот и отдих, чрез икономическо оживление и развитие на селскостопанския комплекс, развитие на техническата инфраструктура, пълноценно използване на природните ресурси и подобряване на образованието и качеството на живот.

Формулирани са следните приоритети, цели и мерки за развитие на Общината:

Таблица 3. Приоритети, цели и мерки за развитие на община Симеоновград.

Приоритет 1: Развитие на селското стопанство	
Цел	Мярка
Цел 1: Развитие на алтернативно земеделие.	<u>Мярка 1:</u> Разрастване на билкопроизводството; <u>Мярка 2:</u> Развитие на тютюнопроизводството; <u>Мярка 3:</u> Създаване на пилотни и демонстрационни полета с алтернативни култури;
Цел 2: Сдружаване и окрупняване на селското стопанство.	<u>Мярка 1:</u> Създаване на подходящи условия за предлагане и изкупуване на селскостопанската продукция; <u>Мярка 2:</u> Подобряване на научно-техническото обслужване на селскостопанските производители и засилване ролята на контролните институции; <u>Мярка 3:</u> Подкрепа за организиране на селскостопанските производители в местни браншови организации;



Цел 3: Подобряване на традиционното селско стопанство.	<u>Мярка 1:</u> Увеличаване на площите с трайни насаждения; <u>Мярка 2:</u> Развитие на зеленчукопроизводството; <u>Мярка 3:</u> Развитие на зърнопроизводството; <u>Мярка 4:</u> Развитие на поливното земеделие; <u>Мярка 5:</u> Подпомагане отглеждането на традиционни за общината животни; <u>Мярка 6:</u> Създаване на демонстрационни ферми за отглеждане на нетрадиционни видове животни;
Приоритет 2: Икономическо обновление	
Цел	Мярка
Цел 1: Привличане на инвеститори.	<u>Мярка 1:</u> Популяризиране на общината; <u>Мярка 2:</u> Изграждане на индустриална зона;
Цел 2: Квалификация на работната ръка.	<u>Мярка 1:</u> Участие в националните програми за заетост; <u>Мярка 2:</u> Разработване и прилагане на програми за квалификация и преквалификация съобразени с местното икономическо развитие;
Цел 3: Насърчаване на МСП.	<u>Мярка 1:</u> Създаване на условия и предпоставки за развитие на лека промишленост, търговия, услуги и туризъм;
Приоритет 3: Подобряване на жизнената среда	
Цел	Мярка
Цел 1: Подобряване на техническата инфраструктура.	<u>Мярка 1:</u> Подобряване състоянието на пътната инфраструктура; <u>Мярка 2:</u> Подобряване на енергийната инфраструктура; <u>Мярка 3:</u> Подобряване на водоснабдяването и канализацията на населените места; <u>Мярка 4:</u> Подобряване на съобщителната инфраструктура; <u>Мярка 5:</u> Ремонт на мостове; <u>Мярка 6:</u> Подобряване на състоянието и модернизирание на общинския сграден фонд;
Цел 2: Поддържане на екологичното равновесие.	<u>Мярка 1:</u> Изграждане на пречиствателни станции; <u>Мярка 2:</u> Благоустрояване на населените места; <u>Мярка 3:</u> Засилване контрола върху опазването на околната среда и повишаване екологичната



	култура на населението; <u>Мярка 4:</u> Управление на твърди отпадъци – премахване на нерегламентираните сметища, организиране на събирането, депонирането и третирането на твърдите отпадъци;
Цел 3: Създаване на условия за качествено здравно и социално обслужване.	<u>Мярка 1:</u> Повишаване на здравната култура на населението и модернизиране на инфраструктурата и МТБ на институциите в областта на здравеопазването; <u>Мярка 2:</u> Развитие на социалния сектор и дейността на НПО сектора; <u>Мярка 3:</u> Създаване на условия за прилагане на нормативната база за закрила на децата; <u>Мярка 4:</u> Подобряване на условията за отдих и спорт;
Цел 4: Запазване и развитие на културно-историческото наследство.	<u>Мярка 1:</u> Подобряване инфраструктурата на културни заведения; <u>Мярка 2:</u> Развитие на културни институции и прояви;
Цел 5: Грижа за образованието.	<u>Мярка 1:</u> Подобряване инфраструктурата и МТБ на образователните заведения; <u>Мярка 2:</u> Оптимизиране на образователната структура и политика в общината; <u>Мярка 3:</u> Повишаване квалификацията на педагогическите кадри; <u>Мярка 4:</u> Създаване на благоприятни условия за изява на младите хора в общината;
Цел 6: Да се гарантира обществения ред и сигурността в общината.	<u>Мярка 1:</u> Координиране усилията на полиция, КАТ, Служба за пожарна и аварийна безопасност, общината, социалните служби, училище, родители за опазване на обществения ред и сигурността; <u>Мярка 2:</u> Координиране на действията със структурите, работещи за решаване на проблемите, свързани с борбата с тероризма; <u>Мярка 3:</u> Превантивни мерки за преодоляване на инцидентни екологични замърсявания и щети от природни бедствия и аварии;
Цел 7: Да се подобри качеството и достъпа до обществени услуги за	<u>Мярка 1:</u> Подобряване обслужването на гражданите и бизнес средите;



<p>създаване на по-добри условия за живот и отдых на жителите и гостите на общината.</p>	<p><u>Мярка 2:</u> Повишаване прозрачността в работата на Общински съвет и администрацията;</p> <p><u>Мярка 3:</u> Подобряване на координацията и взаимодействието за прилагане на местната политика между местните власти, бизнеса и НПО;</p> <p><u>Мярка 4:</u> Създаване на капацитет за ефективно планиране, програмиране, управление, контрол, наблюдение, оценка и подготовка за усвояване на средствата по структурните инструменти на ЕС, а така също и от национални и местни източници;</p> <p><u>Мярка 5:</u> Засилване на интеграцията със съседни общини от България, Гърция и Турция;</p>
--	---

2. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР и оценка степента на постигане на заложените цели/приоритети.

2.1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР.

Оценката е изготвена на база предоставени от община Симеоновград годишни отчети за изпълнението на Програмата за управление на община Симеоновград, в която са включени приоритетите от Стратегическата част на Плана, и предоставени отчети и информация от Общината. За периода 2007-2013г. не са изготвяни Годишни доклади за наблюдение изпълнението на Плана, както и Програми за реализация на плана, което затрудни извършването на оценката и представените резултати са с известна условност.

2.1.1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на предвидените мерки по Приоритет 1: Развитие на селското стопанство.

Приоритетът е насочен към развитието на селското стопанство на територията на Общината. Община Симеоновград разполага с благоприятни условия за развитие на селското стопанство. Умерено-континенталния климат с изразено средиземноморско влияние благоприятства растениевъдството, най-вече отглеждането на зърнени, зърнено-фуражни култури и зеленчуци, както и отглеждането на алтернативни култури. Изпълнението на Приоритета включва постигането на 3 стратегически цели като всяка стратегическа цел включва мерки за изпълнение със конкретизирани дейности към тях.

Целите за изпълнение на Приоритета са **Цел 1: Развитие на алтернативно земеделие, Цел 2: Сдружаване и окрупняване на селското стопанство и Цел 3:**



Подобряване на традиционното селско стопанство. Всяка цел включва няколко на брой мерки за изпълнение, съответно: Цел 1 - Мярка 1: Разрастване на билкопроизводството, Мярка 2: Развитие на тютюнопроизводството и Мярка 3: Създаване на пилотни и демонстрационни полета с алтернативни култури; Цел 2 - Мярка 1: Създаване на подходящи условия за предлагане и изкупуване на селскостопанската продукция, Мярка 2: Подобряване на научно-техническото обслужване на селскостопанските производители и засилване ролята на контролните институции и Мярка 3: Подкрепа за организиране на селскостопанските производители в местни браншови организации и Цел 3 - Мярка 1: Увеличаване на площите с трайни насаждения, Мярка 2: Развитие на зеленчукопроизводството, Мярка 3: Развитие на зърнопроизводството, Мярка 4: Развитие на поливното земеделие, Мярка 5: Подпомагане отглеждането на традиционни за общината животни и Мярка 6: Създаване на демонстрационни ферми за отглеждане на нетрадиционни видове животни.

През 2008г. е открит Бизнес център в община Сименовград по проект „Подкрепа и развитие на трансграничните бизнес отношения на местните МСП чрез създаване на Бизнес център в Симеоновград“. Общината е изпълнител на проекта в партньорство с община Тригоно, Гърция. Основната функция на Бизнес центъра е обучение на земеделски производители и МСП за кандидатстване по програми и проекти, финансирани от ЕС, като по този начин индиректно се подпомага цялостното изпълнение на Приоритета. За периода 2007-2013г. са извършени редица обучения и презентации пред земеделските производители и МСП за възможностите за кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по проекти и програми на ЕС.

За периода 2007-2013г. не са изпълнени дейности за постигане на **Цел 1: Развитие на алтернативно земеделие.**

По **Цел 2: Сдружаване и окрупняване на селското стопанство, Мярка 2: Подобряване на научно-техническото обслужване на селскостопанските производители и засилване ролята на контролните институции** са изпълнени всички предвидени дейности за периода 2007-2013г., а именно: закупена е нова селскостопанска техника, подобро е обслужването на селскостопанските производители, както и информираността на селскостопанските производители относно възможностите за финансиране на проекти. Създадена е картотека на земеделските производители, картотека за земеделските земи – обработваеми и необработваеми и картотека по структура на културите, за да се работи за по-добър сеитбооборот.

По **Цел 3: Подобряване на традиционното селско стопанство, Мярка 1: Увеличаване на площите с трайни насаждения** също са изпълнени всички предвидени дейности: направени са нови насаждения на лозя и овощни насаждения.



През 2011г. е реализиран проект за изграждане на Общински зеленчуков пазар - град Симеоновград – Първи етап на обща стойност 300 000.00 лв. Средствата са отпуснати чрез банков кредит.

2.1.2. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на предвидените мерки по Приоритет 2: Икономическо обновление.

Един от приоритетите на ръководството на община Симеоновград е да работи за привличането на инвестиции и развитието на малкия и среден бизнес, най-вече в сферата на леката промишленост, която не предполага замърсяване на околната среда и в развитието на селскостопанския отрасъл. Изпълнението на Приоритета включва постигането на 3 стратегически цели като всяка стратегическа цел включва мерки за изпълнение със конкретизирани дейности към тях.

✚ Цел 1: Привличане на инвеститори.

Мярка 1: Популяризиране на общината.

Старт за изпълнение на дейностите по мярката е изграден през 2008г. Бизнес център в партньорство с община Тригоно, Гърция. В резултат на центъра са предоставени редица възможности на местните предприемачи и предприемачите в Гърция за ефективно и ползотворно сътрудничество като в същото време се популяризира и община Симеоновград. Центърът извършва редица обучения за управление на бизнеса, изготвяне на бизнес планове с цел повишаване на управленските умения на местните предприемачи и други.

Мярка 2: Изграждане на индустриална зона

По мярката няма реализирани дейности за периода, поради липса на удачни възможности за финансиране.

✚ Цел 2: Квалификация на работната ръка.

Мярка 1: Участие в националните програми за заетост.

За периода 2007-2013г. община Симеоновград участва активно в националните програми за заетост и има общо 7 на брой спечелени и изпълнени проекти по ОП РЧР в тази насока.

За периода 2008-2012г., Общината участва в следните национални програми за заетост: НП „ОСПОЗ“, НП „СУСС“, НП „Старт на кариерата“ и схема „Подкрепа за заетост“ като за целия период са обхванати 268 лица.



Финансираните и изпълнени проекти по ОП РЧР към 2012г. и 2013г. са следните:

- ❖ ОП РЧР, схема „Нов избор – развитие и реализация”, включващ 79 броя градинари, със срок на заетост 12 месеца;
- ❖ ОП РЧР, схема „Нов избор – развитие и реализация”, включващ 13 броя техници с направление „екология“ със срок на заетост 12 месеца;
- ❖ ОП РЧР, схема „Нов избор – развитие и реализация”, включващ 11 броя техници с направление „градинар“, със срок на заетост 12 месеца;
- ❖ ОП РЧР, схема „Нов избор – развитие и реализация”, включващ 53 броя работници – озеленяване;
- ❖ ОП РЧР, схема „Подкрепа за заетост”, включващ 30 броя работници за поддръжка на пътища със срок на заетост 12 месеца;
- ❖ ОП РЧР, схема „Нов избор – развитие и реализация”, обхващащ 79 броя градинари, 13 броя техници с направление „екология“, 11 броя техници с направление „градинар“ и 53 броя работници – озеленяване.

Мярка 2: Разработване и прилагане на програми за квалификация и преквалификация съобразени с местното икономическо развитие.

През 2012г. на основание одобрени заявки за работни места по ОП РЧР, схема „Нов избор – развитие и реализация”, са преминали обучение и са се преквалифицирали общо 156 лица от територията на Общината.

През 2012г. е изпълнен и проект в НУ „Отец Паисий” - „Нов шанс”, в резултат на който са оградени и обучени 33 лица от Общината.

✚ Цел 3: Насърчаване на МСП.

Мярка 1: Създаване на условия и предпоставки за развитие на лека промишленост, търговия, услуги и туризъм.

Предвидените дейности за изпълнение на мярката са изградени на млекопреработвателни предприятия, разработване на минералните извори на територията на Общината, поддържане и развитие на дивеча и създаване на условия за развитие на ловен туризъм и създаване на собствени ловни полета, както и създаване на местни туристически маршрути по река Марица и маркетингът им. За разглеждания период 2007-2013г. дейностите не са изпълнени поради липса на удачни за Общината възможности за финансиране.



2.1.3. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на предвидените мерки по Приоритет 3: Подобряване на жизнената среда.

В основата на Приоритета са развитие на инфраструктурата на територията на Общината и осигуряване на благоприятна околна среда и запазване на природните дадености. Изпълнението на Приоритета включва постигането на 7 стратегически цели като всяка стратегическа цел включва мерки за изпълнение със конкретизирани дейности към тях.

✚ Цел 1: Подобряване на техническата инфраструктура.

Мярка 1: Подобряване състоянието на пътната инфраструктура.

За разглеждания период са изпълнени редица дейности за подобряване състоянието на пътната инфраструктура в община Симеоновград.

За периода 2007-2008г. са изпълнени следните проекти:

- ❖ възстановяване мост на път IV - 53479 с. Навъсен - с. Калугерово при км 1 + 117 и мост на път IV - 53479 с. Навъсен - с. Калугерово при км 1 + 265. Проектът е финансиран от ПКЗНБАК на обща стойност 24 000.00 лв.;
- ❖ възстановяване и укрепване на път и водосток при помпена станция на стойност 92 200.00 лв. финансиран от ПКЗНБАК;

През 2008г. е извършена реконструкция на уличните платна в града и селата в Общината на обща стойност 153 000 лв. – средствата са заделени от общинския бюджет на Общината. През същата година е подобрена и уличната мрежа в гр. Симеоновград на стойност 119 841.60 лв. като средствата са осигурени от програма САПАРД.

През 2009г. и 2010г. е направена реконструкция на общо 3224 кв.м. от уличната настилка в Общината на обща стойност 31 300.00 лв. като средствата са заделени от общинския бюджет.

През 2012г. Община Симеоновград кандидатства с проект "Реконструкция на част от междуселищната пътна инфраструктура на община Симеоновград" - НКV2222 /I - 8, Хасково – Харманли/ - Поляново - Граница Община /Харманли – Симеоновград/ - Константиново /II - 8007/ и НКV2161 /III7604, Свирково - Симеоновград/- Троян-Дряново – Тянево по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони към ДФЗ. Проектът е одобрен и е сключен договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 869 402.77 лв.



Мярка 2: Подобряване на енергийната инфраструктура.

За периода 2008-2010г. са поставени общо 148 нови осветителни тела на територията на Общината и е подобрена електрификацията в Общината.

Мярка 3: Подобряване на водоснабдяването и канализацията на населените места.

Подобряването на водоснабдителната и канализационна инфраструктура е приоритетна дейност за община Симеоновград. Предприети са редица инициативи в тази насока като значителни финансови средства са вложени от общинския бюджет – предимно за изготвяне на технически/работни проекти.

За разглеждания период са реализирани следните дейности:

- ❖ 2007-2008г. - Проект за подобряване водоснабдяването на селата Навъсен, Калугерово и Пясъчево. Източници на финансиране са програма САПАРД и ПУДООС като общият размер на финансирането е 341 380.00 лв.;
- ❖ 2007-2008г. - Проект за подобряване водоснабдяването на село Константиново. Източник на финансиране е ПУДООС като размерът на отпуснатите средства е 93 435.00 лв.;
- ❖ 2008г. - Проект за ремонт на водосток на път за гробищен парк в кв. Йорданово, гр. Симеоновград и пътна връзка с ул.“Никола Вапцаров“, гр. Симеоновград. Проектът е финансиран по проект „Подобряване на капацитета за прогнозиране на наводненията в Българо -Турския граничен район“ на програма ФАР - ТГС между България и Турция. Стойността на проекта е 255 847.85 лева;
- ❖ 2008г. - Проект за възстановяване на тръбен водосток за местен път за хижа „Зорница“ – Симеоновград на стойност 52 000. лева. Проектът е финансиран от МКВП към МС;
- ❖ 2011г. - Проект за подмяна на водопровод и канализационна мрежа - гл. колектор I по ул. Димитър Благоев, кв. Йорданово, гр. Симеоновград, който е финансиран частично от ПУДООС на стойност 200 000.00 лв.;
- ❖ 2012г. - Въведен в експлоатация водопровод в гробищен парк в гр.Симеоновград и изградена подземна ВиК инфраструктура по улиците „Съединение“ и „Роза“ в гр. Симеоновград.



Мярка 4: Подобряване на съобщителната инфраструктура.

За разглеждания период са изпълнени всички предвидени дейности по мярката. Основните резултати са: цифровизирани телефонни постове в община Симеоновград и разширен обхват на мобилните оператори в проблемните територии на Общината.


Мярка 5: Ремонт на мостове.

През периода 2007-2013г. са извършени следните дейности за изпълнение на мярката:

- ❖ 2007-2008г. - извършен ремонт на крилата на мост на път IV - 53479 с. Навъсен - с. Калугерово. Проектът е финансиран от ПКЗНБАК и е на обща стойност 36 000.00 лв.;
- ❖ 2008г. - реконструиран мост в кв. Йорданово, гр. Симеоновград на обща стойност 102 640.00 лв.;
- ❖ 2009г. - възстановена пътна настилка на стоманен мост на път в с. Навъсен;
- ❖ 2010г. - аварийно възстановяване на пътната настилка на стоманен мост на път - с. Калугерово – с. Навъсен;
- ❖ 2012г. - ремонт на мост на път - с. Калугерово – с. Навъсен и на мостово съоръжение в с.Троян;
- ❖ 2013г. - възстановени крила на стоманен мост на път IV-53479 - с. Калугерово – с. Навъсен.

Мярка 6: Подобряване на състоянието и модернизирание на общинския сграден фонд.

През 2008г. е направен ремонт в 2 помещения в сградата на общинската администрация, включително основен ремонт на покрива на сградата, а през 2009г. е направен ремонт на общинска сграда ДЦВХУ и е ремонтирана старата част на сградата на общинската администрация. За периода 2007-2013г. са вложени и общински средства за обновяване на сградния фонд на кметствата в селата на територията на Общината.

 Цел 2: Поддържане на екологичното равновесие.

Мярка 1: Изграждане на пречиствателни станции.

За разглеждания период няма изградени ПСОВ и ПСПВ на територията на община Симеоновград. Разработвани са предпроектни проучвания и проекти в техническа/работна фаза, но няма получено финансиране за периода.



Мярка 2: Благоустрояване на населените места.

През периода 2007-2013г. са извършени следните дейности за изпълнение на мярката:

- ❖ 2007-2008г. - Подобрена улична мрежа на ул."Никола Петков", гр. Симеоновград по програма САПАРД;
- ❖ 2007-2008г. - Благоустрояване на градинка в с. Свирково на обща стойност 10 000.00 лв.;
- ❖ 2007-2008г. - Почистване на замърсени площи и залесяване на района на Младежки спортен център на обща стойност 10 000.00 лв., както и почистване на замърсени площи и парк и залесяване в с. Пясъчево на обща стойност 5 000.00 лв., ПУДООС;
- ❖ 2007-2008г. - Извършена реконструкция на чешма в с.Троян на стойност 10 000.00 лв. към ПУДООС и направен ремонт на бани в МСЦ на стойност 15 000.00 лв.;
- ❖ 2008г. - Изпълнени подходи на всички училища в Общината и на центровете за социални услуги. Направен е частичен ремонт на алеите в градския парк и е извършен основен ремонт на тоалетните на общинския зеленчуков пазар в град Симеоновград;
- ❖ 2012г. - Изградена рампа за инвалиди в сградата на общинска администрация.

През 2012г. община Симеоновград получава безвъзмездно финансиране за реализацията на проекти по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програма за развитие на селските райони, ДФЗ, а именно: „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – “А. Константинов”, “Търговска”, “Раковска”, “Гагарин”, “Хр. Ботев”, “Гр. Келер” на стойност 1 753 870.00 лв и „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Преображение“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Македония“, ул. „Дичо Петров“, ул. „Митьо Ганев“ и ул. „Димитър Благоев“ на стойност 1 013 572 лв.

През 2012г. са изградени и пътища към гробищните паркове в с. Калугерово и с. Дряново, а през 2013г. са направени тротоари по улици „Съединение“ и „Роза“ в град Симеоновград.

Мярка 3: Засилване контрола върху опазването на околната среда и повишаване екологичната култура на населението.



За опазването на околната среда и повишаването на екологичната култура на населението на Общината са предприети редица инициативи за периода 2007-2013г. като някои от тях са следните:

- ❖ 2009г. - Успешно приключен проект „Да опазим Симеоновград красив“ – основни дейности са почистване на замърсени с отпадъци междублокови пространства и преобразуването им в места за отдих. Проектът е финансиран от ПУДООС като Общината има самоучастие от 20%. Общата стойност на проекта е 6 489.40 лв.;
- ❖ 2012г. - Община Симеоновград предприема почистване на зелената система на цялата територия на общината по проект „Да изчистим България за един ден“. Зелените площи са подобрени и се поддържат в добро състояние;
- ❖ 2013г. - Реализирано проектно предложение към ПУДООС - "Хайде да променим света" с дейности по почистване и облагородяване на детска площадка и тревни площи, гр. Симеоновград.

Регулярно е публикувана информация на интернет страницата на Общината по въпроси, свързани с околната среда.

Мярка 4: Управление на твърди отпадъци – премахване на нерегламентираните сметища, организиране на събирането, депонирането и третирането на твърдите отпадъци.

През 2008г. са почистени около 5 на брой нерегламентирани сметища на територията на Общината. Въведена е система за организирано разделно сметосъбиране на територията на цялата община.

- ✚ Цел 3: Създаване на условия за качествено здравно и социално обслужване.

Мярка 1: Повишаване на здравната култура на населението и модернизиране на инфраструктурата и МТБ на институциите в областта на здравеопазването.

В резултат на извършваните дейности по мярката е повишена здравната култура на учениците чрез лекции, беседи, листовки, брошури в часа на класния ръководител. Разработвани са програми за превенция на социално значимите заболявания сред малцинствените групи. През 2013г. са ремонтирани кабинети в здравни заведения на територията на Общината.

Мярка 2: Развитие на социалния сектор и дейността на НПО сектора.

С цел разширяване на социалните услуги на територията на Общината, през 2008г. Общината стартира проект „Хората с увреждания – равноправни граждани на община



Симеоновград“, чиято основна цел е да се създадат условия за пълноценен живот и социална интеграция на възрастни хора с увреждания. Проектът е финансиран по програма ФАР-МТСП и е на обща стойност 218 475.00 лв. През 2009г. е изграден центърът за възрастни хора с капацитет за 30 възрастни с увреждания.

Разработена е Комплексна програма за интеграция и приобщаване на ромското население. Повишен е и капацитета на съществуващите НПО за разширяване на дейността и обхвата им чрез провежданите обучения и информационни кампании в Бизнес център, гр. Симеоновград.

През 2010г. е в процес на изпълнение проект „Подкрепа за достоен живот“, финансиран по ОП РЧР, с който са осигурени 10 броя лични асистенти за хората с увреждания, а през 2012г. е създадено звено към ДСП за предлагане на услуги в домашна среда на възрастни хора и хора с увреждания с ограничена възможност за самообслужване. През 2012г. е реализиран и проект „Подкрепа за достоен живот“ по ОП РЧР на обща стойност 39 720 лв. През 2013г. е реализиран проект „Помощ в дома“: назначени са 7 лица – домашен санитар, 7 лица – хигиенисти и 1 лице – организатор на труда, с който са обслужвани 30 лица.


Мярка 3: Създаване на условия за прилагане на нормативната база за закрила на децата.

През 2012г. е разработена и приета Програма за закрила на детето със срок на действие до 2013г.

Мярка 4: Подобряване на условията за отдих и спорт.

Инвестициите по мярката са насочени към подобряване на условията за отдих и спорт на жителите на община Симеоновград. През 2007г. е направен основен ремонт на спортната база в гр. Симеоновград с общински средства в размер на 50 040.00 лв. За периода 2007-2008г. е направена модернизация на физкултурния салон в НУ "Отец Паисий", гр.Симеоновград, финансиран от МОН.

За периода 2007-2008г. са благоустроени градинки в кв. Злати дол, гр. Симеоновград и в с. Калугерово на обща стойност 20 000 лв. Изградена е и детска площадка в с. Тенево на обща стойност 4 000.00 лв. и е възстановена градинка с чешма в кв. Чуката, гр. Симеоновград на обща стойност 10 000.00 лв.

 Цел 4: Запазване и развитие на културно-историческото наследство.

Мярка 1: Подобряване инфраструктурата на културни заведения.



През 2007г. е направена реконструкция на източноправославен храм „Св.Пр. Илия“ в с. Калугерово с общински средства на обща стойност 66 102.00 лв. Направен е основен ремонт на музея в гр. Симеоновград на стойност 12 000.00 лв. През периода 2007-2008г. е направен ремонт на църквата "Св.Никола“, гр. Симеоновград на обща стойност 55 000.00 лв. като средствата са предоставени от СИФ и е построен параклис в с.Свирково на обща стойност 15 000.00 лв.

Разработена е Програма за развитие на читалищната дейност в община Симеоновград за 2013г.

Мярка 2: Развитие на културни институции и прояви.

В община Симеоновград ежегодно се провеждат фолклорен събор „Златна есен в Симеоновград“ и традиционни народни борби. Ежегодно се публикува Културен календар на страницата на Общината.

✚ Цел 5: Грижа за образованието.

Мярка 1: Подобряване инфраструктурата и МТБ на образователните заведения.

През 2007-2008г. е извършен основен ремонт на на СОУ "Св. Климент Охридски", гр. Симеоновград на обща стойност 310 708.00 лв. и е направен ремонт на ОУ "Ив.Вазов", гр. Симеоновград, финансиран от СИФ, на стойност 13 030.00 лв. През 2008г. Общината разработва със собствени средства проекти в техническа/работна фаза за: основен ремонт и саниране на СОУ „Отец Паисий“, гр. Симеоновград; саниране и изграждане на пристройка на сградата на ОУ „Иван Вазов“, гр. Симеоновград и саниране и енергийно обследване на ЦДГ „Зорница“, гр. Симеоновград. През 2010г. са извършени дейности за подобряване на материално-техническата база в ЦДГ „Зорница“, ЦДГ „Детство“, СОУ „Климент Охридски“, ОУ „Иван Вазов“ и НУ „Отец Паисий“. През 2012г. е извършен цялостен ремонт на сградата на ДЯ "Пролет", гр. Симеоновград и е реализиран проект "Класна стая на открито" на стойност 4927.20лв. в НУ "Отец Паисий" към МОСВ.

Мярка 2: Оптимизиране на образователната структура и политика в общината.

В подкрепа изпълнението на дейностите по мярката е разработен План за интеграция на малцинствата за периода 2014-2020г. Закупени са общински автобуси за пътуващите ученици в общината и е усъвършенствана изградената схема за превоз и контрол на учащите.

Мярка 3: Повишаване квалификацията на педагогическите кадри.



Предвидените дейности за участие на учителите в мероприятия за повишаване на професионалната им квалификация и осигуряване на чуждоезикова подготовка за учители по английски и немски език са изпълнени за разглеждания период.

Мярка 4: Създаване на благоприятни условия за изява на младите хора в общината.

През 2008г. в СОУ „Климент Охридски“, гр. Симеоновград се изпълнява проект „Училището – желана територия за ученика“, с която учениците са обучени да правят презентации, да изработват различни програми, което засилва техния интерес към училищната дейност, а през 2008г. е изпълнен проект, финансиран от ЕСФ, с наименование „С предчувствие за стих и сцена“, който обхваща 150 ученика, разпределени в 6 различни кръжока;

✚ Цел 6: Да се гарантира обществения ред и сигурността в общината.

Мярка 1: Координиране усилията на полиция, КАТ, Служба за пожарна и аварийна безопасност, общината, социалните служби, училище, родители за опазване на обществения ред и сигурността.

През 2012г. Община Симеоновград става партньор с УП - гр. Симеоновград в реализирането на дейностите по Програма „Работа на полицията“ в общинските училища, част от която са темите: „Хулиганство и вандализъм“, „Наркотици, опасни вещества“, „Престъпление и наказание“, „Отговорно поведение в обществото“. Провеждани са образователни кампании в училищата от служители на МВР, ДСП и представители на НПО по актуални въпроси.

Мярка 2: Координиране на действията със структурите, работещи за решаване на проблемите, свързани с борбата с тероризма.

По мярката няма изпълнени дейности.

Мярка 3: Превантивни мерки за преодоляване на инцидентни екологични замърсявания и щети от природни бедствия и аварии.

През 2007-2008г. са изградени 3 броя жилищни сгради, напълно разрушени от наводнението в с. Калугерово на обща стойност 39 000.00 лв. Източник на средствата е ПКЗНБАК. За същия периода са изпълнени и:

- ❖ направа на ограда на МСЦ – гр. Симеоновград на стойност 10 000.00 лв.
- ❖ корекция на дера и пътна връзка в кв. Лагера, гр. Симеоновград на стойност 150 000.00 лв., осигурени от от ПКЗНБАК;



- ❖ изпълнен проект за почистване на Дряновска река към ПУДООС на обща стойност 9 998.00 лв;
- ❖ възстановявена подпорна стена в двора на НУ "Отец Паисий", гр. Симеоновград на стойност 76 200.00 лв., финансирано от ПКЗНБАК;

През 2012г. е почистена растителността по река Луда Яна в с. Дряново, река Мусачевска в с. Калугерово, дере в с. Навъсен и на Юручко дере в гр. Симеоновград. Реализиран е и проект за аварийно възстановяване на подпорна стена в с. Дряново на обща стойност 131 600.00 лв.

- ✚ Цел 7: Да се подобри качеството и достъпа до обществени услуги за създаване на по-добри условия за живот и отдих на жителите и гостите на общината.

Мярка 1: Подобряване обслужването на гражданите и бизнес средите.

Предвидените дейности за изпълнение на мярката включват повишаване квалификацията и уменията на общинските служители и подобряване на материално-техническата база в Общината.

За повишаване квалификацията и уменията на общинските служители са реализирани следните дейности:

- ❖ 2008г. - Общината е включена в IV фаза на проект "i – Правительство", по която се извършва обучение по информационни технологии на българската държавна администрация като са обучени всички служители на Общината, които дотогава не са притежавали сертификат "IT Card" – общо 25 служители;
- ❖ 2009г. – общо 36 служители на общинската администрация преминават обучения и получават сертификати в различни сфери. Дейностите са финансирани от ОПАК, Институт за правни науки към БАН и МДААР.
- ❖ 2013г. - стартира проект "Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процесите на разработване на стратегически документи и прилагане на политики в Община Симеоновград" по ОПАК.

За подобряване на материално-техническата база са изпълнени следните дейности:

- ❖ 2008г. - закупени 2 броя софтуера за подобряване обслужването на гражданите – за местни данъци и такси и за ГРАО. Получени са безвъзмездно от МДААР: 2 броя преносими компютри и 5 броя компютърни конфигурации като 3 от тях за кметствата в селата Свирково, Тянево и Троян.



- ❖ 2009г. - МДААР предоставя на Общината 5 броя настолни компютърни конфигурации и 8 броя мултифункционални устройства;
- ❖ 2012г. - въведен нов софтуерен продукт за МДТ и закупени нови компютърни конфигурации за общинската администрация;
- ❖ 2013г. - закупена офис техника за Общинска администрация по проект Е-ПОДЕМ.

Мярка 2: Повишаване прозрачността в работата на Общински съвет и администрацията.

В сайта на Общината регулярно се публикува информация за действащите постоянни комисии на Общински съвет – гр. Симеоновград, както и приетите решения, наредби и правилници. Публикуват се обяви за предстоящи събития и извършвани услуги от Общината, публични регистри за имотите общинска собственост и други. През 2012г. е разработена нова функционална интернет страница на общината.

Мярка 3: Подобряване на координацията и взаимодействието за прилагане на местната политика между местните власти, бизнеса и НПО.

В рамките на мярката е създаден консултативен съвет за популяризиране и мониторинг на дейностите в Общинския план за развитие.

Мярка 4: Създаване на капацитет за ефективно планиране, програмиране, управление, контрол, наблюдение, оценка и подготовка за усвояване на средствата по структурните инструменти на ЕС, а така също и от национални и местни източници.

В резултат на значителни усилия от страна на общинските служители и натрупания опит по разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС, значително са повишени уменията за подготовка, управление и контрол на програми и проекти на служителите от общинска администрация Симеоновград.

Мярка 5: Засилване на интеграцията със съседни общини от България, Гърция и Турция.

Изграденият през 2008г. Бизнес център в партньорство с община Тригоно, Гърция поставя началото на усилията на Общината за ефективно сътрудничество със съседните общини. През 2008г. е реализиран и проект за Подкрепа и развитие на трансграничните бизнес взаимоотношения на местните малки и средни предприятия, чрез създаването на информационен център „Трансграничен бизнес навигатор“ по програма ФАР - ТГС България - Гърция.



2.2. Оценка на степента на постигане на целите/приоритетите.

Оценката на степента на изпълнение на заложените цели/приоритети в Общинския план за развитие на община Симеоновград за периода 2007-2013г. е направена на база заложената в Плана индикативна финансова таблица за изпълнение към 2007г. и предоставени от Общината годишни отчети за изпълнени дейности и справки. Затруднение при изготвянето на оценката бе липсата на количествени индикатори за реализацията на някои от мерките, както и липсата на Програма за реализация на Плана за всяка година от периода.

2.2.1. Оценка на степента на постигане на Приоритет 1: Развитие на селското стопанство.

Приоритет 1: Развитие на селското стопанство	20.37%
Цел 1: Развитие на алтернативно земеделие	11.11%
Мярка 1: Разрастване на билкопроизводството	0%
Увеличаване на площите с билкови разсади /лавандула/ 2009г.	Неизпълнено
Изграждане на сушилня за билки 2009г.	Неизпълнено
Мярка 2: Развитие на тютюнопроизводството	33.33%
Засаждане на нови площи с тютюн /Харманли и Крумовград/ 2008 - 2011г.	Неизпълнено
Изграждане на сушилня за тютюн 2008г.	Неизпълнено
Обучение на тютюнопроизводители 2008-2009г.	Изпълнено
Мярка 3: Създаване на пилотни и демонстрационни полета с алтернативни култури	0%
Засаждане на пустеещите земеделски земи с алтернативни култури	Неизпълнено
Възстановяване на памукопроизводството	Неизпълнено
Цел 2: Сдружаване и окрупняване на селското стопанство	33.33%
Мярка 1: Създаване на подходящи условия за предлагане и изкупуване на селскостопанската продукция	0%
Изграждане на съвременен пазар в град Симеоновград за земеделска продукция 2007-2008г.	Неизпълнено
Създаване на изкупвателни пунктове за мляко, отговарящи на нормативните изисквания 2009-2010г.	Неизпълнено
Обособяване на животински пазар в град Симеоновград 2007-2008г.	Неизпълнено
Мярка 2: Подобряване на научно-техническото обслужване на селскостопанските производители и засилване ролята на контролните институции	100%
Закупуване на нова селскостопанска техника 2008-2013г.	Изпълнено



Подобряване на обслужването на селскостопанските производители (консултации, обучение) 2007-2013г.	Изпълнено
Подобряване информираността на селскостопанските производители (специализирана литература, брошури) 2007-2013г.	Изпълнено
Създаване на картотека на земеделските производители, регистрирани или не, включително и животновъдите 2007-2009	Изпълнено
Създаване на картотека за земеделски земи – обработваеми и необработваеми 2007-2009г.	Изпълнено
Създаване на картотека по структура на културите, за да се работи за по-добър сеитбооборот 2007-2013г.	Изпълнено
Мярка 3: Подкрепа за организиране на селскостопанските производители в местни браншови организации	0%
Създаване на съюз на селскостопанските производители 2007г.	Неизпълнено
Създаване на сдружение на зърно производителите 2007г.	Неизпълнено
Създаване на сдружение на хлебопроизводителите 2008г.	Неизпълнено
Създаване на сдружение на зеленчукопроизводителите 2008г.	Неизпълнено
Създаване на групи на земеделските производители 2007-2013г.	Неизпълнено
Цел 3: Подобряване на традиционното селско стопанство	16.67%
Мярка 1: Увеличаване на площите с трайни насаждения	100%
Нови насаждения на лозя в община Симеоновград 2008г.	Изпълнено
Нови овощни насаждения в град Симеоновград 2008г.	Изпълнено
Мярка 2: Развитие на зеленчукопроизводството	0%
Внедряване на нови устойчиви сортове зеленчуци 2008-2010г.	Неизпълнено
Разширяване производството на пипер, бамя и дини 2007-2013г.	Неизпълнено
Създаване на малки семейни оранжерии за ранни зеленчуци 2007-2008г.	Неизпълнено
Мярка 3: Развитие на зърнопроизводството	0%
Подобряване на сортовия състав на зърнените култури 2007-2010г.	Неизпълнено
Разширяване площите със зърнени култури 2007-2010г.	Неизпълнено
Мярка 4: Развитие на поливното земеделие	0%
Възстановяване на напоителните системи и помпените станции 2008-2010г.	Неизпълнено
Установяване на връзка с предприятие напоителни системи в Хасково	Неизпълнено
Създаване на сдружения на водоползвателите	Неизпълнено
Мярка 5: Подпомагане отглеждането на традиционни за общината животни	0%



Създаване на малки частни и семейни ферми за екологично чисто животновъдство 2008-2013г.	Неизпълнено
Мярка 6: Създаване на демонстрационни ферми за отглеждане на нетрадиционни видове животни	0%
Разрастване на пчеларството 2008-2010г.	Неизпълнено
Възраждане на традиционното за региона бубарство 2008-2010г.	Неизпълнено

Извод: Като цяло Приоритет 1: Развитие на селското стопанство е изпълнен на 20.37%.

За периода 2007-2013г. са изпълнени общо 9 дейности по предвидените мерки, а 25 предвидени дейности не са изпълнени. Стратегическите цели на Приоритета са постигнати както следва:

- ❖ **Цел 1: Развитие на алтернативно земеделие - 11.11%;**
- ❖ **Цел 2: Сдружаване и окрупняване на селското стопанство - 33.33%;**
- ❖ **Цел 3: Подобряване на традиционното селско стопанство - 16.67%.**

В най-ниска степен са постигнати стратегическа Цел 1: Развитие на алтернативно земеделие – 11.11% и Цел 3: Подобряване на традиционното селско стопанство - 16.67%. Основна причина за ниската степен на изпълнение е, че предвидените дейности зависят най-вече от инициативността и финансовите възможности на земеделските производители да стартират/разширят дейността си. За разглеждания период основните възможности за финансиране на проекти за развитие на селското стопанство се предоставяха от Програма за развитие на селските райони. С изграденият през 2008г. Бизнес център в гр. Симеоновград, Общината е провеждала разяснителни кампании и обучения в тази насока. В резултат на това може да се каже, че **степената на изпълнение на Приоритета е добра**, т.к. са реализирани всички дейности, зависещи от община Симеоновград, за постигане на целите на приоритета.

2.2.2. Оценка на степента на постигане на Приоритет 2: Икономическо обновление.

Приоритет 2: Икономическо обновление	33.33%
Цел 1: Привличане на инвеститори	25%
Мярка 1: Популяризиране на общината	50%
Разработване на маркетингова стратегия и профил на общината 2007г.	Неизпълнено



Изготвяне на печатни материали – брошури, дигитални, презентации 2007г.	Изпълнено
Обновяване и разширяване на информацията за общината на интернет страницата на общината 2007-2013г.	Изпълнено
Участие в икономически форуми и изложения 2007-2013г.	Изпълнено
Създаване на междуобщински партньорства за развитие на големи инвестиционни проекти 2007 - 2013 г.	Неизпълнено
Разработване на пакет от стимули за инвеститори 2007-2009	Неизпълнено
Създаване и поддържане на меркетингова уеб страница на общината 2007 - 2013 г.	Неизпълнено
Обучение за управление на бизнеса, изготвяне на бизнес планове с цел повишаване на управленските умения 2007-2013	Изпълнено
Мярка 2: Изграждане на индустриална зона	0%
Проектиране и изграждане на подходяща инфраструктура 2010-2013	Неизпълнено
Цел 2: Квалификация на работната ръка	75%
Мярка 1: Участие в националните програми за заетост	50%
Участие в програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” 2007-2013г.	Изпълнено
Участие в програма “Опазване на реколтата” 2007-2013г.	Неизпълнено
Участие в програма “Личен асистент” 2007-2013г.	Изпълнено
Участие в програма “Помощ за пенсиониране” 2007-2013г.	Неизпълнено
Участие в програма “Заетост на младежи с висше образование” 2007-2013г.	Неизпълнено
Участие в програма “Социо-консултански услуги” към ОСПОЗ	Изпълнено
Мярка 2: Разработване и прилагане на програми за квалификация и преквалификация съобразени с местното икономическо развитие	100%
Организиране на курсове за следдипломна квалификация за: шивачки, фризьори, готвачи, земеделски специалисти, компютърни и езикови курсове 2007-2013г.	Изпълнено
Цел 3: Насърчаване на МСП	0%
Мярка 1: Създаване на условия и предпоставки за развитие на лека промишленост, търговия, услуги и туризъм	0%
Изграждане на млекопреработвателни предприятия 2010-2013г.	Неизпълнено
Разработване на минералните извори 2008-2013г.	Неизпълнено
Поддържане и развитие на дивеча и Създаване на условия за развитие на ловен туризъм и създаване на собствени ловни полета 2007-2013г.	Неизпълнено
Създаване на местни туристически маршрути по река Марица и	Неизпълнено



маркетингът им 2009-2010г.

Извод: Като цяло Приоритет 2 е изпълнен на 33.33 %.

За периода 2007-2013г. са изпълнени общо 8 дейности по предвидените мерки, а 12 предвидени дейности не са изпълнени. Стратегическите цели на Приоритета са постигнати както следва:

- ❖ **Цел 1: Привличане на инвеститори - 25%;**
- ❖ **Цел 2: Квалификация на работната ръка - 75%;**
- ❖ **Цел 3: Насърчаване на МСП - 0%.**

За разглеждания период не са реализирани дейности за изпълнение на Цел 3: Насърчаване на МСП. От представените данни е видно, че за изпълнение на целта е заложена само 1 мярка, включваща изпълнението на 4 дейности.

Като цяло степента на изпълнение на Приоритета е добра.

Препоръка: Предвидените дейности за изпълнение на Цел 3: Насърчаване на МСП не са добре формулирани и по своята същност не отговарят на самата цел – насърчаване на МСП. Основна препоръка е да се доразвият още дейности за изпълнение на мярката, посредством които да се стимулира развитието на МСП, например повишаване информираността на бизнеса за намеренията на местната власт, дейности на Общината в подкрепа на бизнеса – съкращаване на процедури и бюрокрация за развитие на бизнеса, привличане на научни институции за проекти и помощ на бизнеса и други.

2.2.3. Оценка на степента на постигане Приоритет 3: Подобряване на жизнената среда.

Приоритет 3: Подобряване на жизнената среда	59.55%
Цел 1: Подобряване на техническата инфраструктура	46.23%
Мярка 1: Подобряване състоянието на пътната инфраструктура	7.14%
Цялостно асфалтиране на улична мрежа-гр.Симеоновград 2007-2013г	Частично изпълнено
Основен ремонт на местен път от с. Троян до яз. Троян 2008-2009г.	Неизпълнено
Асфалтиране на 3 км. улична мрежа с. Калугерово 2008-2013г.	Неизпълнено



Ремонт на 500м. улична мрежа с. Калугерово 2008-2010г.	Неизпълнено
Асфалтиране на 3 км. улична мрежа с. Константиново 2008-2010г.	Неизпълнено
Изкърпване на 600м. улична мрежа с. Константиново 2007-2008г.	Неизпълнено
Изравняване на път до ЖП спирка /1300м./ и ремонт на спирката с. Константиново 2007г.	Неизпълнено
Изграждане на улична мрежа с. Навъсен 2009-2012г.	Неизпълнено
Изкърпване на улична мрежа с. Пясъчево 2007-2009г.	Неизпълнено
Асфалтиране на улична мрежа с. Свирково 2009-2013г.	Неизпълнено
Ремонт на околоръстен път с. Свирково 2010-2011г.	Неизпълнено
Възстановяване на асфалтова настилка на главна улица с. Троян 2008-2009г.	Неизпълнено
Асфалтиране на 5 улици по 3 км. в с. Тянево 2008-2013г.	Неизпълнено
Ремонт на пътя Тянево – Помощници 2007-2009г.	Неизпълнено
Ремонт на пътя за гробището - 1000м. с. Тянево 2007г.	Неизпълнено
Изграждане на околоръстен път Свиленград-Русе, в кв. Злати дол, непреминаващ през населеното място 2007-2009г.	Неизпълнено
Благоустрояване на улици в ромските квартали – гр. Симеоновград 2007-2009г.	Неизпълнено
Възстановяване на охраняем ЖП прелез на пл. “Трети март” по линията Симеоновград-Нова Загора 2007-2008г.	Неизпълнено
Обезопасяване на ЖП прелезите на територията на общината с необходимата сигнализация 2007-2013г.	Изпълнено
Изграждане на околоръстен път Калугерово-Пясъчево 2007-2010	Неизпълнено
Чакълиране и асфалтиране на пътища с. Дряново 2007-2009г.	Неизпълнено
Мярка 2: Подобряване на енергийната инфраструктура	83.33%
Подобряване на електрификацията в община Симеоновград 2007-2013г.	Изпълнено
Подмяна на уличното и парковото осветление с енергоспестяващи осветителни тела в община Симеоновград 2007-2008г.	Частично изпълнено
Проучване и проектиране на малка ВЕЦ 2013г.	Изпълнено
Мярка 3: Подобряване на водоснабдяването и канализацията на населените места	28.57%
Изграждане на канализация и подмяна на водопроводна мрежа в кв. Злати дол 2007-2013г.	Частично изпълнено
Изграждане на канализация и подмяна на водопроводна мрежа	Частично изпълнено



в кв. Юрданово 2007-2013г.	
Водоснабдяване на селата Навъсен, Калугерово, Пясъчево, етап 2-ри 2007-2009г.	Изпълнено
Реконструкция на водопровод с. Троян 2009-2010г.	Неизпълнено
Проектиране и изграждане на канализация в населените места – селата Калугерово, Константиново, Навъсен, Свирково, Троян, Тянево 2007-2013г.	Неизпълнено
Проучване на лаболаторния и микробиологичен състав на водата на язовир в с.Троян с цел водоснабдяване 2007	Неизпълнено
Ремонт на полски чешми в общината 2007-2013	Неизпълнено
Мярка 4: Подобряване на съобщителната инфраструктура	100%
Цифровизация на телефонните постове в община Симеоновград 2013г.	Изпълнено
Разширяване обхвата на мобилните оператори в проблемните територии на общината 2007-2013	Изпълнено
Привличане на интернет доставчици 2007-20013	Изпълнено
Мярка 5: Ремонт на мостове	33.33%
Основен ремонт на мост на река Сазлийка 2007-2008г.	Неизпълнено
Основен ремонт на мост на река Марица 2007г.	Неизпълнено
Изграждане на водосток на път за гробищен парк - кв.Йорданово и пътна връзка с ул."Н.Вапцаров" 2007г.	Изпълнено
Мярка 6: Подобряване на състоянието и модернизиране на общинския сграден фонд	25%
Ремонт на кметствата в селата Калугерово, Константиново, Навъсен,Троян, Дряново 2007-2013	Неизпълнено
Ремонт и модернизация на сградата на общинска администрация Симеоновград 2006-2008г.	Неизпълнено
Изграждане на общински питомник за бездомни кучета 2007г.	Неизпълнено
Ремонт на поща с. Троян 2009г.	Изпълнено
Цел 2: Поддържане на екологичното равновесие	37.70%
Мярка 1: Изграждане на пречиствателни станции	0%
Проектиране и изграждане на пречиствателна станция за питейни води 2007-2013г.	Неизпълнено
Проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води 2007-2013г.	Неизпълнено
Мярка 2: Благоустрояване на населените места	30%
Благоустрояване на централна пешеходна зона гр. Симеоновград 2009г.	Частично изпълнено
Изграждане на обществена зала за масови мероприятия в	Неизпълнено



кв.Злати дол 2009г.	
Осигуряване свободен достъп за хората с увреждания до всички обществени сгради и съоръжения. Изграждане на рампи. 2007-2013	Изпълнено
Изграждане на модерно социално заведение-дом за стари хора 2009-2013	Изпълнено
Основен ремонт на общинската почивна база в гр. Разлог и проектиране на хотелска част 2007-2013г.	Неизпълнено
Изграждане на общински жилища за социално-слабите и решаване жилищните проблеми на ромите 2010-2013г.	Частично изпълнено
Основен ремонт на обществените тоалетни в гр.Симеоновград и изграждане на нови.2007-2008	Неизпълнено
Изграждане на плувен басейн в гр.Симеоновград 2009	Неизпълнено
Заснемане на новия парцел на централен гробищен парк /кадастрален план/ 2007г.	Неизпълнено
Заснемане на ромските квартали /кадастрален план/ 2008-2009г.	Неизпълнено
Ограждане на гробищен парк в кв.Йорданово 2007-2008	Неизпълнено
Благоустрояване на централен градски парк и обзавеждане с паркова мебел и декоративно осветление 2008г.	Частично изпълнено
Благоустрояване на градинки и обзавеждане с паркова мебел в общината 2007-2008г.	Частично изпълнено
Ограждане на гробищен парк и изграждане на подслон с. Калугерово 2008г.	Неизпълнено
Възстановяване на оградата на гробищния парк и довършване на сграда за помени – с.Навъсен 2007-2008г.	Частично изпълнено
Мярка 3: Засилване контрола върху опазването на околната среда и повишаване екологичната култура на населението	45.83%
Въвеждане на система за постоянен контрол върху изхвърлянето на отпадъци 2007г.	Неизпълнено
Въвеждане на процедура за редовно получаване на информация относно замърсяването на въздуха, водите и почвите 2007-2013г.	Изпълнено
Провеждане на разяснителни кампании сред населението 2007-2013г.	Изпълнено
Екологично обучение на деца и ученици 2007-2013г.	Изпълнено
Провеждане на “зелени” училища 2007-2013	Изпълнено
Обучение на служителите в администрацията по програми за околната среда 2007-2013г.	Изпълнено
Охрана на горския фонд 2007-2013г.	Неизпълнено
Залесяване на общински горски фонд и ерозирали терени 2007-	Частично изпълнено



2013г.	
Почистване коритото на река Марица в участъка при Симеоновград и изграждане на крайречнипаркови площи и зони за отдих 2006-2007г.	Неизпълнено
Почистване и укрепване на речните корита в цялата община 2007-2013г.	Неизпълнено
Осъществяване на партньорски проекти с общини от други държави по опазване и управление на околната среда 2007-2013г.	Неизпълнено
Съхраняване на залежали и негодни за употреба пестициди 2007-2013г.	Неизпълнено
Мярка 4: Управление на твърди отпадъци – премахване на нерегламентираните сметища, организиране на събирането, депонирането и третирането на твърдите отпадъци	75%
Разработване и въвеждане на система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината 2007г.	Изпълнено
Разработване и въвеждане на система за организирано разделно сметосъбиране на територията на цялата община 2007-2013г.	Изпълнено
Изграждане на претоварна станция за разделното сметосъбиране 2013г.	Неизпълнено
Почистване на нерегламентирани сметища в населените места 2007г.	Изпълнено
Цел 3: Създаване на условия за качествено здравно и социално обслужване	54.54%
Мярка 1: Повишаване на здравната култура на населението и модернизиране на инфраструктурата и МТБ на институциите в областта на здравеопазването	18.18%
Повишаване на здравната култура на учениците чрез лекции, беседи, листовки, брошури в часа на класния ръководител 2007-2013г.	Изпълнено
Включване на медиатори между общността и здравните работници 2007-2008г.	Неизпълнено
Проучване на здравния статус на населението в малцинствените квартали и скрийнингови изследвания за определяне на процента на социално значимите заболявания 2007-2013	Неизпълнено
Разработване на програми за превенция на социално значимите заболявания всред малцинствените групи 2007-2013г.	Изпълнено



Разширяване на обхвата на изследванията за рак на гърдата и др.онкологични заболявания при жените от малцинствените групи 2007-2013г.	Неизпълнено
Разработване и прилагане на програми за семейно планиране на малцинствените групи 2007-2013г.	Неизпълнено
Разработване и прилагане на програми за превенция на СПИН и др. болести предавани по полов път 2007-2013г.	Неизпълнено
Изграждане на здравен център за превенция и здравно образование на малцинствените групи 2009г.	Неизпълнено
Основен ремонт на сградата на здравната служба с. Дряново 2011г.	Неизпълнено
Ремонт на сградата на болницата 2009-2010	Неизпълнено
Закупуване на ново оборудване за нуждите на болничните заведения 2008-2011	Неизпълнено
Мярка 2: Развитие на социалния сектор и дейността на НПО сектора	100%
Комплексна програма за интеграция и приобщаване на ромското население 2007г.	Изпълнено
Повишаване капацитета на съществуващите НПО за разширяване на дейността и обхвата им 2007-2013г.	Изпълнено
Мярка 3: Създаване на условия за прилагане на нормативната база за закрила на децата	100%
Изработване на Общинска стратегия за закрила на децата 2007г.	Изпълнено
Изработване на програми за прилагане на общинската стратегия за закрила на децата 2007г.	Изпълнено
Мярка 4: Подобряване на условията за отдих и спорт	0%
Основен ремонт и модернизация на стадион "Христо Ботев" в град Симеоновград 2008г.	Неизпълнено
Опазване и разширяване на зелената система в цялата община 2007-2013г.	Неизпълнено
Възстановяване на вилната зона и парка за отдих на територията на бившата хижа "Зорница" 2007-2013г.	Неизпълнено
Реконструкция на училище в с. Калугерово и превръщането ѝ в спортна зала 2010	Неизпълнено
Изграждане на спортно игрище в с. Навъсен 2009-2010г.	Неизпълнено
Ремонт на стадион в с. Свирково 2008г.	Неизпълнено
Създаване на спортна площадка в двора на училище в с. Троян 2010г.	Неизпълнено



Цел 4: Запазване и развитие на културно-историческото наследство	36.66%
Мярка 1: Подобряване инфраструктурата на културни заведения	33.33%
Основен ремонт и възстановяване на Хаджи Велчовата къща в кв.Злати дол 2007-2009г.	Неизпълнено
Ремонт и боядисване на фасадата на читалище "Развитие" в гр Симеоновград 2009	Неизпълнено
Ремонт и оборудване на сградата на читалище и зала за масови мероприятия в с. Калугерово 2009г.	Неизпълнено
Създаване на читалище и ремонт на зала за масови мероприятия с. Навъсен 2008-2009г.	Изпълнено
Основен ремонт и оборудване на сградата на читалището и преместване на кметството в нея – с.Пясъчево 2007г.	Изпълнено
Ремонт и оборудване на читалище и културен център с. Свирково 2008г.	Неизпълнено
Ремонт и оборудване на читалище и ритуална зала с. Троян 2007-2008	Неизпълнено
Създаване на младежки културен център с библиотечен фонд – с.Тянево 2008г.	Неизпълнено
Изграждане на спортно игрище в с.Тянево 2009-2010	Неизпълнено
Реконструкция на Хаджи Баневата мааза 2006-2007г.	Изпълнено
Ремонт, реставрация и поддържане на църквите в общината 2007-2013г.	Неизпълнено
Възстановяване на лятната сцена /естрада/ в централния парк в гр.Симеоновград 2008	Неизпълнено
Преустройство, основен ремонт на фасада на сграда на бившия стационар 2008г.	Изпълнено
Мярка 2: Развитие на културни институции и прояви.Ролята на културата в обединяването на поколенията.2007-2013г.	40%
Учредяване на специализиран фонд за проучване и съхраняване на културно-историческото наследство 2007г.-2013	Неизпълнено
Обособяване на музейна сбирка 2007г.-2009	Неизпълнено
Възстановяване на етнографската експозиция в Хаджи Велчовата къща в кв.Злати дол" 2007г.	Неизпълнено
Възстановяване на традиционни за общината занаяти и декоративни изкуства.Създаване на "улица на занаятите" в гр.Симеоновград 2008-2009г.	Неизпълнено
Написване и публикуване на историята на Симеоновград от 1885 до 1950г. 2006-2007г.	Неизпълнено



Лицензиране на общински музей -"Хаджи Баневата мааза" 2007г.	Неизпълнено
Съхраняване и опазване на паметните плочи в общината 2007-2013г.	Изпълнено
Утвърждаване на традиционните народни борби по време на есенния традиционен панайр 2007-2013г.	Изпълнено
Утвърждаване на фолклорния събор "Златна есен" в традиционен и превръщането му в регионален.2007-2013г.	Изпълнено
Подкрепа за развитието на надарени деца и младежи в областта на културата 2008г.	Изпълнено
Цел 5: Грижа за образованието	80.73%
Мярка 1: Подобряване инфраструктурата и МТБ на образователните заведения	66.67%
Основен ремонт на СОУ в град Симеоновград 2007г.	Изпълнено
Модернизация на отоплителната система в СОУ в град Симеоновград 2007г.	Изпълнено
Основен ремонт, енергийна ефективност на ОУ "Иван Вазов" 2008-2009	Частично изпълнено
Основен ремонт, енергийна ефективност на НУ "Отец Паисий"2008-2009	Частично изпълнено
Основен ремонт, енергийна ефективност на ЦДГ "Зорница" 2008	Частично изпълнено
Основен ремонт, енергийна ефективност на ЦДГ "Детство", кв.Злати дол 2009	Частично изпълнено
Основен ремонт, енергийна ефективност на ДЯ "Пролет" 2009	Изпълнено
Основен ремонт, енергийна ефективност на общинска сграда - бивш стационар 2011	Неизпълнено
Основен ремонт на стола на НУ "Отец Паисий" за нуждите на социалния патронаж 2007г.	Изпълнено
Мярка 2: Оптимизиране на образователната структура и политика в общината	100%
Разкриване на профилирани паралелки по информатика със засилено изучаване на чужд език 2008г.	Изпълнено
Интегриране и осигуряване на равен достъп до училище на деца от ромската малцинствена група 2007-2013г.	Изпълнено
Усъвършенстване на изградената схема за учениците и контрол на пътуващи ученици 2007г.	Изпълнено
Закупуване на автобуси за пътуващите ученици в общината 2008г.	Изпълнено
Мярка 3: Повишаване квалификацията на педагогическите	100%



кадри	
Участие на учителите в мероприятия за повишаване на професионалната им квалификация 2007-2013г.	Изпълнено
Чуждоезикова подготовка за учители по английски и немски език 2007-2013г.	Изпълнено
Мярка 4: Създаване на благоприятни условия за изява на младите хора в общината	56.25%
Ремонт и оборудване базата на отоплителна инсталация за МСЦ 2007г.	Частично изпълнено
Организиране на традиционни състезания по футбол, борба, тенис на маса и шах 2007-2013г.	Изпълнено
Трансгранично сътрудничество – разширяване на връзките и културните инициативи 2007-2013	Изпълнено
Създаване на клубове по интереси 2007-2008	Изпълнено
Създаване на младежки центрове със съвременна техника и Интернет комуникации 2009-2010	Изпълнено
Формиране на младежко НПО 2007г.	Неизпълнено
Организиране на младежки парламент 2006-2007г	Неизпълнено
Разработване и прилагане на програма за повишаване гражданската култура на младежите 2007-2013г.	Неизпълнено
Цел 6: Гарантиране на обществения ред и сигурността в общината и активиране ролята на гражданското общество 2007-2013г.	77.50%
Мярка 1: Координиране усилията на полиция, КАТ, Служба за пожарна и аварийна безопасност, общината, социалните служби, училище, родители за опазване на обществения ред и сигурността.	70%
Създаване на общинска полиция 2007	Неизпълнено
Организиране на кампании "Гражданско образование" за деца, младежи и малцинствени групи 2007 - 2013 г.	Изпълнено
Организиране на обществени форуми и кръгли маси по обществени проблеми 2007 - 2013 г.	Изпълнено
Изграждане на обществени съвети в кметствата 2007 г.	Неизпълнено
Изготвяне и изпълнение на ежегодни планове за ред и сигурност 2007 - 2013 г.	Изпълнено
Създаване на звено за охрана на селскостопанските имоти 2007г	Неизпълнено
Активно участие и пряка ангажираност на общината при опазването на обществения ред 2007-2013	Изпълнено
Провеждане на образователни кампании в училището от	Изпълнено



служители на МВР, ДСП, ДПС и представители на НПО.2007-2013	
Създаване на партньорски мрежи с вече изградени структури на гражданското общество.2007-2013	Изпълнено
Приемане и изпълнение на Програма за Координиране на усилията за опазване на обществения ред и сигурността на полицията, КАТ, СПАБ, общината, социалните служби, училищата и родителите 2007-2013	Изпълнено
Мярка 2: Координиране на действията със структурите, работещи за решаване на проблемите, свързани с борбата с тероризма	100%
Мярка 3: Превантивни мерки за преодоляване на инцидентни екологични замърсявания и щети от природни бедствия и аварии	62.50%
Почистване на коритото на река в с. Калугерово 2007г.	Изпълнено
Почистване и ремонт на канали - 3 км с.Калугерово 2007г.	Изпълнено
Почистване и покриване на дере – с. Навъсен 2009-2011г.	Частично изпълнено
Ремонт на дига и канал с. Пясъчево 2007г.	Неизпълнено
Почистване на коритото на р. Луда Яна и изграждане на подпорна стена – с. Троян 2008г.	Частично изпълнено
Събаряне и разчистване на сградата на училището с.Пясъчево 2007г.	Неизпълнено
Почистване на коритото на река с. Дряново 1.5км. 2008г.	Изпълнено
Почистване на храсти на язовирната стена и отливника с. Дряново 2007г.	Изпълнено
Цел 7: Подобряване имиджа на общината и укрепване на административния капацитет	83.49%
Мярка 1: Подобряване административното обслужване на гражданите и бизнес средите	59.09%
Провеждане на обучителни курсове за служителите в общинската администрация по ключови проблеми, свързани с тяхната работа 2007-2013г.	Изпълнено
Оптимизиране на предлаганите услуги 2007-2013г.	Изпълнено
Осигуряване на услуги по електронен път 2007-2013г.	Неизпълнено
Изграждане и поддържане на уарлес мрежи към кметствата в село Свирково, село Калугерово и село Троян 2007 - 2013 г.	Неизпълнено
Разработване и внедряване на система за управление на качеството 2007 г.	Неизпълнено
Издаване на информационни и рекламни проспекти, дипляни, брошури 2007 - 2013 г.	Частично изпълнено



Обновяване на компютърната и офис техника на администрацията 2007 - 2013 г.	Изпълнено
Създаване на "Банка с проекти" на администрацията 2007 - 2013 г.	Изпълнено
Внедряване на нови програмни продукти в работата на администрацията 2007 - 2013 г.	Изпълнено
Обновяване на локалната мрежа на общинска администрация 2007 - 2013 г.	Неизпълнено
Въвеждане на електронен документооборот в администрацията 2007	Изпълнено
Мярка 2.Повишаване прозрачността в работата на Общински съвет и администрацията	91.67%
Издаване на общински информационен бюлетин в електронен и печатен вариант и разпространението му до всички точки на общината 2007 - 2013 г.	Частично изпълнено
Усъвършенстване на уеб страницата на общината 2007 - 2013 г.	Изпълнено
Създаване на публични регистри на обкщинската собственост 2007 г.	Изпълнено
Провеждане на публични допитвания при съставяне на общинския бюджет 2007 - 2013 г.	Изпълнено
Провеждане на ден на отворените врати в общинска администрация 2007 - 2013 г.	Изпълнено
Провеждане на изнесени приемни на кмета на общината в населените места 2007 - 2013 г.	Изпълнено
Мярка 3: Подобряване на координацията и взаимодействието за прилагане на местната политика между местните власти, бизнеса и НПО.	66.67%
Създаване на консултативен съвет за популяризиране и мониторинг на дейностите в общинския план за развитие 2007-2013г.	Изпълнено
Създаване на местен кабелен канал 2008г.	Неизпълнено
Поддържане и стопанисване на радио-възела в общината 2007-2009г.	Изпълнено
Мярка 4: Създаване на капацитет за ефективно планиране, програмиране, управление, контрол, наблюдение, оценка и подготовка за усвояване на средствата по структурните инструменти на ЕС, а така също и от национални и местни източници.	100%
Повишаване на уменията за подготовка, управление и контрол на програми и проекти 2007-2013	Изпълнено



Техническа и експертна помощ за подготовка на проекти 2007-2013	Изпълнено
Мярка 5: Засилване на интеграцията със съседни общини от България, Гърция и Турция	100%
Участие в международни програми за сътрудничество 2007-2013	Изпълнено
Разработване и изпълнение на съвместни междуобщински проекти 2007-2013	Изпълнено
Разработване и изпълнение на съвместни трансгранични проекти 2007-2013	Изпълнено

Извод: Като цяло Приоритет 3 е изпълнен на 59.55%.

За периода 2007-2013г. са изпълнени общо 77 дейности по предвидените мерки, частично изпълнени са 19 дейности, а 89 предвидени дейности не са изпълнени. Стратегическите цели на Приоритета са постигнати както следва:

- ❖ **Цел 1: Подобряване на техническата инфраструктура - 46.23%;**
- ❖ **Цел 2: Поддържане на екологичното равновесие - 37.70%;**
- ❖ **Цел 3: Създаване на условия за качествено здравно и социално обслужване - 54.54%;**
- ❖ **Цел 4: Запазване и развитие на културно-историческото наследство - 36.66%;**
- ❖ **Цел 5: Грижа за образованието - 80.73%;**
- ❖ **Цел 6: Гарантиране на обществения ред и сигурността в общината и активиране ролята на гражданското общество 2007-2013г. - 77.50%;**
- ❖ **Цел 7: Подобряване имиджа на общината и укрепване на административния капацитет - 83.49%.**

Като цяло степента на изпълнение на Приоритета е добра.

Препоръка: От представените данни е видно, че Приоритет 3 включва 7 на брой стратегически цели с общо 28 мерки, включващи 185 дейности за изпълнение. Налице е струпване от мерки и дейности в един Приоритет. В тази насока основна препоръка е Приоритет 3 „Подобряване на жизнената среда“ да се редуцира до стратегически цели: Цел 1: Подобряване на техническата инфраструктура, Цел 2: Поддържане на екологичното равновесие, Цел 3: Създаване на условия за качествено здравно и социално обслужване, Цел 4: Запазване и развитие на културно-



историческото наследство и Цел 5: Грижа за образованието и да се добави Приоритет 4 „Създаване на общински капацитет“, който да включва Цел 6: Гарантиране на общественя ред и сигурността в общината и активиране ролята на гражданското общество и Цел 7: Подобряване имиджа на общината и укрепване на административния капацитет.

3. Обобщение на направените изводи и препоръки.

В резултат на оценката на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР на община Симеоновград и оценката на степента на постигане на заложените цели/приоритети бяха направени следните изводи и препоръки:

3.1. Изводи.

- ✚ Община Симеоновград е постигнала много добър напредък в изпълнението на Общинския план за развитие. За периода Общината е получила финансова помощ за изпълнението на 46 проекта за изпълнение на мерките, като основни източници на финансиране са ПКЗНБАК, програма САПАРД, програма ФАР, МКВП към МС, ПУДООС, Програма за развитие на селските райони – ДФЗ, ОПАК и ОП РЧР. Значителни средства са вложени и от общинския бюджет на Общината за изпълнението на общо 25 проекта и изготвянето на работни/технически документации по различни проекти.
- ✚ Приоритет 1 „Развитие на селското стопанство“ е изпълнен на 20.37%. За периода 2007-2013г. са изпълнени общо 9 дейности по предвидените мерки, а 25 предвидени дейности не са изпълнени.
- ✚ Приоритет 2 „Икономическо обновление“ е изпълнен на 33.33 %. За периода 2007-2013г. са изпълнени общо 8 дейности по предвидените мерки, а 12 предвидени дейности не са изпълнени.
- ✚ Приоритет 3 „Подобряване на жизнената среда“ е изпълнен на 59.55 %. За периода 2007-2013г. са изпълнени общо общо 77 дейности по предвидените мерки, частично изпълнени са 19 дейности, а 89 предвидени дейности не са изпълнени.
- ✚ В най-висока степен е изпълнен Приоритет 3 „Подобряване на жизнената среда“ – 59.55%, а най-ниско е изпълнението на заложените мерки по Приоритет 1 „Развитие на селското стопанство“ – 20.67%.



- ✚ За реализацията на някои от мерките, заложените в Индикативната финансова таблица към момента на изготвянето на Плана, не са заложените количествено-стойностни индикатори, което затруднява измерването на степента на постигане на приоритетите.
- ✚ За разглеждания период не е изготвяна Програма за реализация на Плана и не са изготвяни Годишни доклади за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие.

3.2. Препоръки.

- ✚ Да се доразвият още дейности за изпълнение на Приоритет 2 „Икономическо обновление“, Цел 3: Насърчаване на МСП, Мярка 1: Създаване на условия и предпоставки за развитие на лека промишленост, търговия, услуги и туризъм, посредством които да се стимулира развитието на МСП, например повишаване информираността на бизнеса за намеренията на местната власт, дейности на общината в подкрепа на бизнеса – съкращаване на процедури и бюрокрация за развитие на бизнеса, привличане на научни институции за проекти и помощ на бизнеса и други.
- ✚ Приоритет 3 „Подобряване на жизнената среда“ да се редуцира до стратегически цели: Цел 1: Подобряване на техническата инфраструктура, Цел 2: Поддържане на екологичното равновесие, Цел 3: Създаване на условия за качествено здравно и социално обслужване, Цел 4: Запазване и развитие на културно-историческото наследство и Цел 5: Грижа за образованието и да се добави Приоритет 4 „Създаване на общински капацитет“, който да включва Цел 6: Гарантиране на обществения ред и сигурността в общината и активиране ролята на гражданското общество и Цел 7: Подобряване имиджа на общината и укрепване на административния капацитет.
- ✚ В Индикативната финансова таблица към Плана за развитие да се формулират количествено-стойностни индикатори, които да съответстват на приоритетите и целите.
- ✚ Разработване на Програма за реализация на Плана в началото на всяка година от периода на действие на стратегическия документ, в която да се конкретизират количествени и качествени показатели за измерване степента на изпълнение на всеки приоритет.
- ✚ Ежегодно изготвяне на Годишни доклади за наблюдение изпълнението на ОПР за отчитане напредъка по изпълнението на Приоритетите и мерките на ОПР.



РАЗДЕЛ III. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ.

1. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси.

Оценката на ефективността и ефикасността на използваните финансови ресурси за изпълнение на Плана е изготвена на база съпоставка между Индикативната финансова таблица към Плана за развитие и предоставена информация от община Симеоновград за фактически извършените разходи и привлечените средства за постигане на целите/приоритетите. Индикативната финансова таблица е структурен елемент на общинския план за развитие. За периода 2007-2013г. са заложили за изпълнение проекти и програми на обща стойност 86 041 700 лева. Най-малко финансови средства са предвидени за изпълнение на Приоритет 2 „Икономическо обновление“ - 2 083 000 лв., а най-много средства са предвидени за изпълнение на Приоритет 3 „Подобряване на жизнената среда“ - 70 992 700 лв. Предвидените средства са групирани по следните източници за финансиране:

- ❖ национални източници, включващи средствата на държавното финансиране – републикански бюджет, общински бюджети, търговски дружества с държавно и общинско участие и финансиране от частни търговски дружества;
- ❖ средства по Инвестиционната програма за развитие на районите за целенасочено въздействие, която ще включва средства за развитие на тези райони, разпореждана от Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
- ❖ средства с източник Европейския съюз – Структурните фондове и останалите инициативи на Общността;
- ❖ безвъзмездни средства от други източници и донорски програми;
- ❖ привлечени средства чрез кредитни инструменти и инвестиционни фондове.

Във фигура 1. е представено разпределението на финансовите ресурси по приоритети.



Фигура 1. Разпределение на финансовите ресурси по приоритети.



За периода 2007-2013г. най-много средства са вложени за изпълнението на Приоритет 3 „Подобряване на жизнената среда“ - 10 432 463 лв. като основни източници на финансиране са ПКЗНБАК, програма САПАРД, програма ФАР, МКВП към МС, ПУДООС, Програма за развитие на селските райони – ДФЗ, ЕСФ и други. Значителен размер финансови средства за постигане на стратегическите цели на Приоритета са вложени от общинския бюджет на община Симеоновград – предимно за разработване на проекти в техническа/работна фаза и рехабилитации/реконструкции на малки обекти в Общината. На второ място по вложени средства е изпълнението на Приоритет 2 „Икономическо обновление“ – 500 000 лв. като средствата са осигурени предимно по ОП РЧР и националните програми за заетост. За изпълнението на Приоритет 1 „Развитие на селското стопанство“ са изразходвани средства в размер на 350 000 лв.

Общият размер на привлечените финансови средства за изпълнение на Приоритетите за периода 2007-2013г. възлиза на 9 440 883,63 лева. Във фигура 2. е представен относителния дял на привлечените средства по видове източници.



Фигура 2. Относителен дял на привлечените средства по видове източници за периода 2007-2013г. за изпълнение на Приоритетите.



Във фигура 3. е представен относителният дял на финансовото изпълнение на приоритетите.

Фигура 3. Относителен дял на финансово изпълнение на приоритетите.





В резултат на изпълнените дейности и разходваните средства за постигане на стратегическите цели на Приоритет 1 е открит Бизнес център в община Сименовград, предоставящ услуги на местните предприемачи и предприемачите в община Тригоно, Гърция и е изграден Общински зеленчуков пазар - град Сименовград.

В резултат на изпълнените дейности и разходваните средства за постигане на стратегическите цели на Приоритет 2 са отчетени следните резултати: ежегодно участие на Общината в националните програми за заетост, в резултат на което са преквалифицирани и ограмотени общо 799 лица от община Сименовград и реализирани общо 9 проекта по ОП РЧР.

Най-видими са постигнатите ефекти в резултат на изпълнените дейности и разходваните средства за постигане на стратегическите цели на Приоритет 3:

- ✚ Подобрена пътна инфраструктура в населените места в Общината, а именно: с. Навъсен, с. Калугерово, гр. Сименовград, с. Дряново, с. Константиново, с. Свирково, с.Троян и с.Тянево;
- ✚ Подобрена енергийна инфраструктура – закупуване и монтиране на нови осветителни тела на територията на Общината и подобрена енергийна ефективност ЦДГ „Детство“;
- ✚ Подобрена ВиК инфраструктура в населените места в Общината, а именно с. Навъсен, с. Калугерово, с. Пясъчево, с. Константиново и гр. Сименовград;
- ✚ Подобрена съобщителна инфраструктура;
- ✚ Ремонтирани мостови съоръжения в с. Навъсен, с. Калугерово и гр. Сименовград;
- ✚ Модернизиран общински сграден фонд на територията на Общината в сградата на ОА - гр. Сименовград и в кметствата на останалите населени места;
- ✚ Благоустроени населени места: гр. Сименовград, с. Свирково, с. Калугерово, с. Дряново и с. Пясъчево;
- ✚ Подобен контрол върху опазването на околната среда и повишена екологична култура на населението;
- ✚ Развити социални услуги на територията на Общината и изграден Център за възрастни хора с капацитет за 30 възрастни с увреждания;



- ✚ Подобрени условия за отдих и спорт в гр. Симеоновград, с. Калугерово и с. Тенево;
- ✚ Подобрена инфраструктура на културните заведения на територията на Общината;
- ✚ Подобрена инфраструктура в 8 образователни заведения на територията на Общината - СОУ "Св. Климент Охридски", гр. Симеоновград; ОУ "Ив.Вазов", гр. Симеоновград; СОУ „Отец Паисий“, гр. Симеоновград; ЦДГ „Зорница“, гр. Симеоновград и ЦДГ „Детство“, гр. Симеоновград;
- ✚ Подобрено обслужване на гражданите и бизнес средите чрез повишаване квалификацията на общинските служители и подобряване на материално-техническата база;
- ✚ Получена е безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на общо 32 проекта за изпълнението на Приоритета.

2. Изводи.

В резултат на оценката на ефективността и ефикасността на използваните финансови ресурси основните изводи са:

1. За изпълнение на Приоритет 1 „Развитие на селското стопанство“ са направени инвестиции и са изпълнени проекти на стойност 350 000 лв.
2. Относителният дял на финансовото изпълнение на Приоритет 1 „Развитие на селското стопанство“ е 3%.
3. За изпълнение на Приоритет 2 „Икономическо обновление“ са направени инвестиции и са изпълнени проекти на стойност 500 000 лв.
4. Относителният дял на финансовото изпълнение на Приоритет 2 „Икономическо обновление“ е 24%.
5. За изпълнение на Приоритет 3 „Подобряване на жизнената среда“ са направени инвестиции и са изпълнени проекти на стойност 10 432 463 лв.
6. Относителният дял на финансовото изпълнение на Приоритет 3 „Подобряване на жизнената среда“ е 15%.



7. Най-много средства са вложени за изпълнение на Приоритет 3 „Подобряване на жизнената среда“ - 10 432 463 лв., а най-малко за изпълнението на Приоритет 1 „Развитие на селското стопанство“ - 350 000 лв.
8. Най-висок е делът на финансово изпълнение на Приоритет 2 „Икономическо обновление“ – 24%, а най-нисък е делът на изпълнение на Приоритет 1 „Развитие на селското стопанство“ - 3%.
9. Най-видими са постигнатите ефекти в резултат на изпълнените дейности и разходваните средства за постигане на стратегическите цели на Приоритет 3: „Подобряване на жизнената среда“
10. Основни източници на финансиране са средства от общинския и републиканския бюджет, целеви субсидии, фондове на Европейския съюз и други.
11. През периода 2007 - 2013г. реализираните проекти, допринасящи за изпълнението на Общинския план за развитие, са финансирани от ПКЗНБАК, програма САПАРД, програма ФАР, МКВП към МС, ПУДООС, Програма за развитие на селските райони –ДФЗ, ОПАК и ОП РЧР, национални програми за насърчаване на заетостта и други.
12. В резултат на изпълнението на мерките по приоритетите на Общинския план за развитие на община Симеоновград е подобро състоянието на градската среда, на техническата и социална инфраструктура, подобрена е материално-техническата база на общинските сгради и е повишен административния капацитет на община Симеоновград.



РАЗДЕЛ IV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ, КОИТО ДА СЕ ВЗЕМАТ В ПРЕДВИД ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.

1. Основни изводи.

Основните изводи в резултат на извършената междинна оценка на Общинския план за развитие на община Симеоновград за периода 2007-2013г. са следните:

1. Планът за развитие на община Симеоновград 2007–2013г. е съобразен с изискванията на националното и европейското законодателство в областта на регионалното развитие, както и с целите и приоритетите за развитие, дефинирани в стратегическите планови документи на регионално и национално ниво.
2. Визията на ОПР на Община Симеоновград звучи актуално и отговаря на приоритетите на НСРР, Плана за развитие на Южен централен район за планиране и визията на ОСР - Хасково. Заложените приоритети и мерки в ОПР също са актуални и продължават да бъдат уместни по отношение на основните нужди и проблеми на целевия район и не следва да се променят.
3. Затруднено е отчитането на степента на изпълнение на приоритетите, поради липса на кличествено-стойностни индикатори за изпълнението на някои от мерките.
4. Община Симеоновград е постигнала много добър напредък в изпълнението на Общинския план за развитие. За периода Общината е получила финансова помощ за изпълнението на 46 проекта за изпълнение на мерките, като основни източници на финансиране са ПКЗНБАК, програма САПАРД, програма ФАР, МКВП към МС, ПУДООС, Програма за развитие на селските райони – ДФЗ, ОПАК и ОП РЧР, национални програми за насърчаване на заетостта. Значителни средства са вложени и от общинския бюджет на Общината за изпълнението на общо 25 проекта и изготвянето на работни/технически документации по различни проекти.
5. Приоритет 1 „Развитие на селското стопанство“ е изпълнен на 20.37%. За периода 2007-2013г. са изпълнени общо 9 дейности по предвидените мерки, а 25 предвидени дейности не са изпълнени.



6. Приоритет 2 „Икономическо обновление“ е изпълнен на 33.33 %. За периода 2007-2013г. са изпълнени общо 8 дейности по предвидените мерки, а 12 предвидени дейности не са изпълнени.
7. Приоритет 3 „Подобряване на жизнената среда“ е изпълнен на 59.55%. За периода 2007-2013г. са изпълнени общо 77 дейности по предвидените мерки, частично изпълнени са 19 дейности, а 89 предвидени дейности не са изпълнени.
8. В най-висока степен е изпълнен Приоритет 3 „Подобряване на жизнената среда“ – 59.55%, а най-ниско е изпълнението на заложените мерки по Приоритет 1 „Развитие на селското стопанство“ – 20.67%.
9. За реализацията на някои от мерките, заложен в Индикативната финансова таблица към момента на изготвянето на Плана, не са заложен количествено-стойностни индикатори, което затруднява измерването на степента на постигане на приоритетите.
10. За разглеждания период не е изготвяна Програма за реализация на Плана.
11. За разглеждания период не са изготвени Годишни доклади за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие.
12. За изпълнение на Приоритет 1 „Развитие на селското стопанство“ са направени инвестиции и са изпълнени проекти на стойност 350 000 лв.
13. Относителният дял на финансовото изпълнение на Приоритет 1 „Развитие на селското стопанство“ е 3%.
14. За изпълнение на Приоритет 2 „Икономическо обновление“ са направени инвестиции и са изпълнени проекти на стойност 500 000 лв.
15. Относителният дял на финансовото изпълнение на Приоритет 2 „Икономическо обновление“ е 24%.
16. За изпълнение на Приоритет 3 „Подобряване на жизнената среда“ са направени инвестиции и са изпълнени проекти на стойност 10 432 463 лв.



17. Относителният дял на финансовото изпълнение на Приоритет 3 „Подобряване на жизнената среда“ е 15%.
18. Най-много средства са вложени за изпълнение на Приоритет 3 „Подобряване на жизнената среда“ - 10 432 463 лв., а най-малко за изпълнението на Приоритет 1 „Развитие на селското стопанство“ - 350 000 лв.
19. Най-висок е дялът на финансово изпълнение на Приоритет 2 „Икономическо обновление“ – 24%, а най-нисък е дялът на изпълнение на Приоритет 1 „Развитие на селското стопанство“ - 3%.
20. Най-видими са постигнатите ефекти в резултат на изпълнените дейности и разходваните средства за постигане на стратегическите цели на Приоритет 3 „Подобряване на жизнената среда“.
21. Основни източници на финансиране са средства от общинския и републиканския бюджет, целеви субсидии, фондове на Европейския съюз и други.
22. През периода 2007 - 2013г. реализираните проекти, допринасящи за изпълнението на Общинския план за развитие, са финансирани от ПКЗНБАК, програма САПАРД, програма ФАР, МКВП към МС, ПУДООС, Програма за развитие на селските райони – ДФЗ, ОПАК и ОП РЧР, национални програми за насърчаване на заетостта и други.
23. В резултат на изпълнението на мерките по приоритетите на Общинския план за развитие на община Симеоновград е подобро състоянието на градската среда, на техническата и социална инфраструктура, подобрена е материално-техническата база на общинските сгради и е повишен административния капацитет на община Симеоновград.



2. Препоръки, които да се вземат в предвид при изготвянето на Плана за периода 2014-2020г.

Основните препоръки, които да се вземат в предвид при изготвянето на Плана за периода 2014-2020г. са следните:

1. Визията на Общината да остане със същата формулировка, т.к. е актуална и продължава да бъде уместна по отношение на основните нужди и проблеми на целевия район.
2. ОПР на Община Симеоновград следва да бъде актуализиран в контекста на новите стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната политика, като се има предвид стратегия „Европа 2020“;
3. Да се доразвият още дейности за изпълнение на Приоритет 2, Цел 3: Насърчаване на МСП, Мярка 1: Създаване на условия и предпоставки за развитие на лека промишленост, търговия, услуги и туризъм, посредством които да се стимулира развитието на МСП, например повишаване информираността на бизнеса за намеренията на местната власт, дейности на общината в подкрепа на бизнеса – съкращаване на процедури и бюрокрация за развитие на бизнеса, привличане на научни институции за проекти и помощ на бизнеса и други.
4. С оглед постигане на относително равномерно разпределение на Приоритетите като обем е препоръчително Приоритет 3 „Подобряване на жизнената среда“ да се редуцира до стратегически цели: Цел 1: Подобряване на техническата инфраструктура, Цел 2: Поддържане на екологичното равновесие, Цел 3: Създаване на условия за качествено здравно и социално обслужване, Цел 4: Запазване и развитие на културно-историческото наследство и Цел 5: Грижа за образованието и да се добави Приоритет 4 „Създаване на общински капацитет“, който да включва Цел 6: Гарантиране на обществения ред и сигурността в общината и активиране ролята на гражданското общество и Цел 7: Подобряване имиджа на общината и укрепване на административния капацитет.
5. Да се изготвят ежегодно Годишни доклади за наблюдение изпълнението на ОПР.



6. В Индикативната финансова таблица към Плана за развитие да се формулират количествено-стойностни индикатори, които да съответстват на приоритетите и целите.
7. При изготвянето на Индикативната финансова таблица необходимият финансов ресурс да се планира съгласно бюджетните възможности на Общината и възможностите за финансиране на мерките по приоритетите за изпълнението на плана от целеви субсидии и други фондове.
8. Да се разработи годишна Програма за реализация на Плана към момента на изготвянето му, съгласно Методическите указания за разработване на общински планове за развитие. Програмата да се актуализира ежегодно.
9. Програмата за реализация на Плана да се изготвя съгласно бюджетните възможности на Общината и възможностите за финансиране на мерките по приоритетите за изпълнението на плана от целеви субсидии и други фондове.



СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ОПР – Общински план за развитие;
МО – Междинна оценка;
ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение;
ЕИСУРР - Единна информационна система за управление на регионалното развитие;
ЗУТ – Закон за устройство на територията;
ЮЦР - Южен централен район;
НСРР - Национална стратегия за регионално развитие на Република България;
МСП – Малки и средни предприятия;
ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
НП ОСПОЗ – Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“
НП СУСС - Национална програма “Социални услуги в семейна среда”;
ПКЗНБАК - Постоянна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;
ДФЗ – Държавен фонд Земеделие;
ПУДООС - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда;
МКВП към МС - Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет;
ДСП - Дирекция за социално подпомагане;
МОН – Министерство на образованието и науката;
МОСВ – Министерство на околната среда и водите;
ЕСФ – Европейски социален фонд;
БАН - Българска академия на науките;
МДААР - Министерството на държавната администрация и административната реформа;
МДТ – Местни данъци и такси;
ДЯ – Детска ясла;
ЦДГ - Целодневна детска градина;
НУ - Начално училище;
ОУ - Основно училище;
СОУ – Средно общообразователно училище;