



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



**Чл. 2.** Изменението по чл. 1 от настоящото Допълнително споразумение не води до промяна предмета на Договора, посочен в чл. 1 от него.

**Чл. 3.** Изменението по чл. 1 от настоящото Допълнително споразумение води до промяна на общата стойност за изпълнение на Договора - цена на Договора съгласно чл. 3, ал. 1 от него, но не до увеличаването ѝ и е посочена като крайна обща стойност за изпълнение на всички дейности, включени в предмета на Договора съгласно измененото КСС – Приложение № 3\_1 към настоящото Допълнително споразумение.

**Чл. 4.** Цената на Договора, посочена в чл. 3, ал. 1 от Договора се изменя на **93 838,25** (деветдесет и три хиляди осемстотин тридесет и осем лева и двадесет и пет ст.) лева без ДДС, респективно **112 605090** (сто и дванадесет хиляди шестстотин и пет лева и деветдесет ст.) лева с ДДС.

**Чл. 5.** Останалите клаузи на Договора се запазват без промяна.

Това допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му и представлява неразделна част от Договор № 199/08.09.2020 г., подписан между Община Симоновград и „Интербилд 2002“ ЕООД

Настоящото допълнително споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра един за Възложителя и един за Изпълнителя и представлява неразделна част от договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

..... *Замисъл за осебване*  
*от 27 с. 2019, в. 4-7*  
Милена Р *рег. 649/2019.*

**КМЕТ НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД**

Главен счетоводит.....  
(Антоанета Трифонова)

Съгласувал:

Г. Димова-гл. експерт обществени поръ  
и правно обслужване

**ИЗПЪЛ**

..... *Замисъл за*  
*осебване чл. 57*  
Валент *от 30.11.2019, в. 4-8*


**ИНТЕРБИЛД 2002 ЕООД**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕАСКИТЕ РАЙОНИ



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№111/05.07.2021г.

Към договор №199/08.09.2020г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол и мини футбол в двора на НУ „Отец Паисий“, гр.Симеоновград“, в изпълнение на проект на община Симеоновград, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020г.

Днес, 05 юли 2021г. в гр.Симеоновград между

**1. ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, ЕИК 000903729**, с адрес на управление: гр. Симеоновград, пл. „Шейновски“ № 3, представлявана от Милена Георгиева Рангелова, в качеството на Кмет на община Симеоновград и Антоанета Димитрова Трифонова – Директор дирекция „ФСД“ - Главен счетоводител на община Симеоновград, наричана „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна

и

**2. „ИНТЕРБИЛД 2002“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красна поляна, ж.к. РАЗСАДНИКА, бл. 10, вх. Б, ет. 3, ап. 47, ЕИК 175158677 регистрирано с ЕИК 175158677 в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, представлявано от Валентин Петров Иванов, наричано за краткост в договора „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във връзка с чл. 3, ал. 4 от Договор за обществена поръчка № 199/08.09.2020 г. (наричан по-нататък Договора), сключен между същите страни на основание чл. 112 от ЗОП, след проведена процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 00638-2020-0008 и влязло в сила Решение № 419/13.08.2020 г. на Възложителя за класиране на участниците за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол и мини футбол в двора на НУ „Отец Паисий“, гр. Симеоновград“, се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните постигнаха съгласие за следното:

**Чл. 1.** Страните се договарят да бъде изменена Количествено-стойностната сметка (КСС) към Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3 към Договора, като бъдат извършени промени, водещи до изменение на количествата на някои видове строително-монтажни работи. Измененията в КСС са отразени в приложената към настоящото Допълнително споразумение изменена Количествено-стойностна сметка, представляваща Приложение № 3\_1 и неразделна част от него.