





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА  
СЕАСКИТЕ РАЙОНИ



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№141/05.10.2021г.

Към договор №199/08.09.2020г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол и мини футбол в двора на НУ „Отец Паисий“, гр.Симеоновград“, в изпълнение на проект на община Симеоновград, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020г.

Днес, 05 октомври 2021г. в гр.Симеоновград между

**1. ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, ЕИК 000903729**, с адрес на управление: гр. Симеоновград, пл. „Шейновски“ № 3, представлявана от Милена Георгиева Рангелова, в качеството на Кмет на община Симеоновград и Антоанета Димитрова Трифонова – Директор дирекция „ФСД“ - Главен счетоводител на община Симеоновград, наричана „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна

и

**2. „ИНТЕРБИЛД 2002" ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красна поляна, ж.к. РАЗСАДНИКА, бл. 10, вх. Б, ет. 3, ап. 47, ЕИК 175158677 регистрирано с ЕИК 175158677 в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, представлявано от Валентин Петров Иванов, наричано за краткост в договора „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във връзка с чл. 3, ал. 4 от Договор за обществена поръчка № 199/08.09.2020 г. (наричан по-нататък Договора), сключен между същите страни на основание чл. 112 от ЗОП, след проведена процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП 00638-2020-0008 и влязло в сила Решение № 419/13.08.2020 г. на Възложителя за класиране на участниците за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол и мини футбол в двора на НУ „Отец Паисий“, гр. Симеоновград“, се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните постигнаха съгласие за **отстраняване на допусната техническа грешка в чл.4 от Допълнително споразумение №111/05.07.2021г.**, за следното:

**Чл. 1.** Изменя се чл.4 от Допълнително споразумение №111/05.07.2021г., както следва:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



„Чл. 4 Цената по Договора, посочена в чл.3, ал.1 от Договора се изменя на **93 805,25** (деветдесет и три хиляди осемстотин и пет лева и двадесет и пет ст.) лева **без ДДС**, респективно **112 566,30** (сто и дванадесет хиляди петстотин шестдесет и шест лева и тридесет ст.) лева **с ДДС**“.

**Чл. 2.** Изменението по чл.4 на Допълнителното споразумение не води до промяна на предмета на Договора, посочени в чл. 1 от него или до други съществени изменения в Договора.

**Чл. 3.** Всички останали клаузи в Договора и приложения към Допълнително споразумение №111/05.07.2021г. остават непромени.

Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му и представлява неразделна част от Договор № 199/08.09.2020г., подписан между Община Симеоновград и „Интербилд 2002“ ЕООД.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра два за Възложителя и един за Изпълнителя и представлява неразделна част от договора.

**ВЪЗЛО** *заказка на осевок*  
*за стр. 301, в. 4*  
*рег. 679/2019.*  
.....  
**Милена Рангелова**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД**

**ИЗИ** *заказка на*  
*осевокар № 37 от*  
*301, в. 4 рег. 679/2019*  
.....  
**Валериан**  
**ИНТЕРБИЛД 2002 ЕООД**

**Главен счетоводител**  
.....  
**(Антоанета Трифонов.)**

Съгласувал:  
Г. Димова-гл.експерт общество,  
и правно обслужване