

Д О К Л А Д

за дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-405 от 16.08.2018г. на Кмета на община Симеоновград, за разглеждане на получени оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в населените места на Община Симеоновград“, публикувана в Регистъра за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки под № 00638-2018-0004.

Днес 19.09.2018г. комисията назначена със Заповед № РД-405 от 16.08.2018г. на Кмета на община Симеоновград в състав:

Председател:

Милен Георгиев – квалификация - юрист външен експерт, номер № ВЕ-1218.

Членове:

1. Гергана Димова – на длъжност – старши експерт „Правно обслужване и секретар на МКБППМН“ в Община Симеоновград, квалификация - юрист;
2. инж. Иван Цупарски – квалификация – строителен инженер - външен експерт № ВЕ-615;
3. Мими Дачева - на длъжност – главен специалист „Търгове, надзор и жилищно настаняване“ в Община Симеоновград, квалификация – строителен техник „Архитектура и строителство“.
4. Динка Маркова - на длъжност – главен специалист „Териториално и селищно устройство“ в Община Симеоновград, квалификация - строителен техник „Архитектура и строителство“.

Състави настоящият доклад за следното:

Комисията е заседавала в периода от 16.08.2018г. до 19.09.2018г. и е изготвила следните протоколи:

Протокол №1 започнат на 16.08.2018г. и завършен на 27.08.2018г. В посоченият протокол е отразена работата на комисията от проведено едно публично заседание и едно закрито заседание.

На публичното заседание състояло се на 16.08.2018г. от 10.00ч. Председателя на комисията е запознал членовете ѝ с целите и задачите на нейната работа. На Председателя на комисията с протокол бяха предадени офертите на участниците в процедурата. След като се запознаха с участника всички членове на комисията подписаха декларации на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

Подадени са оферти от следните участници:

Участник № 1 – Сдружение „ГРАДСКА СРЕДА СИМЕОНОВГРАД 2018“ гр. София, с вх.№ С-3883 от 15.08.2018г. - 09.59 ч. - Участници в сдружението „Инмат София“ ЕООД, „Техно-енерджи“ ООД и „Изоглас строй“ ООД.

Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица, с вх.№ С-3896 от 15.08.2018г. - 15.18 ч.

Участник № 3 – „ИНФРАСТРОЕЖИ“ С ОД, гр. Севлиево, с вх.№ С-3897 от 15.08.2018г. - 15.34 ч.

Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС“, гр. Хасково, с вх.№ С-3898 от 15.08.2018г. - 15.50 ч. - Участници в ДЗЗД-то „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, „ЕВРОПЪТ 2005“ ООД.

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците, нито представители на средствата за масово осведомяване. На посоченото заседание, комисията отвори офертите и извърши действията разписани в чл.54, ал.3-5 от ППЗОП.

На посоченото заседание, комисията отвори офертите и извърши действията разписани в чл.54, ал.3-5 от ППЗОП.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание провело се на 27.08.2018г. на което комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените документи за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от възложителя условия от офертите на участниците.

Комисията установи, че офертите на Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица и Участник № 3 – „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД, гр. Севлиево съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Офертите на Участник № 1 – Сдружение „ГРАДСКА СРЕДА СИМЕОНОВГРАД 2018“ гр. София и Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС“, гр. Хасково не съответстват на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

След като Комисията установи несъответствия спрямо изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като Протокол №1 бе изпратен на участниците.

Протокол №2 от 13.09.2018г. В закрито заседание провело се на 13.09.2018г. комисията е продължила своята работа съгласно определената ѝ задача. В посоченият протокол, комисията е установила следното:

Допълнителни документи са представени от:

Участник № 1 – Сдружение „ГРАДСКА СРЕДА СИМЕОНОВГРАД 2018“ гр. София с допълнителни документи постъпили на 31.08.2018г. с вх. № С-4192.

Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС“, гр. Хасково с допълнителни документи постъпили на 04.09.2018г. с вх. № С-4240.

След разглеждане на допълнително представените документи, Комисията е приела, че участниците отговорят на всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор,.

Комисията у допуснала до разглеждане на техническите предложения участниците, както следва:

Участник № 1 – Сдружение „ГРАДСКА СРЕДА СИМЕОНОВГРАД 2018“ гр. София;

Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица;

Участник № 3 – „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД, гр. Севлиево;

Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС“, гр. Хасково.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията е разгледала допуснатите оферти и проверила тяхното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията е установила следното:

Участник № 1 – Сдружение „ГРАДСКА СРЕДА СИМЕОНОВГРАД 2018“ гр. София.

В образец Приложение №3, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни.

Предложени са гаранционни срокове, съобразени с предвидените в чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта

Представена е организация на строителната площадка. Направено е описание на отделните етапи за изпълнение: ЕТАП I - Протокол за откриване на строителна площадка и строителна линия и ниво за строежа (мобилизация на техниката, почистване, изграждане на временно селище, подготовка временна организация на движението, и др.); ЕТАП II – Строителство, като са изброени дейностите по отделните подобекти и видове работи и са посочени дни за изпълнение, механизация и работна ръка; ЕТАП III - Съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. Описана е Хронологичната последователност на СМР, съгласно приложения Линеен график по подобекти.

Представена е технологията на изпълнение на: Технологичното (нивелетно) фрезование; Фрезование на асфалтовата настилка за зануляване на заустванията $d = 0,04$ м; Запълване на единични пукнатини с широчина по голяма от 3 мм с подходящ материал на битумна основа – глобално; Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, плитки дупки - „повърхностни кръпки“; Ремонт на локални деформации в пътната конструкция-(дълбоки кръпки); Ремонт на коловози в резултат на пластични деформации в асфалтовите пластове и "изтласкване" с наличието на "хребети" е височина над 15 мм; развалянето на асфалтобетоновите настилки; Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка; Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка; Пътни работи; Асфалтови работи; Повдигане на дъждоприемни и ревизионни шахти; Пътна маркировка и сигнализация-пътни знаци и светлоотразителна пътна маркировка; тротоарни настилки; полагане на бордюри; Доставка и полагане на бетон клас В25 и армировка за площадки на контейнери. Представени са мерки по безопасност на труда.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси

Изброени са видове механизация и автотранспорт по основни видове СМР. Представени са начина на складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, площадки, пътища за влизане и излизане. Представен е екипа на участника, с посочени задължения и отговорности на всеки от тях; Система на организация и разпределяне на отговорностите на изпълнителския персонал; Методи и организация на текущия контрол от изпълнителя върху качеството на доставките на материалите.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация.

Представена е комуникационна схема; Координация с Възложителя; Среци; Начин на обмен на информация;

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Представени са Мерки за предотвратяване на риска; Временна организация на движение; Мероприятията за намаляване на риска; Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса и преминаващото население в целевата зона, обект на интервенция; Предварителна информираност на обществеността; Улици и тротоари - обособени като строителни площадки; Мерки за ограждане и обезопасяване на обекта; Мерки за организация на движението в района по време на строителните дейности, гарантиращи безопасността на населението; Шум и вибрации; Здравни рискове за работниците.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Изброени са Опазване на атмосферния въздух; Мерки, които ще се вземат, за ограничаване на вредните газове; Мерки, които ще се вземат, за ограничаване на запрашаването; Управление на строителни отпадъци в процеса на строителството; Мерки за опазване на околната среда от въздействието на оборудването; Шум и вибрации; Мерки за опазване на околната среда от санитарно - битови отпадъци-(мерки за предотвратяване; Опазване на водите-(мерки за предотвратяване; Мерки за опазване на околната среда от замърсяване на почвата-(мерки за предотвратяване; Опазване на растителния свят и ландшафта-(мерки за предотвратяване; Мерки за опазване на околната среда от излив на непречистени отпадъчни води- (мерки за предотвратяване).

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

Към техническото предложение е приложен линеен график, обхващащ всички дейности от поръчката, с обща продължителност от 180 календарни дни. В графика за всяка позиция са посочени мярка, количество, брой работници, продължителност на изпълнение, начало и край. Съставени са график на механизацията, с посочени за всяка дейност мярка, количество, брой машини и вид на машината и график на доставката на материали на обекта, с посочени мярка, количество, вид на материала, дни. Към линейния график са съставени диаграми на механизацията и работната ръка.

Констатира се разминавания между предвидената в графика организация на работа и посочените подход и технологии на изпълнение за следните видове дейности:

- 1) За Дейност „Нивелетно фрезование на асфалтова настилка и всички свързани с това разходи“, съгласно графика ще се използват пътна фреза и водоноска, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността-водоноска не се предвижда.
- 2) За Дейност „Разваляне на съществуващата асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му“, съгласно графика ще се използват багер, самосвал и булдозер, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда багер-чук и самосвал, като булдозер липсва.
- 3) За Дейност „Направа основа на пътна настилка от нефракциониран скален материал 0-63мм“, съгласно графика ще се използват самосвал, автогрейдер и комбиниран багер, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда автосамосвали, грейдер и валяци.
- 4) За Дейност „Разваляне на съществуваща тротоарна настилка“, съгласно графика няма да се използва механизация, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда мини челен товарач.
- 5) За Дейност „Разбиване на бетон“, съгласно графика ще се използват багер с хидрочук, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда челен товарач.
- 6) За Дейност „Направа основа от нефракциониран скален материал 0-40 мм за основа за тротоари“, съгласно графика ще се използват самосвал, автогрейдер, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда автосамосвали, грейдер и валяци

Констатира с разминаване между линейния график и диаграмата на работната ръка, като съгласно графика, дейностите се изпълняват по дни (респективно заетостта на работниците се променя по дни), докато диаграмата на работната ръка е съставена по тридневки и промяната в заетостта на работниците е константна за три последователни дни.

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 5 от документацията за обществената поръчка), Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6 от документацията за обществената поръчка).

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 1 – Сдружение „ГРАДСКА СРЕДА СИМЕОНОВГРАД 2018“ гр. София, комисията констатира следното:

Техническото предложение на участника съдържа следните изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта- Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като между предложената „Технология за строителство“ от една страна и Линейния график от друга се констатира разминавания, описани по-горе.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси - Включва организация на работата на експертите в екипа, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, организация на механизацията и работната ръка.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики – Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като базовите мерки идентифицирани от Възложителя, не съдържат едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда - Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като базовите мерки идентифицирани от Възложителя, не съдържат едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Не са предложени действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, а единствено мерки за предотвратяване.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като **се констатира** разминавания между предвидената в графика организация на работа и посочените подход и технологии на изпълнение за следните видове дейности:

- 1) За Дейност „Нивелетно фрезование на асфалтова настилка и всички свързани с това разходи“, съгласно графика ще се използват пътна фреза и водоноска, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността-водоноска не се предвижда.

- 2) За Дейност „Разваляне на съществуващата асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му“, съгласно графика ще се използват багер, самосвал и булдозер, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда багер-чук и самосвал, като булдозер липсва.
- 3) За Дейност „Направа основа на пътна настилка от нефракциониран скален материал 0-63мм“, съгласно графика ще се използват самосвал, автогрейдер и комбиниран багер, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда автосамосвали, грейдер и валяци.
- 4) За Дейност „Разваляне на съществуваща тротоарна настилка“, съгласно графика няма да се използва механизация, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда мини челен товарач.
- 5) За Дейност „Разбиване на бетон“, съгласно графика ще се използват багер с хидрочук, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда челен товарач.
- 6) За Дейност „Направа основа от нефракциониран скален материал 0-40 мм за основа за тротоари“, съгласно графика ще се използват самосвал, автогрейдер, докато във възприетия метод на работа и технология на изпълнение за дейността- се предвижда автосамосвали, грейдер и валяци

Констатира с разминаване между линейния график и диаграмата на работната ръка, като съгласно графика, дейностите се изпълняват по дни (респективно заетостта на работниците се променя по дни), докато диаграмата на работната ръка е съставена по тридневки и промяната в заетостта на работниците е константна за три последователни дни, което от своя страна води до различни отчети, от една страна в графика, от друга в диаграмата, на ангажирания изпълнителски персонал.

Комисията, като взе предвид изложеното, реши, че **Участник № 1 – Сдружение „ГРАДСКА СРЕДА СИМЕОНОВГРАД 2018“** гр. София следва да бъде предложен за **отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:**

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

Фактически основания: Участникът е представил Линеен график за изпълнение, който не отговаря на предварително поставените изисквания на Възложителя, същия да не съдържа технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие с предложените организация и подход на изпълнение на дейностите, техническата спецификация или нормативен документ, уреждащ строителните процеси. Съгласно изискванията на Възложителя и Методиката за оценка: „Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие с предложените организация и подход на изпълнение на дейностите, техническата спецификация или нормативен документ, уреждащ строителните процеси се отстранява.“

Елементите:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта;

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики;

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда,

не отговарят на минимално поставените от Възложителя изисквания за съдържание.

Съгласно изискванията на Възложителя разписани на стр. 24 от Документацията за участие и на Методиката за оценка: Участник се отстранява от процедурата ако не е

разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица.

В образец Приложение №3, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни.

Предложени са гаранционни срокове, съобразени с предвидените в чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта:

Представен е Подход на изпълнение на обекта; Направено е описание на Представено е Описание на отделните етапи, разпределени по дейности и задачи на изпълнение на поръчката. Посочени са ключови моменти при изпълнението, като за всяка задача, включена в съответната дейност и етап, са посочени Ключови моменти при изпълнението; Работни бригади; Брой работници за дейността; Оборудване за изпълнение на дейността; Материали за изпълнение на дейността; Изходни данни, свързани с ключовите моменти; Факторите, които са съществени за на навременното и качествено изпълнение на поръчката. Представени са ЕКСПЕРТ/И Конкретни задължения на отговорните експерти съобразно Ключовите моменти при изпълнението и спецификата на задачата.

В част „Организация на изпълнение на обекта“ са представени Организация в Етап 1- Подготвителни работи- Откриване на строителната площадка; Мобилизация, временно селище; Въвеждане на временна организация на движение; Организация в Етап 2 – Изпълнение на СМР-описани са видове строително-монтажни работи по видове и обем, съгласно определените количества работи в КС; Организация в Етап 3 – Заключителни работи- Демобилизация; Премахване на временна организация на движение; Премахване на временно строителство, почистване; Предаване на обекта на Възложителя с подписване на Акт образец 15 с Окомплектоване и предаване на строителната документация.

Направено е описание и са представени технология на изпълнение на СМР и последователността и взаимнообвързаността на строителните процеси, като са разгледани дейности, свързани с изпълнение на: Изкоп; Разваляне на съществуващи бетонови бордюри - 18/35см и превоз на депо; Фрезоване на асфалтобетонна настилка; Разкъртване на асфалтобетонна и бетонова настилка; Демонтаж на тротоарна настилка; Предварителен ремонт на съществуващата настилка; Асфалтиране- Доставка и полагане на неплътен/битумизирана основа/плътен асфалтобетон машинно; първи битумен разлив; втори битумен разлив; Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-63/ и НТК /0-40/; Маркировка, пътни знаци- Вертикална сигнализация; Хоризонтална маркировка; Полагане на бетонови бордюри; Направа на тротоар от бетонови плочи; Повдигане на съществуващи РШ/ДШ; Бетонови работи.

Направено е описание на продължителността и последователност на предвидените за изпълнение дейности по етапи, дейности и отделни задачи, в съответствие с тези посочени в линейния график за изпълнение.

Предвидени са изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси.

Представени са Необходими ресурси за навременното и качествено изпълнение на поръчката (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.), като са посочени механизацията и оборудването по видове и съответен брой машини, начина на организация на механизацията. Освен това са описани необходимите ресурси от работна ръка, като за всяка от предвидените шест бригади са посочени дейностите и задачите, които ще изпълнят, състав на бригадата и оборудване с механизация. По отношение на материалите са посочени основните видове материали, организация при доставките на материали; Организация на съставянето на изискуемите документи в процеса на строителството на обекта; Организация на работата на изпълнителския състав- с посочени задължения и отговорности на експертите в екипа; Йерархична схема в екипа на Изпълнителя; Вътрешен контрол при изпълнението на поръчката.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Представени са Комуникацията на Изпълнителя с други участници в строителния процес (Доставчици на материали, Възложителя, Строителния надзор, Проектант (Авторски надзор), чрез срещи, e-mail-и, писма, покани, факсове, фотоснимки, телефонни обаждания, доклади; представена е интегрална схема на взаимодействие и субординация между участниците; Организиране на Срещи; Докладване; Координация и комуникация между членовете на управленския екип; Комуникация и дейности по координация и взаимодействие при прекъсване на строителството.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Разгледани са:

„Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Като допълнителни мерки са представени:

„Достъп до комунални услуги – водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и интернет, сметосъбиране /при евентуално прекъсване на такива“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Разгледани са:

„Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Като допълнителни мерки са представени:

„Опазване на флората и фауната в пряка близост“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

Представен е линеен график за изпълнение с продължителност от 180 календарни дни, в който са обхванати всички етапи за изпълнение и включените в тях дейности и отделни задачи. За всяка позиция в графика са посочени количество, ед.мярка, начало и край на изпълнение, продължителност в календарни дни, предвидени са материали, механизация, бригади и брой работници. Съставени са Диаграма на работната ръка и диаграми на механизацията.

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 5 от документацията за обществената поръчка), Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6 от документацията за обществената поръчка).

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица., комисията констатира следното:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта- Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 180 календарни дни, съответстваща на предложени в образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика са приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има пълно съответствие. Линеен график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линеен график е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложени срок. Графика отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. В линеен график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В графика **не се констатира** технологична несъвместимост на отделните дейности и операции Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

Въз основа на горното Комисията реши, че Техническото предложение на Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го **допуска** до по-нататъшно участие в процедурата.

Участник № 3 – „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД, гр. Севлиево.

В образец Приложение №3, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни.

Предложени са гаранционни срокове, съобразени с предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Представено е описание на обхвата на поръчката, предвидените за изпълнение СМР.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта

Представени са цели и стратегии на участника; Посочени са етапите за изпълнение: Етап-организационни дейности; Етап-2 СМР; Етап 3-Демобилизация и Подписване на Акт Образец 15; Етап 4-Гаранционно поддържане. Направено е описание на документообмена при изпълнение и отчитане на обекта; Създаване на условия за безопасни условия на труд. Посочена е организацията по доставка, складиране и контрол на материалите. Мерки за качествено изпълнение на СМР. Представена е временната организация на движение.

Представени са технология за изпълнение на следните видове СМР: трасиране; земни и изкопни работи; отстраняване на 15 см неподходящ материал за банкети; насип от подходящ материал; изкоп в земни почви; изкоп в скални почви; изкоп за окопи и дренажи; технологично фрезование; демонтаж СПО; демонтаж на пътни знаци и транспортиране на разстояние до 50 км; изсичане на храсти в обхвата на пътния габарит; асфалтови работи; студено рециклиране на съществуващата пътна конструкция; изпълнение на основни пластове от зърнести материали; доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за пътни банкети; хоризонтална маркировка; пътни знаци; армировъчни, кофражни и бетонови работи; доставка и полагане на нови бордюри.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси и МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация.

Представен е екипа от ключови експерти работните групи за изпълнение, като са посочени дейности, които ще изпълняват, работници по специалности, механизация, Приложени са диаграми на предвидените кадрови и механизационен ресурс. Направено е описание на отговорностите на членовете на ключовия екип.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Разгледани са:

„*Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки*“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„*Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи*“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Като допълнителни мерки са представени:

„*Организиране на работния процес, по начин позволяващ минимални затруднения на засегнатите граждани в пиковите часове*“; *Организиране на работния процес, по начин позволяващ свободен достъп до прилежащите селскостопански пътища и имоти,*

попадащи в обхвата на рехабилитирания път“; „Достъп до комунални услуги“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Разгледани са:

„Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Като допълнителни мерки са представени:

„Намаляване на вредните емисии при изпълнение на обекта“; „Намаляване на отрицателното въздействие върху растителността и почвите“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 5 от документацията за обществената поръчка), Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6 от документацията за обществената поръчка).

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 3 – „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД, гр. Севлиево, комисията констатира следното:

Техническото предложение на участника съдържа следните изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта - Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като част от предложената технология за изпълнение на дейностите, не отговаря на предмета на поръчката и се разминава с останалите елементи от техническото предложение на участника. Дейности, като: отстраняване на 15 см неподходящ материал за банкети; изкоп в скални почви; изкоп за окопи и дренажи; демонтаж СПО; демонтаж на пътни знаци и транспортиране на разстояние до 50 км; студено рециклиране на съществуващата пътна конструкция; доставка и полагане на трошен камък с подобрена зърнометрия за пътни банкети се отнасят за път, а не за улици и съществено се разминават с възприетата в линейния график организация и

технологична последователност на изпълнение. Същевременно за основна дейност от предмета на поръчката, като настилка от бетонови плочи 30/30 за тротоари, не е представен подход и технология за изпълнение.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси - Включва организация на работата на експертите в екипа, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Представени са работни групи, работници по специалности, механизация, материали.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 180 календарни дни, съответстваща на предложението в образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика са приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има пълно съответствие. Линеиния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

Комисията, като взе предвид изложеното, реши, че Участник № 3 "ИНФРАСТРОЕЖИ"ООД следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

Фактически основания: Участникът е представил **Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, които са в противоречие с останалите части от техническото предложение, тъй като в този елемент от техническото са предвидени да се изпълняват дейности, които нямат общо с предмета на поръчката, а друга основна дейност от предмета въобще не е предвидена.**

Съгласно изискванията на Възложителя разписани на стр.25 от Документацията за участие и Методиката за оценка: „Участник се отстранява от процедурата: Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение.“

Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС”, гр. Хасково.

В образец Приложение №3, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни.

Предложени са гаранционни срокове, съобразени с предвидените в чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта:

Представен е обхвата на проекта и описание на съществуващото положение и проектните решения на обекта. Представено е Описание на отделните етапи, дейности и задачи на изпълнение на поръчката, като са разгледани ЕТАП I- ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ, в който са предвидени Временни съоръжения. Санитарни съоръжения. Електроснабдяване; Начало на въвеждане на ВОД; Геодезически работи- Трасиране на елементи от трасето. В ЕТАП II-СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ- са посочени видове строителни дейности и под - дейности по видове и обем, съгласно определените количества работи в КС; Описан е подхода на участника за осъществяване контрол на качеството, както и подготовка на документите, съгласно изискванията на Наредба №3, Докладване и документи. Представени са изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са описани: Цели на Изпълнителя за безопасност на труда; Планиране на безопасността на труда; Извършване на строителството; Обучения по безопасност на труда; Временно строителство; Класификации на опасностите; Организационни указания за преодоляване на опасностите; Инструкции за безопасна работа съгласно ЗБУТ; Мерки по здравословни и безопасни условия на труд; Общи изисквания за пожарна и аварийна безопасност; План за действия при пожар; Мероприятия по опазване на околната среда; Строителни машини; Нормативни актове по безопасност и здраве при работа. В ЕТАП III- ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБЕКТА-ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПОДПИСВАНЕ НА КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ АКТ ОБРАЗЕЦ 15 са разгледани Приемане и отчитане на строителството.

Направено е описание и са представени технология на изпълнение на СМР и последователността и взаимнообвързаността на строителните процеси, като са разгледани дейности, свързани с изпълнение на: Геодезически работи- Трасиране на елементи от трасето; Земни работи; Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо; Разкъртване на асфалтобетонна и бетонова настилка; Демонтаж на тротоарна настилка; Фрезоване на асфалтобетонна настилка; доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия /0-63/ и /0-40/; Доставка и монтаж на бордюри и всички свързани с това разходи; Корекция на нивото на съществуващи РШ/ДШ; Асфалтови работи- Доставка и полагане непълтен асфалтобетон /биндер/ и битумизиран трошен камък; Доставка и полагане на пълтен асфалтобетон; Направа на първи битумен разлив; Направа на втори битумен разлив; Предварителен ремонт на съществуващата настилка- фрезоване; почистване; обработване с битум; уплътняване; единични пукнатини; единични пукнатини

с широчина по-малка от 3 мм; единични пукнатини с широчина по-голяма от 3 мм; изкърпване на дупки; слягане на настилката; пукнатини в близост до ръба на настилката; Пътни знаци и маркировка; доставка и полагане на хоризонтална пътна маркировка; Тротоарни настилки; Кофражни работи; Армировъчни работи; Бетонови работи.

Представени са ключови моменти при изпълнението на отделните дейности, като за всяка дейност са посочени работници, екип за изпълнение, механизация и оборудване, материали; идентифицирани са изходни данни и фактори, които са съществени за качествено и навременното изпълнение на всяка от задачите, посочени са задачите на отговорни експерти от екипа при изпълнението на съответни дейности.

Направено е подробно описание на продължителността, технологичната последователност и взаимообвързаността на предвидените за изпълнение дейности съгласно линейния график, по отделни етапи.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси.

Представен е екипа на участника с организационна схема на екипа, като са посочени задълженията и отговорностите на всички експерти в екипа.

Представени са работни екипи за изпълнение на поръчката, като са сформирани 6 специализирани екипа. За всеки екип са посочени етапи, дейности и задачи, с които ще бъде ангажиран, брой работници, включени в екипа за изпълнението на съответните етапи, дейности и задачи, механизация и оборудване, необходими за изпълнението. Направено е разпределение на механизацията и оборудването, необходими за изпълнение на поръчката по вид и съответен брой.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация.

Представени са Комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес; Провеждане на срещи; Комуникация и координация, контрол и субординация между членовете на ръководния състав на строителя; Вътрешен контрол при изпълнението на поръчката; Осъществяването на вътрешен контрол; Видове вътрешен контрол, конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експертите; Превантивен контрол; Текущ контрол; Приемателен контрол.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики.

Разгледани са:

„Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Като допълнителни мерки са представени:

„Осигуряването на достъп до административни сгради, магазини, имоти, улици, тротоари и други елементи на урбанизираната среда“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Достъп до битови услуги – при прекъсване на водоснабдяване, електроснабдяване, съобщителни комуникации, интернет, телевизия, сметоизвозване“- Предложение относно

обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Разгледани са:

„Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Като допълнителни мерки са представени:

„Опазване на растителни и животински видове“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията.

Представен е линеен график, с посочени етапи, дейности и задачи. За всяка дейност е посочена продължителност, начало и край на изпълнение, ед.мярка, количество, екип и брой работници за изпълнение, необходима механизация и оборудване, последователност и взаимнообвързаност на дейностите. Към графика са приложени график на механизацията, диаграми на механизацията и диаграма на работната ръка. Предвидената в линейния график продължителност на изпълнение на дейностите от момента на Откриване на строителната площадка до предаване на обекта на Възложителя, с констативен акт Приложение 15 е 180 календарни дни.

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 5 от документацията за обществената поръчка), Декларация по чл. 39, ал. 3, б. „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6 от документацията за обществената поръчка).

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС“ гр. Хасково, комисията констатира следното:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 180 календарни дни, съответстваща на предложени в образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към

графика са приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има пълно съответствие. Линеиния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линеиния график е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Графика отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. В линеиния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В графика **не се констатира** технологична несъвместимост на отделните дейности и операции Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

Въз основа на горното Комисията реши, че Техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

С оглед на горните си констатации и решения комисията единодушно е решила до оценяване на показателите от техническата оферта по методиката за оценка да допусне следните участници:

**Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица;
Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС“, гр. Хасково.**

Съгласно документацията за участие критерий за оценка на офертите „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за годност, икономически, финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на комплексна оценка за определяне на офертата, предлагаща „Оптимално съотношение качество/цена“.

Съгласно методиката за оценка по Показател П1 комисията е решила да оцени техническите предложения и постави точки, както следва:

**Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица.
Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ (Тп) - 50 точки.**

Мотиви:

Участникът подробно е описал, възприетия от него подход и организация на изпълнение на обекта, като са предложени конкретни технологии и ключови моменти за изпълнение на основните видове СМР, с посочена последователност, в зависимост от възприетата технология и при отчитане взаимнообвързаността на изпълняваните СМР в обхвата на поръчката. Предложени са вътрешна организация и подходи за изпълнение, гарантиращи качествено и навременно изпълнение на дейностите от поръчката, като подробно са разписани конкретни мерки, представено е обезпечаването на дейностите с технически, трудови- експертен екип и изпълнителски състав и материални ресурси.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно: „Достъп до комунални услуги – водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и интернет,

сметосъбиране /при евентуално прекъсване на такива“. За допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, а именно: „*Опазване на флората и фауната в пряка близост*“. За всяка от допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия, надграждащи техническото предложение:

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.
- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.
- 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.
- 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики,

а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискуванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на четири от изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение. Поради това и въз основа на приетата методика, комисията присъжда на участника 50 точки по показател П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)

Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС” гр. Хасково.

Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп) - 50 точки.

Мотиви:

В техническото си предложение, участникът е предложил подхода и организация на изпълнение на обекта, като освен технология, последователност и взаимовръзка на извършване за всеки от етапите, дейностите и задачите от обхвата на поръчката е представил и ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката. Ясно са дефинирани необходимите ресурси за изпълнението им, като са предвидени материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и са посочени конкретни задължения на отговорните ключови експерти, при отчитане на спецификата на всяка от задачите, чрез дефинирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, чрез които ще се постигне качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Вътрешна организация е представена, като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно: *„Осигуряването на достъп до адм.сгради, магазини, имоти, улици, тротоари и други елементи на урбанизираната среда“* и *„Достъп до битови услуги – при прекъсване на водоснабдяване, електроснабдяване, съобщителни комуникации, интернет, телевизия, сметоизвозване“*. За всяка от допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, а именно: *„Опазване на растителни и животински видове и „Опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката.*

За всяка от допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия, надграждащи техническото предложение:

- 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.
- 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.
- 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.
- 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на четири от изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение. Поради това и

въз основа на приетата методика, комисията присъжда на участника 50 точки по показател П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)

С Протокол №2, комисията не е допуснала до участие до следващият етап на процедурата, Участник № 1 – Сдружение „ГРАДСКА СРЕДА СИМЕОНОВГРАД 2018“ гр. София и Участник № 3 – „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД, гр. Севлиево, като е предложила двамата посочени участници да бъдат отстранени от участие в процедурата по аргументи изложени по горе.

С Протокол №2, комисията е допуснала до следващият етап на процедурата, а именно отваряне и оповестяване на ценовото предложение Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица и Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС“, гр. Хасково. Комисията е взела решение отварянето и оповестяване на ценовото предложение да се извърши на открито публично заседание на 19.09.2018г. от 10.00ч. в сградата на общинската администрация, гр. Симеоновград, пл. „Шейновски“ №3, Сградата на Общинска администрация Симеоновград, Заседателна зала на №14, ет. 2. Комисията е решила обявление за отварянето на ценовите предложения да се постави на профила на купувача в срок не по късно от два дни преди отварянето.

Протокол №3 от 19.09.2018г. В посоченият протокол е отразена работата на комисията от проведено едно публично заседание.

В открито публично заседание проведено се на 19.09.2018г. от 10.00 ч. комисията отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници. На публичното заседание на комисията не присъства представител на участника, нито представители на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите предложения бяха констатирани следните ценови параметри:

Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица.

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ се съдържа „Ценово предложение“ - по образец от документацията за участие, подписано и подпечатано, подписани и подпечатани, подпълнена количествено стойностна сметка.

Участникът е предложил обща цена за изпълнение предмета на поръчката, без ДДС в размер на 1 647 737.39 лв.

В това число:

- За рехабилитация и реконструкция на улици – 1 290 703.12 лева без ДДС
- За рехабилитация и реконструкция на тротоари – 357 034.27 лева без ДДС.

Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС“, гр. Хасково.

Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ се съдържа „Ценово предложение“ - по образец от документацията за участие, подписано и подпечатано, подписани и подпечатани, подпълнена количествено стойностна сметка.

Участникът е предложил обща цена за изпълнение предмета на поръчката, без ДДС в размер на 1 639 343.00 лв.

В това число:

- За рехабилитация и реконструкция на улици – 1 285 913.13 лева без ДДС
- За рехабилитация и реконструкция на тротоари – 353 429.87 лева без ДДС.

С оповестяването на предложените цени на участника приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията констатира, че участниците са спазили изискването на възложителя да не се предлага цена, по-висока от прогнозната стойност.

Във връзка с евентуалното прилагане на разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията обръща внимание, че тъй като до етапа на разглеждане на ценовите предложения са допуснати двама участници, на практика, разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП е неприложима, тъй като не може да се формира „средна стойност на съответните предложения в останалите оферти”.

Комисията продължи своята работа, като направи оценка на допуснатите до оценяване оферти, както следва:

Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица.
Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС”, гр. Хасково.

Комисията продължи работата си като направи оценка на офертата по финансовият показател, съгласно методиката.

Въз основа на предложенията, след прилагане на формулата от методиката, комисията определи точките на участниците по показателя:

Въз основа на предложенията, след прилагане на формулата от методиката, комисията определи точките на участниците по показателя, както следва:

Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица - 49.75 точки.
Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС”, гр. Хасково – 50 точки.

След като извърши оценяването на участниците и по последния показател от методиката, комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на всеки от участниците и класирането им.

Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица - 99.75 точки.
 $KO = 50 + 49.75 = 99.75$ точки

Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС”, гр. Хасково – 100 точки.
 $KO = 50 + 50 = 100$ точки

След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията класира участника в настоящата процедура по следния начин:

1-во място - Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС”, гр. Хасково.
2-ро място - Участник № 2 – „БКС Горна Оряховица“ АД, гр. Горна Оряховица.

С оглед на така извършеното класиране, комисията предлага на Кмета на община Симеоновград да възложи изпълнението на посочената горе обществена поръчка участника класиран на първо място

Участник № 4 – ДЗЗД „ЕВРОТРАДЕКС”, гр. Хасково

Отстранените участници в настоящата обществена поръчка, съгласно посоченото по горе.

Всички решения на комисията са взети с единодушие.

Комисията приключи работата си по разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в настоящата обществена поръчка.

Всички документи от провеждането на настоящата обществена поръчка в т.ч. но не изчерпателно Протокол №1, №2, №3, подадени оферти, допълнително подадени документи, заповед, декларации, протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП, подписни декларации, документацията на възложителя за обявяване на обществената поръчка и др. се предават на възложителя с настоящият доклад.

Настоящият доклад е съставен на 24.09.2018 год. и на основание чл.60 от ППЗОП цялата документация в процедурата се предава на Възложителя, за утвърждаване.

КОМИСИЯ:

Председател:
/Милен Георгиев/

Членове: 1.
/Гертана Димова/

2.
/инж. Иван Цупарски/

3.
/Мими Дачева/

4.
/Динка Маркова/

Днес 25.09.2018г. в качеството си на Възложител на посочената обществена поръчка утвърждавам/неутвърждавам работата на комисията.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

**КМЕТ НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
/МИЛЕНА РАНГЕЛОВА/**