

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
6490, Симеоновград
пл. „Шейновски“ № 3
тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06
e-mail: obshtina_Simeonovgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY
6490, Simeonovgrad
"Sheinovski" sq. № 3
tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06
www.simeonovgrad.bg

ПРОТОКОЛ №3


за дейността на комисия, назначена със Заповед № 142 от 04.06.2018 г. на Кмета на община Симеоновград, за провеждане на публично състезание с предмет: *„Извършване на СМР, включително вертикална планировка и необходимо присъщите доставки, за обект: „Реконструкция и модернизация на детска градина „Зорница“ - гр. Симеоновград“, в изпълнение на проект на община Симеоновград, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014–2020“*, открита с Решение № 145 от дата 11.04.2018 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: с 00638-2018-0008.

Днес, 13.08.2018 год. в заседателна зала № 14, ет.2 на административната сграда на Община Симеоновград с адрес гр. Симеоновград, пл. „Шейновски“ № 3, комисия в състав:
Председател: Диана Иванова Додова – юрист, външен експерт с УН ВЕ-1461 от Списъка на АОП;

Членове:

1. Инж. Гургана Цанкова Вълкова - строителен инженер „ПГС“, външен експерт с УН ВЕ-159 от Списъка на АОП;
2. Гургана Иванова Димова – старши експерт „Правно обслужване и секретар на МКБППМН“ в Община Симеоновград, юрист;
3. Мими Цонева Дачева – главен специалист „Търгове, надзор и жилищно настаняване“ в Община Симеоновград, строителен техник „Архитектура и строителство“;
4. Динка Гичева Маркова – главен специалист „Териториално и селищно устройство“ в Община Симеоновград, строителен техник „Архитектура и строителство“.

се събра в изпълнение на Заповед № 142 от 04.06.2018 г. на Кмета на община Симеоновград, за продължаване на работата по разглеждане на постъпилите оферти в обществена поръчка с предмет: *„Извършване на СМР, включително вертикална планировка и необходимо присъщите доставки, за обект: „Реконструкция и модернизация на детска градина „Зорница“ - гр. Симеоновград“, в изпълнение на проект на община Симеоновград, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР*



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

2014–2020“, открита с Решение № 145 от дата 11.04.2018 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: с 00638-2018-0008.

Комисията продължи своята работа по разглеждането, оценяването и класирането на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.

Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни решения.

I. Преценка за съответствие на техническите предложения на допуснатите участници с изискванията на Възложителя:

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

Преди да пристъпи към оценяване на офертите, комисията проверява дали представеното техническо предложение съдържа всички необходими документи, изготвени ли са по образец и дали предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, залегнали в документацията и техническата спецификация, обезпечава ли качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.


1. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 1 „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:

В своята оферта Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, включващо Образец №3, Приложение – Техническа оферта, Линеен – календарен план график за изпълнение и Диаграма на работната ръка.

В представения от участника Образец №3 е посочен срок за изпълнение на поръчката **360 (триста и шестдесет) календарни дни.**

Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката, в което е включил следните точки:

- Етапи и последователност на изпълнение на строително-монтажните работи. Обособени са и са описани следните етапи: Етап на подготвителни дейности, Етап на дейности по изпълнение на СМР, Етап на дейности по завършване и предаване на обекта, Етап на гаранционното поддържане на обекта.
- Видове СМР и технология на изпълнение. Описана е технология на изпълнение на демонтажни работи, мазилки, шпакловки, тухлена зидария, направа на замазки, настилки от ламиниран паркет и теракот, полагане на плочките по тераси и стълбища на тераколова основа, бояджийски работи, фаянсова облицовка, монтаж на врати, дограма, топлоизолационни работи, покривни работи, окачен таван, шлайфване, полиране и пастиране, изпълнение на метални конструкции, кофражни, армировъчни и бетонови работи, тераси - насип от трошен камък под тераси, направа на армирана



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“


бетонена настилка, торкретиране външни стени, водопровод, канализация, кабелни инсталации, котелно помещение и отоплителна инсталация, вентилационна инсталация, соларна инсталация, вертикална планировка.

- Подход за доставка на материали, начин на складиране, начин на влагане и изпитвания - входящ контрол от страна на експерт по контрол на качеството, Контрол на качеството на закупуваните продукти и материали, Входящия контрол на закупените продукти, осигуряване на Качеството на закупените материали, Планирането на необходимите за закупуване материали, Контрол при съхранение на материалите по време на изпълнение на СМР, Контрол при транспортирането на материалите, при доставките и складирането.
- Система от мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора и система за качество, които ще се упражняват по време на изпълнението: Контрол на качеството на труда, Контрол на качеството на труда, Мерки, насочени към навременна реализация на отделните дейности, специфични мерки за контрол на качеството за изпълнение на отделните дейности.
- Мерки касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие върху кръга засегнати лица – достъп до комунални услуги и физически достъп
- Предложение за реализирането на дейностите от предмета на обществената поръчка – в табличен вид е посочен състав, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка за всяка дейност, в това число и взаимообвързаност между дейностите.
- Ръководен екип за изпълнение на СМР – задължения и отговорности на персонала: Отношения, взаимодействие и комуникация в екипа, задължения и отговорности на всеки един от ключовите експерти.
- Описание на планираната последователност на изпълнението, включително всички дейности и предвидено за тях ресурси и време, съгласно линейния график към офертата.

Представен е Линеен график, от който се отчита срок за изпълнение на обекта 360 календарни дни, който съответства на декларирания срок в Образец №3 срок за изпълнение на СМР. Линеиният график за СМР съдържа информация за основните дейности и етапи, предвидени за изпълнение на поръчката, начален и краен ден, продължителност, човешки ресурси и механизация и взаимообвързаност.

Техническото предложение на Участника е разработено съгласно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. На лице е пълно съответствие между Графика за изпълнение, Диаграмата на работната ръка и описанието на който и да е раздел в предложението за изпълнение на поръчката.

След като разгледа техническото предложение, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участник №1 „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

* * *

2. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 3, „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД:

В своята оферта Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, включващо Образец №3, Приложение 1 - Техническо предложение, Линеен – календарен план график за изпълнение и Диаграма на механизацията и на работната ръка.

В представения от участника Образец №3 е посочен срок за изпълнение на поръчката **360 (триста и шестдесет) календарни дни.**

Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката, в което е включил следните точки:

- Кратко описание на предмета на поръчката.
- Организация на изпълнението и генерален подход. Обособени за следните етапи: подготвителен, изпълнение на СМР, приключване, отчитане и предаване на обекта, гаранционна поддръжка. Представена е методология за изпълнение на поръчката и план за работа. Описани са основните етапи. Посочен е предвидения експертно-технически персонал, отговорен за изпълнението на строителството, необходима механизация за изпълнение на обекта, необходима работна ръка за изпълнението на обекта. Описана е организация на строителната площадка, мерки за събиране на строителни отпадъци,
 - В етап II – Изпълнение, е посочен обхватът на строително-монтажните работи по отделните проектни части.
 - Представена е технологична последователност на строителните процеси, като е разписана технология за изпълнение на земни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, зидарски работи, тенекеджийски, облицовъчни, мазачески, настилъчни, бояджийски работи, монтаж на метални конструкции, хидроизолации, строително скеле, топлоизолации, столарски работи, сградни ВиК инсталации, електрическа инсталация, отоплителна и вентилационна инсталация.
 - Последователност и взаимобвързаност на строителните дейности – посочени са дейностите, началото и краят им, взаимовръзки, включително с ресурсите за всяка дейности. Посочени са мотиви за избор на последователност.
 - Описани са дейностите в заключителния етап и етапа на гаранционна поддръжка.
 - Разпределение на задачите, правомощията и отговорностите на ключовите експерти, взаимоотношения е екипа на изпълнителя, методи и начини на комуникация.
 - Контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и общи изисквания на системите за контрол на качеството.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството – конкретни задължения на длъжностните лица, осъществяване на вътрешен контрол, входящ контрол от страна на персонала, организиране на допълнителен преглед на материалите и система за контрол на работната среда, контрол на ресурсите, управление на документооборота, независим контрол от специализирана лаборатория.
- Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР.
- Намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица (физически достъп, прекъсване на комунални услуги)
- Осигуряване на безопасност на работата.

Приложен е Линеен график, от който се отчита срок за изпълнение на обекта 360 календарни дни, който съответства на декларирания срок в Образец №3 срок за изпълнение на СМР. Линеиният график за СМР съдържа информация за основните дейности и етапи, предвидени за изпълнение на поръчката, начален и краен ден, продължителност, човешки ресурси и механизация и взаимнообвързаност. Приложена е диаграма на механизацията и диаграма на човешкия ресурс.

След извършената проверка на Техническото предложение на участника, комисията констатира, че по отношение на Участник № 3 „ПиЕсПи“ ЕООД, Комисията установи следните несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка:

Техническото предложение на участника се състои от изискващите се части, но същото не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, по следните съображения:


При разглеждане на техническото предложение се констатираха следните несъответствия между предложението за изпълнение на поръчката и линеиния календарен график, както и непълноти в линеиния график, а именно:

Наличие на несъответствие между графика и обяснителна записка:

Към линеиния график, неразделна част от техническото предложение, са поставени изисквания към неговото съдържание, като едно от тях е *„Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.“*

Между линеиния график и обяснителната записка Комисията констатира следните несъответствия:

1. В част „Технологична последователност на строителните процеси“, т. 6 – Тенекеджийски работи, участникът е посочил, че водосточните тръби се поставят **след финишното покритие на фасадата**. В графика, обаче, дейност №168 „Доставка и монтаж на улуци и водосточни тръби“ е планирана да се осъществи преди завършване на дейностите по фасадите, което е в разрез с предложената технология на изпълнение. В графика е планирано дейност №168 „Доставка и монтаж на улуци и водосточни тръби“ да се изпълнява в ден 68-и, докато дейностите по „Полагане на гладка бяла силикатна екстериорна мазилка



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

по топлоизолация“ са планирани да се изпълняват на по късен етап - от 91-и ден до ден 100.

2. В част „Технологична последователност на строителните процеси“, т. 13 – Строително скеле (фасадно), участникът е разписал монтаж и демонтаж на строително скеле. По отношение на монтажа на скелето, същият е предвиден да се осъществи в подготвителния етап, а за демонтаж е записано, че след като приключат работите по фасадата, фасадното скеле ще се демонтира. В линейния график обаче не е предвидено време и ресурси за демонтажа на скелето.

Посочените разминавания при планирането на отделните дейности поставят под съмнение разчетеното от участника времетраене, защото не може да се обоснове категоричен извод, че при прогнозиране на сроковете е отчетено и включено необходимото технологично време за тяхното изпълнение. Последното, от своя страна, пряко влияе върху съставянето на общия срок, който се определя от последователността и продължителностите на всички дейности, посочени в графика.

Наличие на непълноти в линейния график

Към линейния график, неразделна част от техническото предложение, са поставени изисквания към неговото съдържание, като едно от тях е: *„Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.“*


Възложителят е поставил такова изискване с цел да се определи дали строително-монтажните работи се реализират с подходящата за всяка задача механизация и работници с изискуемата квалификация, което от своя страна ще доведе до качествено и навременно изпълнение на строителството.

След разглеждане на линейния график Комисията констатира, че в него липсва информация за ресурсното обезпечаване на някои дейностите:

1. Участникът не е обезпечил позициите, свързани с доставка на материали. Същото е видно от линейния график и се потвърждава от диаграмата на механизацията. В нито едно от двете приложения не е планирана техника/механизация за доставка на материалите.

2. За позиция №348 от графика, „Направа на изкоп за полагане противоударни настилки, вкл. натоварване и **извозване на депо**“ участникът е предвидил единствено човешки ресурс от 4 бр. настилкаджии. Видно от наименованието на дейността, обаче, изпълнението на този вид работа изисква технически ресурс за извозване на изкопаните земни маси.

3. За позиция №352 от графика „Доставка, полагане и монтаж на градински бордюри, вкл. конструктивен изкоп, **уплътняване на земна основа**, даване ниво, бетонова подложка“, участникът е предвидил единствено човешки ресурс от 4 бр. настилкаджии. Видно от наименованието на дейността, обаче, изпълнението на този вид работа изисква да се извърши уплътняване на земната основа, т.е следва да се предвиди подходяща уплътняваща техника.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Видно от заложените минимални изисквания към съдържанието на линейния график, тяхната цел е в съвкупност да представят виждането на участника за изпълнение на конкретното строителство, като по този начин затвърдят и убедят възложителя в правилността на предложената от участника организация за изпълнение на строително-монтажните работи чрез еднозначно и нагледно планиране на предвидените трудови и технически ресурси, а с това и разбирането му за качествено и в оферирания от него срок за изпълнение на поръчката. Като не предвижда технически ресурс за изброените дейности, участникът реално не обезпечава изпълнението им.

Разгледаните несъответствия водят до неизпълнение на изискванията на Възложителя относно съдържанието на линейния график, както и до неизпълнение на изискването за наличие на пълно съответствие между съставните части на техническата оферта в цялост, което пък е основание за отстраняване на участника от процедурата съгласно даденото от Възложителя указание, а именно:

„В случай че участник представи организация на работата, която не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до понататъшно участие в процедурата.“

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото съдържа несъответствия между отделните си части, както и несъобразяване на линейния график с изискванията към неговото съдържание. Установените несъответствия правят офертата на Участник № 3 **“ПиЕсПи” ЕООД** неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.


Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП **Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 3 “ПиЕсПи” ЕООД.**

* * *

3. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 4 „ИЗОГЛАС СТРОЙ“ ООД:

В своята оферта Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, включващо Образец №3, Приложение 1 - Техническо предложение, Линеен – календарен план график за изпълнение и Диаграма на работната ръка.

В представения от участника Образец №3 е посочен срок за изпълнение на поръчката **357 (триста петдесет и седем) календарни дни.**





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката, в което е включил следните точки:

- Кратко описание на предмета на поръчката.
- Етапи и последователност на изпълнение на строително-монтажните работи. Обособени са и са описани следните етапи: организационен, етап на изпълнение на СМР, етап на предаване на поръчката, етап на гаранционно поддържане.
- Видове СМР и технология на изпълнение. Описани са основните стъпки при организирането на доставките, осигуряване на строителна и малка механизация, ръчни инструменти. Посочен е обхватът на строително-монтажните работи. Разписана е технология за изпъзидарски работи, лнение на демонтажни работи, мазилки, шпакловъчни работи, замазки, настилки, бояджийски работи, облицовки, дограма, топлоизолационни работи, покривни работи, тенекеджийски работи, други (извозване на строителни отпадъци, шлайфане, парапети, окачен таван, метални стълби, тераси, водопровод, канализация, осветителна инсталация, заземителна и мълниезащитна инсталация, слаботокови инсталации, отопление, вентилация и климатизация, вертикална планировка, доставка на съоръжения).
- Входящ контрол от страна на експерт за мониторинг и контрол на качеството при получаване на материали.
- Система от мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора.
- Мерки, касаещи социални характеристики, за намаляване на въздействието от изпълнението върху кръга засегнати лица.
- Предложение за реализирането на дейностите от обхвата на обществената поръчка. Описана е последователността и ресурсната обезпеченост за изпълнение на отделните дейности.
- Ръководен екип за изпълнение на СМР. Описани са задълженията и отговорностите на технически ръководител, длъжностно лице по безопасност и здраве, специалист по контрол на качеството.
- Докладване по време на изпълнение на СМР.
- Описание на планираната последователност на изпълнение съгласно графика.
- Предвидени материали. Посочени са доставчици на основните материали и са приложени документи за качеството на същите.

Представен е Линеен график, от който се отчита срок за изпълнение на обекта 357 календарни дни, който съответства на декларирания срок в Образец №3 срок за изпълнение на СМР. Линеиният график за СМР съдържа информация за основните дейности и етапи, предвидени за изпълнение на поръчката, начален и краен ден, продължителност, човешки ресурси и механизация и взаимоотношения.

След извършената проверка на Техническото предложение на участника, комисията констатира, че по отношение на Участник № 4 „ИЗОГЛАС СТРОЙ“ ООД,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Комисията установи следните несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка:

Техническото предложение на участника се състои от изискващите се части, но същото не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, по следните съображения:


При разглеждане на техническото предложение се констатираха следните несъответствия между предложението за изпълнение на поръчката и линейния календарен график, както и непълноти в линейния график, а именно:

Наличие на несъответствие между графика и обяснителна записка:

Към линейния график, неразделна част от техническото предложение, са поставени изисквания към неговото съдържание, като едно от тях е *„Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.“*

Между линейния график и обяснителната записка Комисията констатира следните несъответствия:

3. В част „Обхват и технология на строително-монтажните работи“, т. 2.2.10 – Покривни работи, участникът е посочил, че при полагане на хидроизолационната мембрана ще използва горелка. В графика обаче, за „Покривни работи“ не е планирано посоченото оборудване.
4. В част „Обхват и технология на строително-монтажните работи“, т. 2.2.11 – Други, за дейностите, свързани с извозване на строителни отпадъци е записано, че строителните отпадъци ще се **натоварят на самосвал** и извозят на депо. Видно от приложения график, самосвал не е предвиден в нито една позиция, следователно участникът не е обезпечил извозването на отпадъци съгласно декларираното в обяснителната записка.
5. В част „Обхват и технология на строително-монтажните работи“, т. 2.2.14 – Водопровод е записано, че елементите от водопроводната инсталация ще бъдат доставени с **подходящ товарен автомобил** спрямо работната програма на Изпълнителя. В линейния график, който от своя страна, по същество представлява работна програма, като неразделна част от договора, не е предвиден товарен автомобил за нито една дейност. По този начин, като не е планирана техника/механизация за доставка на материалите, участникът не е обезпечил позициите, свързани с доставка на материали.
6. В точка 6. Предложение за реализирането на дейностите от обхвата на обществената поръчка, участникът е разписал последователността на изпълнение на строително-монтажните работи. Констатира се разминаване между описаната последователност и планираната такава в линейния график:
 - В обяснителната записка е посочено, че: 15 календарни дни след началото на Облицовки започва изпълнението на част Други. Видно от графика, изпълнението на част Други започва 18 календарни дни след облицовките.
 - В обяснителната записка е посочено, че: 100 календарни дни след приключване на работите по част Метални стълби започва изпълнението на част Вертикална



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

планировка. Видно от графика, изпълнението на част Вертикална планировка започва 142 дни след приключване на работите по част Метални стълби.

Наличие на непълноти в линейния график

Към линейния график, неразделна част от техническото предложение, са поставени изисквания към неговото съдържание, като едно от тях е: *„Линейният график е необходимо да отразява технологичната последователност на предвидените дейности /строителни и нестроителни/, като **прецизира съответните дейности** и да предвижда необходимото технологично време за качествено изпълнение на съответните видове СМР, **отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително доставка на материали и оборудване, подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя**“*

Видно от посоченото изискване към съдържанието на линейния график, неговата цел е в съвкупност да представи виждането на участника за изпълнение на конкретното строителство, като по този начин затвърди и убеди възложителя в правилността на предложената от участника организация за изпълнение на строително-монтажните работи чрез еднозначно и нагледно планиране на предвидените трудови и технически ресурси, а с това и разбирането му за качествено и в оферирания от него срок за изпълнение на поръчката.

В представения график, участникът не е прецизирал изпълнението на основните дейности, като по този начин не е видно дали е спазена правилната технологична последователност и етапност между отделните задачи, съставляващи всяка дейност и дали всяка задача е обезпечена с подходящ човешки и технически ресурс. Така например, в позицията „Топлоизолационни работи“ не става ясно кои поддейности са предвидени, дали в позицията е планирано време за монтаж и демонтаж на скеле, и дали изпълнението на скелето е обезпечено със съответните ресурси. Друг пример е по отношение на дейност „Покривни работи“, която се състои от различни задачи, при изпълнението на които следва да се съблюдава определена последователност, за да се гарантира качествено завършване на цялата дейност, но тъй като изпълнението на дейността не е прецизирано, то не може да се изведе еднозначен извод, че участникът е предвидил необходимото технологично време за качествено изпълнение на съответните видове СМР.

Разгледаните несъответствия водят до неизпълнение на изискванията на Възложителя относно съдържанието на линейния график, както и до неизпълнение на изискването за наличие на пълно съответствие между съставните части на техническата оферта в цялост, което пък е основание за отстраняване на участника от процедурата съгласно даденото от Възложителя указание, а именно:

„В случай че участник представи организация на работата, която не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до понататъшно участие в процедурата.“

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото съдържа несъответствия между отделните си части, както и несъобразяване на линейния график с



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

изискванията към неговото съдържание. Установените несъответствия правят офертата на Участник № 4 „ИЗОГЛАС СТРОЙ“ ООД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП **Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 4 „ИЗОГЛАС СТРОЙ“ ООД.**

* * *


4. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 5, „СТОП ИНВЕСТ“ АД:

В своята оферта Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, включващо Образец №3, Приложение 1 - Техническо предложение, Линеен – календарен план график за изпълнение и Диаграма на работната ръка.

В представения от участника Образец №3 е посочен срок за изпълнение на поръчката **357 (триста петдесет и седем) календарни дни.**

Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката, в което е включил следните точки:

- Кратко описание на предмета на поръчката.
- Етапи и последователност на изпълнение на строително-монтажните работи. Обособени са и са описани следните етапи: организационен, етап на изпълнение на СМР, етап на предаване на поръчката, етап на гаранционно поддържане.
- Видове СМР и технология на изпълнение. Описани са основните стъпки при организирането на доставките, осигуряване на строителна и малка механизация, ръчни инструменти. Посочен е обхватът на строително-монтажните работи. Разписана е технология за изпъзидарски работи, лнение на демонтажни работи, мазилки, шпакловъчни работи, замазки, настилки, бояджийски работи, облицовки, дограма, топлоизолационни работи, покривни работи, тенекеджийски работи, други (извозване на строителни отпадъци, шлайфане, парапети, окачен таван, метални стълби, тераси, водопровод, канализация, осветителна инсталация, заземителна и мълниезащитна инсталация, слаботокови инсталации, отопление, вентилация и климатизация, вертикална планировка, доставка на съоръжения).
- Входящ контрол от страна на експерт за мониторинг и контрол на качеството при получаване на материали.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- Система от мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора.
- Мерки, касаещи социални характеристики, за намаляване на въздействието от изпълнението върху кръга засегнати лица.
- Предложение за реализирането на дейностите от обхвата на обществената поръчка. Описана е последователността и ресурсната обезпеченост за изпълнение на отделните дейности.
- Ръководен екип за изпълнение на СМР. Описани са задълженията и отговорностите на технически ръководител, длъжностно лице по безопасност и здраве, специалист по контрол на качеството.
- Докладване по време на изпълнение на СМР.
- Описание на планираната последователност на изпълнение съгласно графика.
- Предвидени материали. Посочени са доставчици на основните материали и са приложени документи за качеството на същите.

Представен е Линеен график, от който се отчита срок за изпълнение на обекта 357 календарни дни, който съответства на декларирания срок в Образец №3 срок за изпълнение на СМР. Линейният график за СМР съдържа информация за основните дейности и етапи, предвидени за изпълнение на поръчката, начален и краен ден, продължителност, човешки ресурси и механизация и взаимообвързаност.

След извършената проверка на Техническото предложение на участника, комисията констатира, че по отношение на Участник № 5 „СТОП ИНВЕСТ“ АД, Комисията установи следните несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка:

Техническото предложение на участника се състои от изискващите се части, но същото не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, по следните съображения:


При разглеждане на техническото предложение се констатираха следните несъответствия между предложението за изпълнение на поръчката и линейния календарен график, както и непълноти в линейния график, а именно:

Наличие на несъответствие между графика и обяснителна записка:

Към линейния график, неразделна част от техническото предложение, са поставени изисквания към неговото съдържание, като едно от тях е *„Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.“*

Между линейния график и обяснителната записка Комисията констатира следните несъответствия:

7. В част „Обхват и технология на строително-монтажните работи“, т. 2.2.10 – Покривни работи, участникът е посочил, че при полагане на хидроизолационната мембрана ще използва горелка. В графика обаче, за „Покривни работи“ не е планирано посоченото оборудване.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

8. В част „Обхват и технология на строително-монтажните работи“, т. 2.2.11 – Други, за дейностите, свързани с извозване на строителни отпадъци е записано, че строителните отпадъци ще се **натоварят на самосвал** и извоят на депо. Видно от приложения график, самосвал не е предвиден в нито една позиция, следователно участникът не е обезпечил извозването на отпадъци съгласно декларираното в обяснителната записка.

9. В част „Обхват и технология на строително-монтажните работи“, т. 2.2.14 – Водопровод е записано, че елементите от водопроводната инсталация ще бъдат доставени с **подходящ товарен автомобил** спрямо работната програма на Изпълнителя. В линейния график, който от своя страна, по същество представлява работна програма, като неразделна част от договора, не е предвиден товарен автомобил за нито една дейност. По този начин, като не е планирана техника/механизация за доставка на материалите, участникът не е обезпечил позициите, свързани с доставка на материали.

10. В точка 6.Предложение за реализирането на дейностите от обхвата на обществената поръчка, участникът е разписал последователността на изпълнение на строително-монтажните работи. Констатира се разминаване между описаната последователност и планираната такава в линейния график:


- В обяснителната записка е посочено, че: 15 календарни дни след началото на Облицовки започва изпълнението на част Други. Видно от графика, изпълнението на част Други започва 18 календарни дни след облицовките.
- В обяснителната записка е посочено, че: 100 календарни дни след приключване на работите по част Метални стълби започва изпълнението на част Вертикална планировка. Видно от графика, изпълнението на част Вертикална планировка започва 142 дни след приключване на работите по част Метални стълби.

Наличие на непълноти в линейния график

Към линейния график, неразделна част от техническото предложение, са поставени изисквания към неговото съдържание, като едно от тях е: *„Линейният график е необходимо да отразява технологичната последователност на предвидените дейности /строителни и нестроителни/, като **прецизира съответните дейности** и да **предвижда необходимото технологично време за качествено изпълнение на съответните видове СМР, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително доставка на материали и оборудване, подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя**“*

Видно от посоченото изискване към съдържанието на линейния график, неговата цел е в съвкупност да представи виждането на участника за изпълнение на конкретното строителство, като по този начин затвърди и убеди възложителя в правилността на предложената от участника организация за изпълнение на строително-монтажните работи чрез еднозначно и нагледно планиране на предвидените трудови и технически ресурси, а с това и разбирането му за качествено и в оферирания от него срок за изпълнение на поръчката.

В представения график, участникът не е прецизирал изпълнението на основните дейности, като по този начин не е видно дали е спазена правилната технологична



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

последователност и етапност между отделните задачи, съставляващи всяка дейност и дали всяка задача е обезпечена с подходящ човешки и технически ресурс. Така например, в позицията „Топлоизолационни работи“ не става ясно кои поддейности са предвидени, дали в позицията е планирано време за монтаж и демонтаж на скеле, и дали изпълнението на скелето е обезпечено със съответните ресурси. Друг пример е по отношение на дейност „Покривни работи“, която се състои от различни задачи, при изпълнението на които следва да се съблюдава определена последователност, за да се гарантира качествено завършване на цялата дейност, но тъй като изпълнението на дейността не е прецизирано, то не може да се изведе еднозначен извод, че участникът е предвидил необходимото технологично време за качествено изпълнение на съответните видове СМР.

Разгледаните несъответствия водят до неизпълнение на изискванията на Възложителя относно съдържанието на линейния график, както и до неизпълнение на изискването за наличие на пълно съответствие между съставните части на техническата оферта в цялост, което пък е основание за отстраняване на участника от процедурата съгласно даденото от Възложителя указание, а именно:

„В случай че участник представи организация на работата, която не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до понататъшно участие в процедурата.“


С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото съдържа несъответствия между отделните си части, както и несъобразяване на линейния график с изискванията към неговото съдържание. Установените несъответствия правят офертата на Участник № 5 „СТОП ИНВЕСТ“ АД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП **Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 5 „СТОП ИНВЕСТ“ АД.**

* * *

5. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 6 „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД:

В своята оферта Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, включващо Образец №3, Приложение 1 - Техническо



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“


предложение, Линеен – календарен план график за изпълнение и Диаграма на работната ръка.

В представения от участника Образец №3 е посочен срок за изпълнение на поръчката **357 (триста петдесет и седем) календарни дни**.

Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката, в което е включил следните точки:

- Кратко описание на предмета на поръчката.
- Етапи и последователност на изпълнение на строително-монтажните работи. Обособени са и са описани следните етапи: организационен, етап на изпълнение на СМР, етап на предаване на поръчката, етап на гаранционно поддържане.
- Видове СМР и технология на изпълнение. Описани са основните стъпки при организирането на доставките, осигуряване на строителна и малка механизация, ръчни инструменти. Посочен е обхватът на строително-монтажните работи. Разписана е технология за изпъзидарски работи, лнение на демонтажни работи, мазилки, шпакловъчни работи, замазки, настилки, бояджийски работи, облицовки, дограма, топлоизолационни работи, покривни работи, тенекеджийски работи, други (извозване на строителни отпадъци, шлайфане, парапети, окачен таван, метални стълби, тераси, водопровод, канализация, осветителна инсталация, заземителна и мълниезащитна инсталация, слаботокови инсталации, отопление, вентилация и климатизация, вертикална планировка, доставка на съоръжения).
- Входящ контрол от страна на експерт за мониторинг и контрол на качеството при получаване на материали.
- Система от мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора.
- Мерки, касаещи социални характеристики, за намаляване на въздействието от изпълнението върху кръга засегнати лица.
- Предложение за реализирането на дейностите от обхвата на обществената поръчка. Описана е последователността и ресурсната обезпеченост за изпълнение на отделните дейности.
- Ръководен екип за изпълнение на СМР. Описани са задълженията и отговорностите на технически ръководител, длъжностно лице по безопасност и здраве, специалист по контрол на качеството.
- Докладване по време на изпълнение на СМР.
- Описание на планираната последователност на изпълнение съгласно графика.
- Предвидени материали. Посочени са доставчици на основните материали и са приложени документи за качеството на същите.

Представен е Линеен график, от който се отчита срок за изпълнение на обекта 357 календарни дни, който съответства на декларирания срок в Образец №3 срок за изпълнение на СМР. Линейният график за СМР съдържа информация за основните дейности и етапи, предвидени за изпълнение на поръчката, начален и краен ден, продължителност, човешки ресурси и механизация и взаимообвързаност.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

След извършената проверка на Техническото предложение на участника, комисията констатира, че по отношение на Участник № 6, „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, Комисията установи следните несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка:

Техническото предложение на участника се състои от изискваните се части, но същото не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, по следните съображения:


При разглеждане на техническото предложение се констатираха следните несъответствия между предложението за изпълнение на поръчката и линейния календарен график, както и непълноти в линейния график, а именно:

Наличие на несъответствие между графика и обяснителна записка:

Към линейния график, неразделна част от техническото предложение, са поставени изисквания към неговото съдържание, като едно от тях е „Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.“

Между линейния график и обяснителната записка Комисията констатира следните несъответствия:

11. В част „Обхват и технология на строително-монтажните работи“, т. 2.2.10 – Покривни работи, участникът е посочил, че при полагане на хидроизолационната мембрана ще използва горелка. В графика обаче, за „Покривни работи“ не е планирано посоченото оборудване.
12. В част „Обхват и технология на строително-монтажните работи“, т. 2.2.11 – Други, за дейностите, свързани с извозване на строителни отпадъци е записано, че строителните отпадъци ще се **натоварят на самосвал** и извозят на депо. Видно от приложения график, самосвал не е предвиден в нито една позиция, следователно участникът не е обезпечил извозването на отпадъци съгласно деклариранията в обяснителната записка.
13. В част „Обхват и технология на строително-монтажните работи“, т. 2.2.14 – Водопровод е записано, че елементите от водопроводната инсталация ще бъдат доставени с **подходящ товарен автомобил** спрямо работната програма на Изпълнителя. В линейния график, който от своя страна, по същество представлява работна програма, като неразделна част от договора, не е предвиден товарен автомобил за нито една дейност. По този начин, като не е планирана техника/механизация за доставка на материалите, участникът не е обезпечил позициите, свързани с доставка на материали.
14. В точка 6. Предложение за реализирането на дейностите от обхвата на обществената поръчка, участникът е разписал последователността на изпълнение на строително-монтажните работи. Констатира се разминаване между описаната последователност и планираната такава в линейния график:
 - В обяснителната записка е посочено, че: 15 календарни дни след началото на Облицовки започва изпълнението на част Други. Видно от графика, изпълнението на част Други започва 18 календарни дни след облицовките.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“


В своята оферта Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, включващо Образец №3, Приложение 1 - Техническо предложение, Линеен – календарен план график за изпълнение и Диаграма на работната ръка.

В представения от участника Образец №3 е посочен срок за изпълнение на поръчката **357 (триста петдесет и седем) календарни дни.**

Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката, в което е включил следните точки:

- Кратко описание на предмета на поръчката.
- Етапи и последователност на изпълнение на строително-монтажните работи. Обособени са и са описани следните етапи: организационен, етап на изпълнение на СМР, етап на предаване на поръчката, етап на гаранционно поддържане.
- Видове СМР и технология на изпълнение. Описани са основните стъпки при организирането на доставките, осигуряване на строителна и малка механизация, ръчни инструменти. Посочен е обхватът на строително-монтажните работи. Разписана е технология за изпъзидарски работи, лнение на демонтажни работи, мазилки, шпакловъчни работи, замазки, настилки, бояджийски работи, облицовки, дограма, топлоизолационни работи, покривни работи, тенекеджийски работи, други (извозване на строителни отпадъци, шлайфане, парапети, окачен таван, метални стълби, тераси, водопровод, канализация, осветителна инсталация, заземителна и мълниезащитна инсталация, слаботокови инсталации, отопление, вентилация и климатизация, вертикална планировка, доставка на съоръжения).
- Входящ контрол от страна на експерт за мониторинг и контрол на качеството при получаване на материали.
- Система от мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора.
- Мерки, касаещи социални характеристики, за намаляване на въздействието от изпълнението върху кръга засегнати лица.
- Предложение за реализирането на дейностите от обхвата на обществената поръчка. Описана е последователността и ресурсната обезпеченост за изпълнение на отделните дейности.
- Ръководен екип за изпълнение на СМР. Описани са задълженията и отговорностите на технически ръководител, длъжностно лице по безопасност и здраве, специалист по контрол на качеството.
- Докладване по време на изпълнение на СМР.
- Описание на планираната последователност на изпълнение съгласно графика.
- Предвидени материали. Посочени са доставчици на основните материали и са приложени документи за качеството на същите.

Представен е Линеен график, от който се отчита срок за изпълнение на обекта 357 календарни дни, който съответства на декларирания срок в Образец №3 срок за изпълнение на СМР. Линейният график за СМР съдържа информация за основните дейности и етапи,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

това и разбирането му за качествено и в оферирания от него срок за изпълнение на поръчката.

В представения график, участникът не е прецизирал изпълнението на основните дейности, като по този начин не е видно дали е спазена правилната технологична последователност и етапност между отделните задачи, съставляващи всяка дейност и дали всяка задача е обезпечена с подходящ човешки и технически ресурс. Така например, в позицията „Топлоизолационни работи“ не става ясно кои поддейности са предвидени, дали в позицията е планирано време за монтаж и демонтаж на скеле, и дали изпълнението на скелето е обезпечено със съответните ресурси. Друг пример е по отношение на дейност „Покривни работи“, която се състои от различни задачи, при изпълнението на които следва да се съблюдава определена последователност, за да се гарантира качествено завършване на цялата дейност, но тъй като изпълнението на дейността не е прецизирано, то не може да се изведе еднозначен извод, че участникът е предвидил необходимото технологично време за качествено изпълнение на съответните видове СМР.

Разгледаните несъответствия водят до неизпълнение на изискванията на Възложителя относно съдържанието на линейния график, както и до неизпълнение на изискването за наличие на пълно съответствие между съставните части на техническата оферта в цялост, което пък е основание за отстраняване на участника от процедурата съгласно даденото от Възложителя указание, а именно:


„В случай че участник представи организация на работата, която не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до понататъшно участие в процедурата.“

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото съдържа несъответствия между отделните си части, както и несъобразяване на линейния график с изискванията към неговото съдържание. Установените несъответствия правят офертата на Участник № 7 **Консорциум „ЗОРНИЦА ЕНЕРДЖИ 2018“** неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП **Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 7 Консорциум „ЗОРНИЦА ЕНЕРДЖИ 2018“.**

* * *

7. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 8, „ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

15. В част „Обхват и технология на строително-монтажните работи“, т. 2.2.10 – Покривни работи, участникът е посочил, че при полагане на хидроизолационната мембрана ще използва горелка. В графика обаче, за „Покривни работи“ не е планирано посоченото оборудване.

16. В част „Обхват и технология на строително-монтажните работи“, т. 2.2.11 – Други, за дейностите, свързани с извозване на строителни отпадъци е записано, че строителните отпадъци ще се **натоварят на самосвал** и извозят на депо. Видно от приложения график, самосвал не е предвиден в нито една позиция, следователно участникът не е обезпечил извозването на отпадъци съгласно деклариранията в обяснителната записка.

17. В част „Обхват и технология на строително-монтажните работи“, т. 2.2.14 – Водопровод е записано, че елементите от водопроводната инсталация ще бъдат доставени с **подходящ товарен автомобил** спрямо работната програма на Изпълнителя. В линейния график, който от своя страна, по същество представлява работна програма, като неразделна част от договора, не е предвиден товарен автомобил за нито една дейност. По този начин, като не е планирана техника/механизация за доставка на материалите, участникът не е обезпечил позициите, свързани с доставка на материали.

18. В точка 6.Предложение за реализирането на дейностите от обхвата на обществената поръчка, участникът е разписал последователността на изпълнение на строително-монтажните работи. Констатира се разминаване между описаната последователност и планираната такава в линейния график:

- В обяснителната записка е посочено, че: 15 календарни дни след началото на Облицовки започва изпълнението на част Други. Видно от графика, изпълнението на част Други започва 18 календарни дни след облицовките.
- В обяснителната записка е посочено, че: 100 календарни дни след приключване на работите по част Метални стълби започва изпълнението на част Вертикална планировка. Видно от графика, изпълнението на част Вертикална планировка започва 142 дни след приключване на работите по част Метални стълби.

Наличие на непълноти в линейния график

Към линейния график, неразделна част от техническото предложение, са поставени изисквания към неговото съдържание, като едно от тях е: *„Линейният график е необходимо да отразява технологичната последователност на предвидените дейности /строителни и нестроителни/, като **прецизира съответните дейности** и да предвижда необходимото технологично време за качествено изпълнение на съответните видове СМР, **отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително доставка на материали и оборудване, подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя**“*

Видно от посоченото изискване към съдържанието на линейния график, неговата цел е в съвкупност да представи виждането на участника за изпълнение на конкретното строителство, като по този начин затвърди и убеди възложителя в правилността на предложената от участника организация за изпълнение на строително-монтажните работи чрез еднозначно и нагледно планиране на предвидените трудови и технически ресурси, а с



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- отопление, вентилация и климатизация, вертикална планировка, доставка на съоръжения).
- Входящ контрол от страна на експерт за мониторинг и контрол на качеството при получаване на материали.
 - Система от мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора.
 - Мерки, касаещи социални характеристики, за намаляване на въздействието от изпълнението върху кръга засегнати лица.
 - Предложение за реализирането на дейностите от обхвата на обществената поръчка. Описана е последователността и ресурсната обезпеченост за изпълнение на отделните дейности.
 - Ръководен екип за изпълнение на СМР. Описани са задълженията и отговорностите на технически ръководител, длъжностно лице по безопасност и здраве, специалист по контрол на качеството.
 - Докладване по време на изпълнение на СМР.
 - Описание на планираната последователност на изпълнение съгласно графика.
 - Предвидени материали. Посочени са доставчици на основните материали и са приложени документи за качеството на същите.

Представен е Линеен график, от който се отчита срок за изпълнение на обекта 357 календарни дни, който съответства на декларирания срок в Образец №3 срок за изпълнение на СМР. Линеиният график за СМР съдържа информация за основните дейности и етапи, предвидени за изпълнение на поръчката, начален и краен ден, продължителност, човешки ресурси и механизация и взаимообвързаност.

След извършената проверка на Техническото предложение на участника, комисията констатира, че по отношение на Участник № 7 Консорциум „ЗОРНИЦА ЕНЕРДЖИ 2018“, Комисията установи следните несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка:


Техническото предложение на участника се състои от изискващите се части, но същото не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, по следните съображения:

При разглеждане на техническото предложение се констатираха следните несъответствия между предложението за изпълнение на поръчката и линеиния календарен график, както и непълноти в линеиния график, а именно:

Наличие на несъответствие между графика и обяснителна записка:

Към линеиния график, неразделна част от техническото предложение, са поставени изисквания към неговото съдържание, като едно от тях е „*Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.*”

Между линеиния график и обяснителната записка Комисията констатира следните несъответствия:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото съдържа несъответствия между отделните си части, както и несъобразяване на линейния график с изискванията към неговото съдържание. Установените несъответствия правят офертата на Участник № 6, „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констативните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 6, „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД.

* * *


6. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 7 Консорциум „ЗОРНИЦА ЕНЕРДЖИ 2018“:

В своята оферта Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, включващо Образец №3, Приложение 1 - Техническо предложение, Линеен – календарен план график за изпълнение и Диаграма на работната ръка.

В представения от участника Образец №3 е посочен срок за изпълнение на поръчката **357 (триста петдесет и седем) календарни дни.**

Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката, в което е включил следните точки:

- Кратко описание на предмета на поръчката.
- Етапи и последователност на изпълнение на строително-монтажните работи. Обособени са и са описани следните етапи: организационен, етап на изпълнение на СМР, етап на предаване на поръчката, етап на гаранционно поддържане.
- Видове СМР и технология на изпълнение. Описани са основните стъпки при организирането на доставките, осигуряване на строителна и малка механизация, ръчни инструменти. Посочен е обхватът на строително-монтажните работи. Разписана е технология за изпъзидарски работи, лнение на демонтажни работи, мазилки, шпакловъчни работи, замазки, настилки, бояджийски работи, облицовки, дограма, топлоизолационни работи, покривни работи, тенекеджийски работи, други (извозване на строителни отпадъци, шлайфане, парапети, окачен таван, метални стълби, тераси, водопровод, канализация, осветителна инсталация, заземителна и мълниезащитна инсталация, слаботокови инсталации,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- В обяснителната записка е посочено, че: 100 календарни дни след приключване на работите по част Метални стълби започва изпълнението на част Вертикална планировка. Видно от графика, изпълнението на част Вертикална планировка започва 142 дни след приключване на работите по част Метални стълби.

Наличие на непълноти в линейния график


Към линейния график, неразделна част от техническото предложение, са поставени изисквания към неговото съдържание, като едно от тях е: *„Линейният график е необходимо да отразява технологичната последователност на предвидените дейности /строителни и нестроителни/, като прецизира съответните дейности и да предвижда необходимото технологично време за качествено изпълнение на съответните видове СМР, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително доставка на материали и оборудване, подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя“*

Видно от посоченото изискване към съдържанието на линейния график, неговата цел е в съвкупност да представи виждането на участника за изпълнение на конкретното строителство, като по този начин затвърди и убеди възложителя в правилността на предложената от участника организация за изпълнение на строително-монтажните работи чрез еднозначно и нагледно планиране на предвидените трудови и технически ресурси, а с това и разбирането му за качествено и в оферирания от него срок за изпълнение на поръчката.

В представения график, участникът не е прецизирал изпълнението на основните дейности, като по този начин не е видно дали е спазена правилната технологична последователност и етапност между отделните задачи, съставляващи всяка дейност и дали всяка задача е обезпечена с подходящ човешки и технически ресурс. Така например, в позицията „Топлоизолационни работи“ не става ясно кои поддейности са предвидени, дали в позицията е планирано време за монтаж и демонтаж на скеле, и дали изпълнението на скелето е обезпечено със съответните ресурси. Друг пример е по отношение на дейност „Покривни работи“, която се състои от различни задачи, при изпълнението на които следва да се съблюдава определена последователност, за да се гарантира качествено завършване на цялата дейност, но тъй като изпълнението на дейността не е прецизирано, то не може да се изведе еднозначен извод, че участникът е предвидил необходимото технологично време за качествено изпълнение на съответните видове СМР.

Разгледаните несъответствия водят до неизпълнение на изискванията на Възложителя относно съдържанието на линейния график, както и до неизпълнение на изискването за наличие на пълно съответствие между съставните части на техническата оферта в цялост, което пък е основание за отстраняване на участника от процедурата съгласно даденото от Възложителя указание, а именно:

„В случай че участник представи организация на работата, която не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до понататъшно участие в процедурата.“



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

предвидени за изпълнение на поръчката, начален и краен ден, продължителност, човешки ресурси и механизация и взаимообвързаност.

След извършената проверка на Техническото предложение на участника, комисията констатира, че по отношение на Участник № 8, „ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД, Комисията установи следните несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка:

Техническото предложение на участника се състои от изискващите се части, но същото не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, по следните съображения:

При разглеждане на техническото предложение се констатираха следните несъответствия между предложението за изпълнение на поръчката и линейния календарен график, както и непълноти в линейния график, а именно:

Наличие на несъответствие между графика и обяснителна записка:

Към линейния график, неразделна част от техническото предложение, са поставени изисквания към неговото съдържание, като едно от тях е *„Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.“*


Между линейния график и обяснителната записка Комисията констатира следните несъответствия:

19. В част „Обхват и технология на строително-монтажните работи“, т. 2.2.10 – Покривни работи, участникът е посочил, че при полагане на хидроизолационната мембрана ще използва горелка. В графика обаче, за „Покривни работи“ не е планирано посоченото оборудване.

20. В част „Обхват и технология на строително-монтажните работи“, т. 2.2.11 – Други, за дейностите, свързани с извозване на строителни отпадъци е записано, че строителните отпадъци ще се **натоварят на самосвал** и извозят на депо. Видно от приложения график, самосвал не е предвиден в нито една позиция, следователно участникът не е обезпечил извозването на отпадъци съгласно декларираното в обяснителната записка.

21. В част „Обхват и технология на строително-монтажните работи“, т. 2.2.14 – Водопровод е записано, че елементите от водопроводната инсталация ще бъдат доставени с **подходящ товарен автомобил** спрямо работната програма на Изпълнителя. В линейния график, който от своя страна, по същество представлява работна програма, като неразделна част от договора, не е предвиден товарен автомобил за нито една дейност. По този начин, като не е планирана техника/механизация за доставка на материалите, участникът не е обезпечил позициите, свързани с доставка на материали.

22. В точка 6. Предложение за реализирането на дейностите от обхвата на обществената поръчка, участникът е разписал последователността на изпълнение на строително-монтажните работи. Констатира се разминаване между описаната последователност и планираната такава в линейния график:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- В обяснителната записка е посочено, че: 15 календарни дни след началото на Облицовки започва изпълнението на част Други. Видно от графика, изпълнението на част Други започва 18 календарни дни след облицовките.
- В обяснителната записка е посочено, че: 100 календарни дни след приключване на работите по част Метални стълби започва изпълнението на част Вертикална планировка. Видно от графика, изпълнението на част Вертикална планировка започва 142 дни след приключване на работите по част Метални стълби.

Наличие на непълноти в линейния график


Към линейния график, неразделна част от техническото предложение, са поставени изисквания към неговото съдържание, като едно от тях е: *„Линейният график е необходимо да отразява технологичната последователност на предвидените дейности /строителни и нестроителни/, като прецизира съответните дейности и да предвижда необходимото технологично време за качествено изпълнение на съответните видове СМР, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително доставка на материали и оборудване, подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя“*

Видно от посоченото изискване към съдържанието на линейния график, неговата цел е в съвкупност да представи виждането на участника за изпълнение на конкретното строителство, като по този начин затвърди и убеди възложителя в правилността на предложената от участника организация за изпълнение на строително-монтажните работи чрез еднозначно и нагледно планиране на предвидените трудови и технически ресурси, а с това и разбирането му за качествено и в оферирания от него срок за изпълнение на поръчката.

В представения график, участникът не е прецизирал изпълнението на основните дейности, като по този начин не е видно дали е спазена правилната технологична последователност и етапност между отделните задачи, съставляващи всяка дейност и дали всяка задача е обезпечена с подходящ човешки и технически ресурс. Така например, в позицията „Топлоизолационни работи“ не става ясно кои поддейности са предвидени, дали в позицията е планирано време за монтаж и демонтаж на скеле, и дали изпълнението на скелето е обезпечено със съответните ресурси. Друг пример е по отношение на дейност „Покривни работи“, която се състои от различни задачи, при изпълнението на които следва да се съблюдава определена последователност, за да се гарантира качествено завършване на цялата дейност, но тъй като изпълнението на дейността не е прецизирано, то не може да се изведе еднозначен извод, че участникът е предвидил необходимото технологично време за качествено изпълнение на съответните видове СМР.

Разгледаните несъответствия водят до неизпълнение на изискванията на Възложителя относно съдържанието на линейния график, както и до неизпълнение на изискването за наличие на пълно съответствие между съставните части на техническата оферта в цялост, което пък е основание за отстраняване на участника от процедурата съгласно даденото от Възложителя указание, а именно:

„В случай че участник представи организация на работата, която не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до понататъшно участие в процедурата.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото съдържа несъответствия между отделните си части, както и несъобразяване на линейния график с изискванията към неговото съдържание. Установените несъответствия правят офертата на Участник № 8, **ИНМАТ СОФИЯ** ЕООД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП **Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 8, ИНМАТ СОФИЯ ЕООД.**

С това действията на Комисията по разглеждане на предложенията за изпълнение на допуснатите участници приключиха. Решенията на комисията са взети единодушно от нейните членове. Особено мнение от член на комисията не бе изказано.

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Комисията, назначена със Заповед № 142 от 04.06.2018 г. на Кмета на община Симеоновград, единодушно реши да допусне до отваряне и оценка на цените им предложения участниците, както следва:

№ по ред	Наименование на участника	Допуснат/недопуснат
1.	„АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД	Допуснат
2.	„МГА ИНВЕСТ“ ЕООД	Недопуснат – чл.107, т.1 от ЗОП: Участникът не е представил допълнителни документи и информация, като по този начин се установява несъответствие с: - изискването за наличие на минимален общ оборот; - изискването за застраховка за риск „професионална отговорност“ за строителство поне 4-та категория; - изискването за изпълнени дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата; - изискването за технически екип за изпълнение на поръчката.
3.	„ПИ ЕС ПИ“ ЕООД	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП: Неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

		тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя
4.	„ИЗОГЛАС СТРОЙ“ ООД	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП: Неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя
5.	„СТОП ИНВЕСТ“ АД	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП: Неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя
6.	„АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП: Неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя
7.	Консорциум „ЗОРНИЦА ЕНЕРДЖИ 2018“	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП: Неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя
8.	„ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП: Неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя

2. Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 20.08.2018 г. от 13:00 часа.

Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на община Симеоновград съгласно изискванията на документацията за участие.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 15.08.2018 г., както следва:

1. **Председател:** Диана Иванова Додова
и

Членове:

2. Гергана Иванова Димова
3. Инж. Гергана Цанкова Вълкова
4. Мими Цонева Дачева
5. Динка Гичева Маркова

Заличени обстоятелства на основание чл.2 от ЗЗЛД