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ДО

ОРС- ИНФРАСТРУКТУРА  ООД
гр. София-1124 
ул.“Бойчо Войвода“ № 6,ет.3,ап.9

 П   О   К   А   Н   А

За участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Допълнителни СМР  към  основен ремонт на стоманен мост над р.Марица в гр.Симеоновград"

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДA,

Община Симеоновград е провела „открита“ процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:”Основен ремонт на стоманен мост над р.Марица в гр.Симеонград”.Процедурата по възлагане е открита с Решение № 105 от 09.04.2015г. на Кмета на Община Симеоновград, а информация за нея е публикувана в РОП под уникален номер 00638-2015-0004. В резултат от провеждането й,  на 17.06.2015 г. е сключен договор № 117/17.06.2015 г. с изпълнител ОРС- ИНФРАСТРУКТУРА  ООД гр.София . Той е на обща стойност 1 893246.95/eдин милион осемстотин деветдесет и три хиляди двеста четиридесети и шест лева деветдесет и пет стотинки/ лева , без включен ДДС, със срок на изпълнение 3/три/месеца, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.
 
След възлагането на договора, както е описано в основния проект по част Конструкции за ремонт на съоръжението, същото не е поддържано в рамките на 40 години, а е на възраст близо 80 години. По време на обследването за изготвяне на техническия проект се наблюдават наноси почва и растителност по възлите и елементите от конструкцията, както и значителни пластове ръжда. Част от елементите на съоръжението и участъци от възлите са замонолитени в зоната на бетоновите панели и настилката и не са достъпни за оглед и оценка от Проектанта. Не са достъпни за оглед прътите от фермата в участъка на напълно корозиралата крайна напречна греда-  височина на участъка 300мм.

Съгласно издаденото строително разрешение и изготвения технически проект към момента се демонтират поетапно стоманобетонните панели на пътната плоча - от 2 към 3-ти отвор, а в последствие по ред 1-4-5 отвори. Почистена е и се песъкоструи стоманената конструкция – пръти и възли, главни напречни греди и надлъжни греди. Демонтирани са корозиралите крайните надлъжни стоманени греди.


След извършването на гореописаните видове СМР, стоманената конструкция е разкрита изцяло и има достъп до всички нейни елементи. На този етап Проектанта, конструктор при изпълнение на авторски надзор на обекта, е направил оглед и повторна оценка на вече разкритите  и почистени възли и елементи от конструкцията. При огледа се констатира, че е необходимо   да се вземат допълнителни мерки за усилване на корозирали елементи и съединения. Констатирани са следните дефекти:

1.Конструктивните елементи са с различна степен на корозия в отделни участъци след песъкоструенето има значителна загуба на сечение. За целта в проекта са предвидени детайли за усилване на сеченията.

2.След демонтажа на панелите се разкри горния пояс на главните напречни греди, както и на второстепенните надлъжни.  Всички напречни греди – отвори от 1-5 са с корозирал горен пояс в близост до стъпването на фермите. Налага се пълна подмята на горния фланш, състоящ се от 2 бр. L – профили 90.90.9. Предполага се, че общата дължина за подмяна е 5х13х5,25=341,25м, при предвидени, съгласно проекта по позиция 1.5-56 е 100м.

3.В краищата на гредите има оформени столчета за прихващане на крайните надлъжни греди, които са напълно корозирали и възпрепятстват изпълнението на проектното решение за новата пътна плоча и за монтаж новите надлъжни греди. Необходим е техният демонтаж. Такъв вид СМР не е предвиден в количествената сметка, поради обстоятелството, че те са напълни скрити от стоманобетонните панели. Няма ремонтирани подобен тип мостове в последните 30 години, от  където да е останало сведение за подобен тип детайл на прихващане на крайна греда към главна и ферма. Средствата за демонтажа могат да бъдат взети от Сметка 2 – „Работа по надници и машиносмени, разпоредени от Проектанта и Строителния Надзор”.

4.Основният проект предвижда по позиция 1.5-35 да се демонтират и подменят с нови хоризонталните възлови планки, с които се прихваща долната противоветрова връзка и напречните греди към долния пояс на фермите. Предвиденото количество е 31бр. за всичките 5 отвора. След почистване и песъкоструене се установи, че е необходимо по- голям брой планки да бъдат подменени. Към днешна дата и след оглед на целия мост- количеството възлови планки е с 11бр. в повече.

Освен увеличението в бройките възлови плочи за подмяна, ще се наложи и увеличение на позиция 1.5-29 – укрепване на опорни възли за подмяна на дефектирали елементи със същият процент – 30%.

5.При огледа на почистените възли по долен пояс на фермите на отвори 1-5  се констатира, че освен възлови планки са корозирали и елементи от вертикалите и стеблата на долния пояс на фермите. За целта дори във възли, на които не се налага подмяна на възловите планки се налагат допълнителни укрепителни мероприятия – подмяна и/ или дублиране на елементи от вертикала, усилване на стеблата на долния пояс. В проекта са дадени детайлите за допълнително укрепване, подсилване и подмяна на отслабените или напълно компрометираните от корозията елементи Средствата за тези СМР, на този етап и преди да могат да бъдат оценени повредите по всички отвори на моста могат да бъдат взети от Сметка 2 – „Работа по надници и машиносмени, разпоредени от Проектанта и Строителния Надзор”, където има предвидени материали, механизация и труд. От сега може да се твърди, че количествата в тази сметка няма да бъдат достатъчни. Това се дължи на голямото количество ръчен и нестандартен висококвалифициран труд за вземане на мерки от място и работа на открито за заготвяне на елементите. Процесът за заготовки и монтаж е бавен, особено при обстоятелството, че в повечето случаи се извършва по алпийски способ с допълнително осигуряване на работещите. 

6.Корозирали са вертикалите в зоната на контакта им със старата крайна надлъжна греда и стоманобетонния панел, на места загубата на метал е почти 80%.  Това е зоната зад панелите и зад крайна надлъжна греда – недостъпна без разкриване на конструкцията.

7.При демонтажа на горния пояс на  главните напречни греди, столчетата и елементите от възлите се акумулира допълнително количество метал, което ще завиши количествата по позиция 1.4-5 от КСС с около 25%.

8.Поради наличието на скала на дълбочина па малка от очакваното, се наложи монтаж на шпунтовата стена в по-голям периметър и увеличи обема на изкопа с около 10%. Поради намаляването на дълбочината на фундиране и близостта на градската канализация налага допълнително трикратно обмазване на фундаментите с битум..

Резервите в количествената сметка не са големи и е трудно за бъдат определени. Въпреки това по наше мнение могат да бъдат реализирани икономии от позиции:

1.5-21, 1.5-23, 1.5-24, 1.5-25, 1.5-58, 1.5-59

По желание на Строителя и Възложителя и с цел да бъде намалена стойността на пресованите решетъчни скари и последните да влязат в бюджета на съоръжението, са преработени греди от Г17-Г24- това са гредите от дясната страна на моста, което незначително увеличава необходимото количество стомана. Избраните сечения са със носимоспособност идентична на проектираните и по тази причина не се прилагат нови статически изчисления.

Номерата на позициите от КСС, упоменати по-горе, съответстват на количествената сметка предадена от Проектанта с ПСД на обекта. До колкото ни е известно същата е преномерирана от Възложителя за целите на тръжната процедура. 

Съоръжението има своите проблеми  и щети от корозия и не следва да се неглижират дефектите поради липса на време и/или средства. Не е редно да се реализират икономии от ремонтно-възстановителни работи, от които моста се нуждае.

В случая на качествен ремонт моста, има своето бъдеще и експлоатационен живот.

Към ремонта следва да се подходи с необходимата отговорност и професионализъм.

      
Общата стойност на допълнителното строителство e в размер на 305 524.38 /триста и пет хиляди петстотин двадесет и четири лв. тридесет и осем ст./ лева, без включен ДДС, който размер   не    превишава   50 %   от стойността  на  основната  поръчка,  която  е  в  размер  на 
1 893 246.95 /един милион осемстотин деветдесет и три хиляди двеста четиридесети и шест лева деветдесет и пет стотинки/ лева. 


Посочените по-горе обстоятелства обуславят избора на процедурата, а именно предвидената по      чл. 90, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) процедура на договаряне без обявление. Налице е предходен договор с обект строителство, чието изпълнение към момента на възлагане на настоящата поръчка не е приключило. Възникнали са обстоятелства, които Възложителят не е могъл да предвиди при сключването на основния договор. Допълнителните видове СРР имат характер на непредвидени обстоятелства. Като "непредвидени обстоятелства" в съответствие с дефиницията на понятието съгласно Допълнителни разпоредби към ЗОП се приемат обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора за изпълнението на основната поръчка, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Допълнителните видове и количества СРР не могат технически и икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за Възложителя и са съществено необходими за изпълнението на поръчката. Неизпълнението на тези допълнителни СРР ще компрометира изпълнението на основния договор и няма да се изпълнят целите, заложени в него. Общата стойност на допълнителните видове и количества СРР не е повече от 50 % от стойността на основната поръчка. Постигането на основната цел на проекта ще се осъществи с изпълнение на посочените по-горе допълнителни СРР като единственият способ за тяхното извършване е възлагането им чрез провеждане на настоящата процедура на договаряне без обявление на основание чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП с предмет: „Допълнителни СМР  към основен ремонт на стоманен мост над р.Марица в гр.Симеоновград“. 
На основание чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП и във връзка с решение № 495 от 10.12.2015г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Допълнителни СМР  към основен ремонт на стоманен мост над р.Марица в гр.Симеоновград“  Ви отправям покана за участие в процедурата на договаряне без обявление, което ще се проведе на 08.01.2016г., с час на отваряне на офертите – 10:00 часа в заседателната зала на втори етаж на Община Симеоновград – гр.Симеоновград, пл. Шейновски № 3.

Предмет на поръчката: "Допълнителни СМР  по  основен ремонт на стоманен мост над р.Марица в гр.Симеоновград" – СМР по корозирала стоманена конструкция, пълна подмяна на горния фланш състоящ се от 2 бр.L-профили 90.90.9, демонтаж и подмяна на хоризонтални възлови планки към напречни греди на долния пояс на фермите, монтаж на шпунтова стена с по-голям периметър и други видове работи.
Изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката:

1. Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите ресурси за труд, материали и механизация за изпълнение на работите;

2. Изпълнителят е длъжен да спазва техническите изисквания, строителните норми и изисквания на нормативните документи и БДС, необходимите условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда, пожаробезопасност и безопасност на движението по време на строителството;

3. Изпълнителят да разполага с квалифицирана работна ръка и специалисти, механизация и оборудване, необходими за изпълнение на възложените дейности.

Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора на поръчката: Гаранцията за изпълнение на договора се определя на 1/един/ % от стойността на договора без включен ДДС, представена при сключването му в една от следните форми: парична сума или безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение със срок на валидност минимум един месец след изтичане срока ва договора.

Място за изпълнение: гр.Симеоновград.

Прогнозна стойност на поръчката- 305 524.38 /триста и пет хиляди петстотин двадесет и четири лв. тридесет и осем ст./ лева, без включен ДДС 
Критерий за оценка -  най – ниска цена.
Срокът за подаване на предварителната оферта : до 17.00 часа на 07.01.2016 г. в стая № 3, ет.1, в сградата на Общинска администрация гр.Симеоновград с адрес: гр.Симеоновград, обл.Хасково, пл.”Шейновски” № 3.

Комисията ще проведе преговори за определяне на условията на договора които ще се извършат на  08.01.2016г. в 10:00 часа с участника подал оферта.

Приложения:
1. Представяне на участника

2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП

3. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

4. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отноения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

5. Декларация за участие на подизпълнител/и, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП

6. Декларация от подизпълнителя за съгласие за участие в изпълнение на поръчката

7. Декларация за спазване на изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд

8. Декларация за липсата на ограничителни обстоятелства по Регламент № 1605/2002 на Съвета на ЕС

9. Декларация за запознаване с мерките за информация и публичност

10. Предложение за изпълнение на поръчката

11. Предлагана цена

12. Проект на договор

13. Техническа спецификация
            14.  Заменителна таблица     
            15.  Мотивирана обосновка
С уважение,
..............................................................
Кмет на Община Симеоновград
/ Милена Рангелова /
�
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