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BG-гр.Симеоновград: 

РЕШЕНИЕ

Номер: 495 от 10.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес 

Община Симеоновград, пл.Шейновски, За: Мими Цонева Дачева, Р.България 6490, гр.Симеоновград, Тел.: 0378123 41, E-mail: obshtina_simgrad@abv.bg, Факс: 0378120 06

Място/места за контакт: Община Симеоновград 

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.simeonovgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.simeonovgrad.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и 

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя 

Обществени услуги

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ 

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата 

Договаряне без обявление

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект 

Предмет на поръчката : "Допълнителни СМР към основен ремонт на стоманен мост над р.Марица в гр.Симеоновград" Допълнителните СМР включват– Строително монтажни работи по по корозирала стоманена конструкция, пълна подмяна на горния фланш състоящ се от 2 бр.L-профили 90.90.9, демонтаж и подмяна на хоризонтални възлови планки към напречни греди на долния пояс на фермите, монтаж на шпунтова стена с по-голям периметър и други видове работи.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки 

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие 

НЕ

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура 

Община Симеоновград е провела „открита“ процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Основен ремонт на стоманен мост над р.Марица в гр.Симеоновград,открита с Решение №105/09.04.2015 г.В резултат от провеждането й, на 17.06.2015г е сключен договор№117/17.06.2015г.с изпълнител ОРС-ИНФРАСТРУКТУРА ООД гр.София,на обща стойност 1893 246.95лв.без ДДС, със срок на изпълнение 3/три/месеца,считано отдатата на подписване на Протокол за откр.на стр.площадка и определяне на стр.линия и ниво.Съоръжението не е поддържано в рамките на 40 г,а е на възраст 80г.По време на обследването при оглед за изготв.на техн.проект много ог елементита са останали скрити.След извършване на някои видове СМР,стом.контр. е разкрита изцяло и е направен повторен оглед на обекта,при който са констатирани следните дефекти: 1.Конструктивните елементи са с различна степен на корозия в отделни участъци след песъкоструенето има значителна загуба на сечение. За целта в проекта са предвидени детайли за усилване на сеченията.2.След демонтажа на панелите се разкри горния пояс на главните напречни греди, както и на второстепенните надлъжни. Всички напречни греди са с корозирал горен . Налага се пълна подмята на горния фланш.3.В краищата на гредите има оформени столчета за прихващане на крайните надлъжни греди, които са напълно корозирали и възпрепятстват изпълнението на проект. решение за новата пътна плоча и за монтаж новите надлъжни греди. Необходим е техният демонтаж. Такъв вид СМР не е предвиден в кол.сметка, поради обст.,че те са напълни скрити от стоманобетонните панели. Няма ремонтирани подобен тип мостове в последните 30 г.,от където да е останало сведение за подобен тип детайл на прихващане на крайна греда към главна и ферма.4.Основният проект предвижда по позиция 1.5-35 да се демонтират и подменят с нови хоризонталните възлови планки, с които се прихваща долната противоветрова връзка и напречните греди към долния пояс на фермите. След почистване и песъкоструене се установи, че е необход. по- голям брой планки да бъдат подменени.5.При огледа на почистените възли по долен пояс на фермите на отвори 1-5 се констатира,че освен възлови планки са корозирали и елементи от вертикалите и стеблата на долния пояс на фермите.За целта дори във възли, на които не се налага подмяна на възловите планки се налагат допълнителни укрепителни мероприятия – подмяна и/или дублиране на елементи от вертикала,усилване на стеблата на долния пояс. В проекта са дадени детайлите за допълн. укрепване, подсилване и подмяна на отслабените или напълно компрометирани от корозията елементи.6.Корозирали са вертикалите в зоната на контакта им със старата крайна надлъжна греда и стоманобетонния панел, на места загубата на метал е почти 80%. Това е зоната зад панелите и зад крайна надлъжна греда–недостъпна без разкриване на конструкцията.7.При демонтажа на горния пояс на главните напречни греди,столчетата и елементите от възлите се акумулира допълн. количество метал,което ще завиши количествата по позиция 1.4-5 от КСС с около 25%.8.Поради наличието на скала на дълбочина по малка от очакваното, се наложи монтаж на шпунтовата стена в по-голям периметър и увеличи обема на изкопа с около 10%. Поради намаляването на дълбочината на фундиране и близостта на градската канализация налага допълнително трикратно обмазване на фундаментите с битум.Съоръжението има своите проблеми и щети от корозия и не следва да се неглижират дефектите поради липса на време и/или средства. Не е редно да се реализират икономии от ремонтно възсановителни работи,от които моста се нуждае. Изложеното по-горе обуславя необходимостта да бъде извършено договаряне с изпълнителя на основния договор "ОРС-ИНФРАСТРУКТУРА"ООД, гр.София.Общата стойност на допълнително строителство e в размер на 305524.38 лв,без ДДС,който размер не превишава 50%от стойността на основната поръчка,която е в размер на 1893246.95 лв.Посочените обстоятелства обуславят избора на процедурата,а именно по чл.90,ал.1,т.8 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП 

ОРС-ИНФРАСТРУКТУРА ООД гр.София

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е: 

Открита с решение №: 105 от 09.04.2015 г. 

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00638-2015-0004

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, Р.България 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Прогнозна стойност 305 524.38 лв, /Триста и пет хиляди петстотин двадесет и четири лв.тридесет и осем ст./ лева, без включен ДДС. Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, с който Възложителят разполага. При подаване на офертата, участникът следва да съобрази ценовото си предложение с финансовия ресурс, определен от Възложителят. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично в деловодството на Община Симеоновград или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр.Симеоновград, пл. „Шейновски” № 3.

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.12.2015 г. 

Възложител

Трите имена: Милена Георгиева Рангелова

Длъжност: Кмет на Община Симеоновград

