ПРОТОКОЛ № 2
За действията по чл. 54 от ППЗОП, извършени от комисия, назначена със Заповед №538 от 16.11.2016 г. и заповед № 565 от 08.12.2016 г. за разглеждане, оценка и класиране на оферти в Публично състезание за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на адрес пл. „Свобода“ № 3 в гр.Симеоновград, изпълнявана в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 2015”, открита със Решение номер 465 от дата 06.10.2016 г. на Кмета на община Симеоновград.
На 09.12.2016г., от 09.00 часа, в гр.Симеоновград, адрес: пл.“Шейновски“ № 3, Община Симеоновград, зала № 14, етаж 2, комисия в състав:

Председател: Гергана Иванова Димова- на длъжност– старши експерт  ”Правно обслужване и секретар на МКБППМН” в Община Симеоновград, квалификация – юрист и

Членове: 

1.инж.Атанас Георгиев Атанасов -  на длъжност– инженер геодезист в Община Симеоновград, квалификация – квалификация - строителен инженер „Геодезия”.
2.инж.Ивомир Христов Орлов – квалификация - строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство”- външен експерт.

3.Мими Цонева Дачева- на длъжност -   главен специалист    ”Търгове,     надзор      и     жилищно     настаняване  ”   в       Община           Симеоновград, квалификация – строителен техник ”Архитектура и строителство”.

4. Динка Гичева Маркова- на длъжност– главен специалист ”Териториално и селищно устройство” в Община Симеоновград, квалификация – строителен техник „Архитектура и строителство”.
5.Антоанета Димитрова Трифонова – на длъжност - директор дирекция „ФСД”- гл.счетоводител- квалификация – икономист.
6.Живко Семов Чакъров – на длъжност - зам.кмет на Община Симеоновград-  квалификация- електро техник.

След получаване на постъпилите допълнителни документи от участниците в срок от 5 работни дни, по чл. 54, ал.1, т.9 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Комисията констатира, че в законоустановения срок са постъпили следните допълнителни документи:

1. Доп. документи с вх. №С-6875/02.12.2016 г., 14:26 часа – от „СИМЕОНОВГРАД ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД, гр. Хасково.

2. Доп. документи с вх. №С-6884/02.12.2016 г., 16:12 часа – от ДЗЗД „КИК БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“, гр. Димитровград;

3. Доп. документи с вх. №С-6893/05.12.2016 г.– от „НСК СОФИЯ“ ЕООД, гр. София;
На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по реда на тяхното постъпване.

· Участник  „СИМЕОНОВГРАД ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД, гр. Хасково
Допълнителните документи бяха отворени от Председателя на комисията. Съдържанието им е както следва: 

1. Споразумение за създаване на обединение;

От Обединение „СИМЕОНОВГРАД ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД:

2. Образец №13 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

3. Образец № 1. Стандартен образец за единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) ;
4. Образец №4 - Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54 ал. 1 т. 1- 7  от Закона за обществените поръчки;

5. Образец №5 - ДЕКЛАРАЦИЯ запознат/а с всички условия и предмета на настоящата поръчка;

6. Образец №6 - Д Е К Л А Р А Ц И Я за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 66 от Закона за обществените поръчки;

7. Образец №8 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;

8. Образец №9 – ДЕКЛАРАЦИЯ По чл. 3, т. 8  и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител;

9. Образец №10– ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 39, ал. 3, т. 1 б. „г” от ППЗОП;

10. Образец № 11– ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 39, ал. 3, т. 1 б. „д” от ППЗОП;
11.  Образец №14 - ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие с клаузите на приложения проект на договора, по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква в от Закона за обществени поръчки;

От „СТРОЙ-ГСТ“ ЕООД, партньор в обединението

12. Образец № 1. Стандартен образец за единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) ;

13. Образец №4 - Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54 ал. 1 т. 1- 7  от Закона за обществените поръчки;

14. Образец №5 - ДЕКЛАРАЦИЯ запознат/а с всички условия и предмета на настоящата поръчка;

15. Образец №9 – ДЕКЛАРАЦИЯ По чл. 3, т. 8  и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител;

16. Удостоверение за регистрация на участника в Централен професионален регистър – заверено копие;

17. Сертификат ISO 14001:2004 – заверено копие;

18. Сертификат ISO 9001:2008 – заверено копие;

19. Годишни данъчни декларации – 3 броя;

20. Образец №3 - ДЕКЛАРАЦИЯ, съдържаща списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, извършени през последните 5 (пет) години, съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

21. Удостоверение за добро изпълнение – 3 броя;

От Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД, партньор в обединението

22. Образец № 1. Стандартен образец за единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) ;

23. Образец №2 - ДЕКЛАРАЦИЯ, съдържаща списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, извършени през последните 3 (три) години, съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

24. Удостоверение за добро изпълнение – 3 броя;

25. Образец №4 - Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54 ал. 1 т. 1- 7  от Закона за обществените поръчки – 2 броя;

26. Образец №5 - ДЕКЛАРАЦИЯ запознат/а с всички условия и предмета на настоящата поръчка;

27. Сертификат ISO 14001:2004 – заверено копие;

28. Сертификат ISO 9001:2008 – заверено копие;

29. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите

Представените допълнителни документи от участника „СИМЕОНОВГРАД ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД не отговарят на изискванията на Възложител за ,лично състояние и на критериите за подбор на възложителя съгласно публикуваното Обявление от дата 06.10.2016 г. в „Профил на купувача“ на община Симеоновград и Агенцията по обществени поръчки (АОП) , поради което комисията не допуска участника до разглеждане на техническото предложение. Поради следното:
1. Участникът е представил споразумение за създаване на обединение от 11.11.2016г. между „Строй-ГСТ“ ЕООД с ЕИК 126626852, представлявано от управителя Георги Стаматов Табаков и „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД с ЕИК 175216595, представлявано от управителя Борислав Добрев Стоянов. В представеното споразумение на стр.3, точки 9.1.1 и 9.1.2 са посочени , цитираме „обекта/ите и/или дейностите/или частта/частите от проекта, който всеки ще изпълнява в рамките на договора“, от което се прави извод, че „Строй-ГСТ“ ЕООД ще осъществява цялостно управление и администриране на сключения с възложителя договор, ще осигурява необходимите доставки на стоки и материали във връзка с изграждането на обекта, а „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД ще отговаря за проектирането и изработването на технически проекти, според изискването на Възложителя и ще осъществява авторски надзор по време на обекта. От целия договор и от гореупоменатото разпределение на дейностите на партньорите в обединението не става ясно, кой от партньорите ще осъществява строителството. В ЕЕДОП на участника „СИМЕОНОВГРАД ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД и в ЕЕДОП на партньорите „Строй-ГСТ“ ЕООД и „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД също липсва друга информация за лице, което ще осъществява строителството като част от икономическа група или като подизпълнител или чрез ресурс на трето лице. 
2. Съгласно чл. 59, ал.6 от ЗОП – „при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението“. В представеното от участникът споразумение за създаване на обединение липсва посочване, кой от партньорите ще осъществява строителството. При това положение комисията не може да установи, за кой от партньорите в обединението или за някое трето лице следва да се докаже годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност и за кой от партньорите са приложими изисквания за приложение на системи за управление на качеството с обхват според критериите за подбор на възложителя.

3. При първоначалното отваряне на офертите на публично заседание,  комисията и представител на участника ДЗЗД „КИК БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“,  в съответствие с изкисванията на ЗОП, подписа всяка страница от техническото предложение на участника, в което липсваха каквито и да са данни за представляващите и партньорите в обединението „СИМЕОНОВГРАД ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД ! В т.4.2, подточки А, Б, Д, Ж, в част „Оценка на риска“, в т.12 и  в т.13 от същото се сочи, че строителството ще се изпълнява от „Изоглас 2005“ ЕООД и според системите за качество и опазване на околната среда, внедрени от „Изоглас 2005“ ЕООД. Така посоченото в техническото предложение дружество не е обявено от участника като партньор в обединението, нито е трето лице , ресурсите на което ще се ползват, нито е подизпълнител. От тук следва, че информацията в „Техническото предложение“ на участника не съответства на данните обявени в документите за подбор на участника. 
4. Участникът не е изпълнил критериите за подбор и по отношение на изискванията за икономическо и финансово състояние относно наличието на застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. В ЕЕДОП на партньора в обединението „Строй ГСТ“ ЕООД , раздел Б, т.5 е посочено само 300 000 лв. Без да е описано дали става въпрос за застраховка по чл.171 ЗУТ, без участникът да се позовал на документ  / например сключена застрахователна полица/, като размера на покритието на полицата не покрива и не доближава прогнозната стойност на обществената поръчка от 609600 лв. без вкл. ДДС. С оглед на факта, че не е известно на комисията дали „Строй ГСТ“ ООД ще изпълнява строителството, не може да се направи и преценка на обстоятелството дали посочената застрахователна сума от 300 000 лв. е с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. Липсва и заверено копие на документ или някаква друга декларация, от която да се установява наличие на валидно сключена застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. 
5. Участникът не е изпълнил критериите за подбор и по отношение на изискванията за икономическо и финансово състояние относно наличието на застраховка „Професионална отговорност“ за проектант съгласно чл. 171 от ЗУТ. В ЕЕДОП на партньора в обединението „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД, раздел Б, т.5 е посочено само 600 000 лв. – проектант строежи първа категория. Без да е описано дали става въпрос за застраховка по чл.171 ЗУТ, без участникът да се позовал на документ  / например сключена застрахователна полица/. Липсва и заверено копие на документ или някаква друга декларация, от която да се установява наличие на валидно сключена застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.
6. В ЕЕДОП участниците в обединението „Строй ГСТ“ ЕООД и / или „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД в раздел А „Годност“, т.1 не са посочени вписване в професионален регистър - ЦПРС към Камарата на строителите в Република България или друг регистър доказващ годността на участника за изпълнение на строежи I (първа) група, IV (четвърта) категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) и във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б”  от ЗУТ , както и да са посочени други документи налични в електронен регистър. Според критериите за подбор на възложителя  относно „Годност“  (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. Участникът трябва да има регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на строежи I (първа) група, IV (четвърта) категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) и във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б”  от ЗУТ, а за чуждестранни лица -в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
7. В ЕЕДОП участниците в обединението „Строй ГСТ“ ЕООД и / или „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД в раздел В „Технически и професионални способности“  т. 2 са посочени технически лица. Според информацията посочена за тях, част от тези лица не са собствени ресурси на дружествата участници в обединението поради което и за тях е трябвало да се приложат отделни ЕЕДОП. 

· Участник  ДЗЗД „КИК БИЛД Инженеринг“, гр. Димитровград

Допълнителните документи бяха отворени от Председателя на комисията, като се оповести нейното съдържание:

1. Придружително писмо;

2. Образец № 1. Стандартен образец за единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – от КАРМЕН 2000 ЕООД;

3. Образец № 1. Стандартен образец за единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – от ДЗЗД „КИК БИЛД Инженеринг“;

4. Образец № 1. Стандартен образец за единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – от КИТ СТРОЙ ООД;

5. Образец № 1. Стандартен образец за единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – от Архитект;

6. Образец № 1. Стандартен образец за единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – от Конструктор;

7. Образец № 1. Стандартен образец за единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – от Част Ел.;

8. Образец № 1. Стандартен образец за единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – от Част ЕЕ;

9. Образец № 1. Стандартен образец за единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – от Част ОВК;
10. Образец № 1. Стандартен образец за единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – от Част ПБЗ;

11. Допълнително споразумение за разпределяне на дейностите в ДЗЗД;

12. Образец №2 - ДЕКЛАРАЦИЯ, съдържаща списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, извършени през последните 3 (три) години, съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 
13. Удостоверение за добро изпълнение – 3 броя;
14. Разрешение за строеж;

15. Споразумение за създаване на ДЗЗД Тракийски строежи.

С представяне на допълнителни документи от участника ДЗЗД „КИК БИЛД Инженеринг“ комисията установи, че същия отговаря на изискванията на Възложител за лично състояние и на критериите за подбор, съгласно публикуваното Обявление от дата 06.10.2016 г. в „Профил на купувача“ на община Симеоновград и Агенцията по обществени поръчки (АОП) . Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение, като на основание чл. 56, ал.1 от ППЗОП комисията ще разгледа същото.

· Участник  „НСК СОФИЯ“ ЕООД, гр. София

Допълнителните документи бяха отворени от Председателя на комисията и се установи,че съдържат: Удостоверение за регистрация на участника в Централен професионален регистър – заверено копие;

С представяне на допълнителни документи от участника „НСК СОФИЯ“ ЕООД комисията установи, че същия отговаря на изискванията на Възложител за лично състояние и на критериите за подбор, съгласно публикуваното Обявление от дата 06.10.2016 г. в „Профил на купувача“ на община Симеоновград и Агенцията по обществени поръчки (АОП) . Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение, като на основание чл. 56, ал.1 от ППЗОП комисията ще разгледа същото.
Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участниците, както следва:

· Техническото предложение, подадено от „ТИС ИНЖЕНЕРИНГ“ДЗЗД  -Заличена информация на основание чл.42,ал.5 от ЗОП и във връзка с подадена от участника Декларация по обр.12 за конфиденциалност на техническото предложение.
· Техническото предложение, подадено от „НСК София“ ЕООД, е изготвено в съответствие с образеца (образец № 13) на Техническо предложение от Документацията за участие на Възложителя и съдържа следните приложения:

· Приложение 1: „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”

· Приложение 2: „Работна програма за изпълнение на строителството”;

Предложените срокове за изпълнение са както следва:

На проектирането – 20 календарни дни;

На строителството – 120 календарни дни;
               Изготвено е предложение за изпълнението на поръчката, съдържащо „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” и „Работна програма за изпълнение на строителството”, както и линеен  график за изпълнение на СМР.

Приложение  „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”:

Предвидени са 6 мерки  за намаляване на затрудненията, относно физическия достъп и 4 мерки за достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и интернет). Разгледани са рискове от шум, запрашеност, замърсяване. Описан е план за организация по изпълнение на мерките за намаляване неудобството на живущите в сградата. Описани са дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнение на договора. Предложените мерки са адекватни и приложими. Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.

Приложение  „Работна програма за изпълнение на строителството”:

Извършено е описание на сградата, параметрите й и актуалното й състояние. Изброени са законовите и подзаконови нормативни актове, които ще бъдат спазвани. 

Изготвена е организация на строителния процес и изпълнението на отделните етапи: Временно строителство; Организация на строителната площадка; Организация на доставките на материали и оборудване и изпитванията им    (Разгледана е организацията, технологията и управлението на доставките); Упражняване на авторски надзор по време на строителството; Организационна схема в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели;

Извършено е описание на видовете СМР и последователността им на изпълнение. Описани са задължителните мерки за изпълнение съгласно техническата документация, предоставени от възложителя по доклад от резултати от обследване. 
Разгледани са специфични видове работи за изпълнение на строителния процес и мерки за безопасно изпълнение: Монтаж на фасадно скеле; Обрушване на подкожушена мазилка; Ремонт на корозирали части по панели; Ремонт на бетонно покритие; Обработка на балконски парапети и антикорозионна защита на армировки и заваръчни шевове; Измазване на изкъртени участъци по фасадата; Обезпрашаване и грундиране на стени; Следва описание на изолационни работи: Топлоизолационни системи по фасада и под; Топлоизолация по страници на прозорци; Подмяна на дограма; Покривни работи; Полагане на хидроизолация и топлоизолация на покрив; Бояджийски работи; Тенекеджийски работи; Инсталационни работи; Почистване на обекта от строителни отпадъци; Извозване на строителни отпадъци; Описана е организация и подход на изпълнение. Предложени са различни работни групи в зависимост от вида на работите, които ще се изпълняват. Описана е контролна система за планиране и отчет на изпълнението. Разгледана е комуникацията между участниците при изпълнение на строителния процес. Описани са техническите ресурси за изпълнение на поръчката. Извършен е коментар на мерките за постигане на качеството, методи и организация на текущ контрол и начини на осъществяването му с цел постигане на необходимото качество на изпълнение. Изготвени са схеми-алгоритми към система за управление на качеството за доставка на материали и изпълнение на СМР. Разгледана е организацията на контрола на качеството, техническата база и вътрешни норми за осигуряване на качеството. Описан е реда за осигуряване качеството на влаганите материали и на извършените СМР. Разгледано е разпределението на задачите и отговорностите между експертите (Технически ръководител, Координатор по безопасност и здраве, Отговорник за контрол по качеството) във връзка с изпълнение на дейностите по договора. Представена е организационна структура във вид на блок-схема. Разгледано е осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Разгледани са дейности по опазване на околната среда. Извършен е текстови коментар на приложения линеен график.

Приложен е линеен график за изпълнение на видовете дейности. 

· Техническото предложение, подадено от ДЗЗД  „КИК БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ”,  е изготвено в съответствие с образеца (образец № 13) на Техническо предложение от Документацията за участие на Възложителя и съдържа следните приложения:

· „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” (приложението е интегрирано в работната програма);

· „Работна програма за изпълнение на строителството”, наименована „Работна програма за организация и изпълнение”;

Предложените срокове за изпълнение са както следва:

· На проектирането – 20 календарни дни;

· На строителството – 110 календарни дни;

               Изготвено е предложение за изпълнението на поръчката, съдържащо „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” и „Работна програма за изпълнение на строителството”, както и линеен  график за изпълнение на СМР и диаграма на работната ръка.

Приложение : „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” (приложението е интегрирано в работната програма):
Предвидени са мерки  за намаляване на затрудненията, относно физическия достъп, но не са предвидени реални мерки за компенсиране на прекъсването на комунални услуги (водо-, електро-, телефон, TV и интернет).

Приложение : „Работна програма за изпълнение на строителството”:

Програмата, започва с обосновка. Следва описание на местоположението и характеристиките на площадките и обектите. Изготвено е описание на подхода и дейностите за изпълнение на отделните етапи от строителството. Процесът е разделен на два основни етапа: Проектиране и Изпълнение на СМР, като вторият основен е разделен на три подетапа: Подготвителен, СМР на основното строителство и Дейности за предаване на обекта на възложителя. Изготвена е таблица представяща етапността на изпълнение. 

Разгледан е етапа на проектиране, включително и предпроектните проучвания. Разгледани са моментите с мобилизиране на екипа, работите по проучването, целящи набирането на изходяща информация. Описан е подхода към проектните и съгласувателни дейности. Разгледан е въпросът с изработването на инвестиционните проекти. Извършен е коментар по отделните части: Архитектурна, Конструктивна, Електро, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО и Сметна документация. Описана е дейността по съгласуване и одобряване на работния инвестиционен проект.

Следва описание на втория същински етап: Строително-монтажни работи, техните етапи и подетапи. Разгледан е Подготвителния етап, включващ: Подготовка на строителната площадка; Осигуряване на строителни материали, оборудване и съоръжения, необходими за изграждане на обекта; Разгледани са СМР на основното строителство в съответствие с одобрените проекти и техническото задание, като е описан обхвата на дейностите предвидени за изпълнение. Описват се дейностите за предаване на обекта на възложителя. Коментира се, че окончателното плащане ще бъде в съответствие с показаното в изготвената екзекутивна документация. Разгледан е въпросът с комуникацията между изпълнителя и останалите участници в инвестиционния процес, както и вътрешния контрол на изпълнителя. Изготвен е списък на дейностите, необходими за постигане на целите на обекта и изискванията на техническата спецификация. Извършено е описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнението на СМР, като: Ръководител обект, Технически ръководител и Експерт контрол по качеството. Следва описание на технологичната последователност на изпълнение на СМР в съответствие с техническите спецификации, възприетите строителни методи и техническите норми и стандарти за изпълнение на строителството, като е направена и връзка с изготвения линеен график и диаграма на работната ръка. Разгледана е организацията, мобилизацията и разпределението на използваните технически и трудови ресурси. Следва описание на организацията на изпълнението на строителството, в която са включени елементи от мерките за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.   Предложени са методи за организация на процеса. Следва описание на организацията на временното и основното строителство. Коментира се, че отпадните води на строителната площадка, ще се заустят в съществуваща канализация или в попивна яма. Изготвено е описание на вътрешния контрол, който изпълнителя ще упражнява при изпълнението на проекта. Следва описание на нормативната база, която участникът ще спазва при изпълнение на поръчката. Изготвено е предложение, относно мерките за осигуряване на качеството, включително процедури за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката. Описани са основните материали, които ще се влагат на строежа при изпълнение на поръчката, както и стандартите, на които трябва да отговарят. Описан е контрола върху транспортирането и съхранението на материалите. Коментиран е контрола и приемането на извършените СМР. Следва описание на начините на приемане и измерване на различните видове СМР: мазилки, шпакловки, зидарии, ел. инсталации. Извършен е коментар на контрола на отделните видове работи, включително и при съхранение на документацията.

Изготвен е линеен график и диаграма на работната ръка. 

Комисията пристъпи към оценка на офертите на допуснатите участници по показатели различни от ценовата оферта съгласно методика утвърдена с документацията и систематизирана в обявлението за обществената поръчка:
Офертите на участниците се оценят по следната методика за комплексна оценка:

Критерият „Оптимално съотношение качество/цена” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула:

КО = ПТПИС + ФП + ПСП 

Максимален брой точки КО- 100

За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой точки, като максималният възможен брой точки е 100. 

1. Показатели за оценяване са:

а/ ПОКАЗАТЕЛ Техническо предложение за изпълнение на строителството /ПТПИС/  тегловен коефициент – 40 % в общата оценка

Максимален брой точки по този показател  е 40 т.

Точките по елементите на показател Техническо предложение за изпълнение на строителството /ПТПИС/  ще бъдат присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната/оценъчната комисия по експертна мотивирана оценка, по двата подпоказателя, както следва:

-
За оценка съдържанието на Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” – максимално 10 точки, съгласно критериите, посочени в тази документация и 

-
 За оценка съдържанието на Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството максимално 30 точки, съгласно критериите, посочени в тази документация;

б) ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) предложена от участника крайна цена - тегловен коефициент – 50 % 

Максималния брой точки по тази показател 50.

в) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) представлява предложен срок за проектиране - тегловен коефициент - 10%

Максималния брой точки по този показател 10.

2. Методика за изчисляване на точките по отделните показатели и подпоказатели

а/ ПОКАЗАТЕЛ Техническо предложение за изпълнение на строителството /ПТПИС/  тегловен коефициент – 40 % в общата оценка

Максимален брой точки по този показател  е 40 т.

Точките по елементите на показател Техническо предложение за изпълнение на строителството /ПТПИС/  ще бъдат присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната/оценъчната комисия по експертна мотивирана оценка, по двата подпоказателя, както следва:

-
За оценка съдържанието на Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” – максимално 10 точки, съгласно критериите, посочени в тази документация и 

-
 За оценка съдържанието на Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството максимално 30 точки, съгласно критериите, посочени в тази документацията.

Основно съдържание на показателя (под-показатели/елементи):

І. Приложение  – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” 

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството

Подпоказател “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” 

Минимални изисквания към съдържанието на Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” 

В предложението относно мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”  всеки участник следва да анализира аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в техническите спецификации, конкретните особености и опита на участника при изпълнението на подобни обекти, като определи адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните от възложителя аспекти на ежедневието, а именно: 

1. физически достъп; 

2. достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и интернет).

Участникът следва да опише и как ще осъществи мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя към съдържанието на Приложение “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:

	Критерии
	Oценка

(Точки)
	Мотиви и аргументи на комисията

	- Предвидени са най-малко по една  мярка  за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет). Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.

-Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.
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	- Предвидени са по две мерки  за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет) Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.

-Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.
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	- Предвидени са по три и повече мерки  за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телефон и интернет); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.

- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.
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	В случай, че Участник не представи предложения относно мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата, както и не са предвидени дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и  предложенията, които не отговарят на техническата спецификация, не са съобразени с действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и/ или ако липсва този елемент или една или повече от минимално изискуемите характеристики,  същият ще бъде отстранен.


ПОДПОКАЗАТЕЛ - РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

1.   Скала за оценка на подпоказателя е тристепенна- 10, 20 или 30 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 10, 20 или 30 точки.

. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват чрез експертна оценка по следните критерии:

	Критерии
	Oценка

(Точки)
	Мотиви и аргументи на комисията

	- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя)  са описани предложенията за изпълнението и отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, но те не са ясни или подробни/ конкретни, по отношение на:

- изпълнение на една или повече от дейностите, и/или

- последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, и/или

- начините (мерките) за постигане на качество, и/или

- действията на участниците за изпълнение на ключовите моменти, и/или

- организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.

Същият брой точки се поставят и на предложения, в които се установява нереалистичност в срока за изпълнение на една или повече от дейностите съобразно добрите строителни практики и/или сроковете, определени в действащото законодателство и стандарти
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	- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани предложенията за изпълнението и  отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, и са съобразени с предмета на поръчката. Оценката се поставя на предложения, които са подробни и конкретни спрямо спецификата на предмета на поръчката, но в които се установят несъществени непълноти, свързани с:

- предложението за изпълнение на една или повече от дейностите съобразно предвидените работи в техническата спецификация и/или инвестиционните проекти, и/или 

- последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, и/или

- предложението за начините (мерките) за постигане на качество или се установяват такива непълноти относно предложението на участниците за изпълнение на ключовите моменти, и/или

- частта от предложението, свързано с организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.
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	- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя)  са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на  предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики. 

Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя.

Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).
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	В случай че офертата не отговаря на базовия критерий, за който се присъждат 10  т., участникът ще бъде отстранен.


Максималният брой точки по този показател е 30.

За целите на настоящата методика използваните определения следва да се тълкуват както следва:

* „Всеобхватно“ - следва да се разбира предложение под формата на описание (обяснение), което цялостно отчита и е насочено към специфичния предмет на поръчката (т.е. е отчетен нейният специфичен обхват), както и са представени всеобхватно всички аспекти на посочените по-горе два подпоказателя. Всеобхватно означава и предложение, което е недвусмислено и не налага необходимостта от тълкуването му от страна на оценъчната комисия;

** „Подробно/Конкретно“ - предложение, което освен че съдържа информация относно изброените от възложителя два показателя "Техническо предложение", не се ограничава единствено до тяхното изброяване, а представя допълнителни поясняващи предложението текстове, свързани с конкретните обхват и съдържание на под-показателите и свързаните с това аспекти, зададени от документацията за възлагане. От предложението недвусмислено е видно, че то е насочено към конкретната поръчка;

*** „Адекватно/ относимо” – предложение, отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на конкретния елемент от предмета на поръчката, за който се отнася; 

****„Несъществени” са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например от типа: пропуски в описанието или липса на описание на характеристиките на отделните основни действия, предмет на оценка съобразно представената по-горе скала, липса на детайлна информация, недостатъчна/оскъдна аргументация или обосновка по отношение дадено предложение и други подобни. Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на изискванията на документацията за възлагане в нейната цялост за настоящата поръчка. При установени несъществени непълноти/пропуски съответното предложение не следва да се предлага за отстраняване, тъй като то не е неотговарящо на изискванията на възложителя, т.е. участникът съобразно предложението му може да изпълни предмета на поръчката. Несъществени непълноти/пропуски са налице, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти“ на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

***** Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например: несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива, несъответствие между отделни действия, предвидени в документацията за възлагане и предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник, офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.

б) ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) - предложена от участника крайна цена и ценообразуващи показатели - максимално възможна оценка 50 точки, тегловен коефициент в К.О. – 50%

Изчислява се по формулата: 

ФП = (Цmin / Цi) х 50...... ( брой точки )

където Цmin е минималната от предложените от всички участници, цена, а Цi е цената на оценявания участник.

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на съответната обособена позиция по-висока от определената от Възложителя финансова рамка.

Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

в) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) представлява предложен срок за проектиране - тегловен коефициент - 10%, общ брой точки 10

Изчислява се по формулата: 

ПСП = (Пmin / Пi) х 10..... ( брой точки )

където Пmin е минималният от предложените от всички участници, срок, а Пi е срокът на оценявания участник.

Комисията оцени „Техническите предложения“ по показател – ПОКАЗАТЕЛ „СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ „:

1. „ТИС ИНЖЕНЕРИНГ“ДЗЗД – 10т.

2. „НСК София“ЕООД- 10 т.

3.    ДЗЗД  „КИК БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ”-10 т.
Комисията оцени „Техническите предложения“ по показател Техническо предложение за изпълнение на строителството - 
1. „ТИС ИНЖЕНЕРИНГ“ДЗЗД – 40т.

2. „НСК София“ЕООД- 30 т.

3.    ДЗЗД  „КИК БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ”-21 т.

Гореописаните оценки са поставени по индивидуални оценителни таблици изготвени от комисията за всеки един от допуснатите участници, както следва:
Оценка на техническото предложение на 
 „ТИС ИНЖЕНЕРИНГ“ДЗЗД

	Мотиви
	Брой точки

	                    Техническото предложение, подадено от „ТИС ИНЖЕНЕРИНГ“ДЗЗД, е изготвено в съответствие с образеца (образец № 13) на Техническо предложение от Документацията за участие на Възложителя и съдържа следните приложения:

· Приложение 1: „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”

· Приложение 2: „Работна програма за изпълнение на строителството”;

Подложените срокове за изпълнение са както следва:

На проектирането – 20 календарни дни;

На строителството – 90 календарни дни;
               Изготвено е предложение за изпълнението на поръчката, съдържащо „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” и „Работна програма за изпълнение на строителството”, както и линеен  график за изпълнение на СМР.

Приложение  „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”:

Извършен е анализ на аспектите на ежедневието и затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата. Следва описание на мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието. Предвидени са 7 мерки  за намаляване на затрудненията, относно физическия достъп и 4 мерки за достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и интернет), като е разгледан въпросът със замърсяването и шумът. Предвидени са мероприятия за максимално намаляване на вредното влияние върху отделните характеристики на околната среда. Описани са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. Предложени са дейности за контрол на изпълнението и мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнение на договора. Предложените мерки са адекватни и приложими. 

Приложение  „Работна програма за изпълнение на строителството”:

Разгледана е спецификата и целите на конкретната задача. Разгледани са нормативните документи, които ще бъдат прилагани при изпълнение на поръчката. Извършено е описание на основните дейности и етапи: Дейност I – Проектиране, включващ етапите „Подготвителни дейности за набиране на изходни данни” и „Работен инвестиционен проект”; Дейност II – Изпълнение на СМР, включващ етапите „Подготвителни дейности” и „Изпълнение на СМР”; Дейност III – Авторски надзор, отчитане и предаване на обекта и Дейност IV – Гаранционна подръжка; Изготвена е методология за изпълнение на обществената поръчка, като са разгледани предложените дейности I и II и съответните етапи. Предложена е технология, включваща последователността и/или взаимообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите по предмета на поръчката. В Дейност I – проектиране, са разгледани подробно етапите, като е извършено и описание на частите, както и съдържанието на работния инвестиционен проект. В Дейност II, е извършено описание на сградата, параметрите й и актуалното й състояние. Извършено е подробно описание на подготвителните дейности, включващи: Организационно-административни действия; Мобилизация на ресурси и материали; Организация на строителната площадка; Строителни отпадъци;. Разгледани са енергоспестяващите мерки, както и съпътстващите ги мероприятия при изпълнението на същинския Етап 2 – „Изпълнение на СМР”. Описана е последователността на действията на Дейност III - Авторски надзор, отчитане и предаване на обекта. Разгледан е авторския надзор, съставянето на актове и протоколи по време на строителството, изготвянето на екзекутивна документация, подготовка за приемане и въвеждане в експлоатация, почистване на строителната площадка и отстраняване на забележки. Описана е последователността на действията на Дейност IV – Гаранционна поддръжка, включващи превантивни мерки за недопускане на аварийни ситуации, както и възникването на такива.

Представена е технология на изпълнение на строителните работи: Монтаж и демонтаж на скеле; Подмяна на дограмата на сградата; Топлоизолиране на външни стени на сградата; Екстериорни мазилки; Цокълни мазилки; Топлинно изолиране на таванска плоча и сутерен; Основен ремонт на всички видими корозирали части на панелите; Почистване и обработка с еластичен материал на фасадните фуги; Възстановяване на хидроизолацията на покрива; Подмяна на осветление; Възстановяване на покривни обшивки; възстановяване шапките на комините; Изпълнение на нова мълниезащитна инсталация; Ревизия на ел. инсталацията в общите части; Гипсова шпакловка; Бояджийски работи; Вертикална планировка; Демобилизация на строителната площадка.

Предложени са мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнението на предвидените дейности. Изготвено е предложение за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника човешки и механизирани ресурси. Представени са основните принципи на управление. Описани са експертите, които ще изпълнят проучвателните дейности и разработването на инвестиционния проект. Разгледан е ръководно-експертния екип при изпълнението на строителството. Следва описание на различните работни звена. Описано е взаимодействието между експертите в процеса на инженеринга. Изложени са задачите на екипа, както и разпределението на задачите и отговорностите на ръководителя на проекта, главния и останалите проектанти, помощен технически персонал, технически ръководител, помощник технически ръководител, както и по отделните части, специалист по ЗБУТ, специалист ПТО, специалист по контрол на качеството, отговорник доставки, отговорник по механизация и транспорт, специалист по екология и опазване на околната среда и на редовите работници. 

         Вследствие на гореизложеното, може да се направи следното заключение:

   Относно, мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата:

  Предвидени са повече от 3 мерки  за намаляване на затрудненията за физически достъп и достъп до комуналните услуги. Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.  

                          Въз основа на горното, участникът получава 10т.
  Относно, работна програма за изпълнение на строителството:

Всеобхватно е описано предложението за изпълнението. Отговаря на изискванията на възложителя и е съобразено с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на  предмета на поръчката. Ясно е обяснена последователността и взаимообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики. Подробно са описани мерките за постигане на качество. Ясна и конкретна е  връзката между предвидените дейности, организацията, мобилизацията и разпределението на използваните човешки ресурси, както и предвидената техника и механизация. 

Въз основа на горното, участникът получава 30т.

Общо точки по показател ПТИПС: 40т.

Точки по показател ПСП: (20/20)x10=10 т.
	ПТИПС: 40т.

ПСП:       10т.




Оценка на техническото предложение на 
 „НСК София“ЕООД

	Мотиви
	Брой точки

	                    Техническото предложение, подадено от „НСК София“ЕООД, е изготвено в съответствие с образеца (образец № 13) на Техническо предложение от Документацията за участие на Възложителя и съдържа следните приложения:

· Приложение 1: „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”

· Приложение 2: „Работна програма за изпълнение на строителството”;

Педложените срокове за изпълнение са както следва:

На проектирането – 20 календарни дни;

Настроителството – 120 календарни дни;
               Изготвено е предложение за изпълнението на поръчката, съдържащо „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” и „Работна програма за изпълнение на строителството”, както и линеен  график за изпълнение на СМР.

Приложение  „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”:

Предвидени са 6 мерки  за намаляване на затрудненията, относно физическия достъп и 4 мерки за достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и интернет). Разгледани са рискове от шум, запрашеност, замърсяване. Описан е план за организация по изпълнение на мерките за намаляване неудобството на живущите в сградата. Описани са дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнение на договора. Предложените мерки са адекватни и приложими. Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.

Приложение  „Работна програма за изпълнение на строителството”:

Извършено е описание на сградата, параметрите й и актуалното й състояние. Изброени са законовите и подзаконови нормативни актове, които ще бъдат спазвани. 

Изготвена е организация на строителния процес и изпълнението на отделните етапи: Временно строителство; Организация на строителната площадка; Организация на доставките на материали и оборудване и изпитванията им    (Разгледана е организацията, технологията и управлението на доставките); Упражняване на авторски надзор по време на строителството; Организационна схема в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели;

Коментира се, че декларациите за експлоатационни показатели на техническите продукти, ще са съгласно Образец ІІІ на Регламент №305/2011г., както и, че редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти ще е в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Трябва, да се има предвид, че Приложение III към Регламент (ЕС) № 305/2011 е заменено с приложението към регламент (ЕС) № 574 от 2014, а Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти е отменена на 01.03.2015г. и заменена с Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
Извършено е описание на видовете СМР и последователността им на изпълнение. Описани са задължителните мерки за изпълнение съгласно техническата документация, предоставени от възложителя по доклад от резултати от обследване. Описват се мерки, които не са предвидени, като количества за изпълнение, съгласно техническото обследване, например: В ЕСМ3-топлинно изолиране на покривна конструкция, се предвижда Армирана циментова замазка-2см; В ЕСМ4-топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух, се предвижда топлоизолация по стени фасада с XPS 30mm, както и топлоизолация по стени фасада с XPS 20mm
Разгледани са специфични видове работи за изпълнение на строителния процес и мерки за безопасно изпълнение: Монтаж на фасадно скеле; Обруш
ване на подкожушена мазилка; Ремонт на корозирали части по панели; Ремонт на бетонно покритие; Обработка на балконски парапети и антикорозионна защита на армировки и заваръчни шевове; Измазване на изкъртени участъци по фасадата; Обезпрашаване и грундиране на стени; Следва описание на изолационни работи: Топлоизолационни системи по фасада и под; Топлоизолация по страници на прозорци; Подмяна на дограма; Покривни работи; Полагане на хидроизолация и топлоизолация на покрив; Бояджийски работи; Тенекеджийски работи; Инсталационни работи; Почистване на обекта от строителни отпадъци; Извозване на строителни отпадъци; Участникът, описва извършване на покривни работи, за полагане на външна топлоизолация по горната повърхност на външната плоча на студения покрив, а като се имат предвид задължителните мерки в доклада на обследването, както и заложеното количество армирана циментова замазка - 0.00m2 над покривна топлоизолация в обследването за енергийна ефективност, следва, че Мярката предвижда полагане на топлоизолация в подпокривното пространство.

Описана е организация и подход на изпълнение. Предложени са различни работни групи в зависимост от вида на работите, които ще се изпълняват. Описана е контролна система за планиране и отчет на изпълнението. Разгледана е комуникацията между участниците при изпълнение на строителния процес. Описани са техническите ресурси за изпълнение на поръчката. Извършен е коментар на мерките за постигане на качеството, методи и организация на текущ контрол и начини на осъществяването му с цел постигане на необходимото качество на изпълнение. Изготвени са схеми-алгоритми към система за управление на качеството за доставка на материали и изпълнение на СМР. Разгледана е организацията на контрола на качеството, техническата база и вътрешни норми за осигуряване на качеството. Описан е реда за осигуряване качеството на влаганите материали и на извършените СМР. Разгледано е разпределението на задачите и отговорностите между експертите (Технически ръководител, Координатор по безопасност и здраве, Отговорник за контрол по качеството) във връзка с изпълнение на дейностите по договора. Представена е организационна структура във вид на блок-схема. Разгледано е осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Разгледани са дейности по опазване на околната среда. Извършен е текстови коментар на приложения линеен график.

Приложен е линеен график за изпълнение на видовете дейности. 

В линейният график, отново се описват мерки, които не са предвидени, като количества за изпълнение, съгласно техническото обследване, например: В ЕСМ3-топлинно изолиране на покривна конструкция, се предвижда Армирана циментова замазка-2см; В ЕСМ4-топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух, се предвижда топлоизолация по стени фасада с XPS 30mm, както и топлоизолация по стени фасада с XPS 20mm
    Вследствие на гореизложеното, може да се направи следното заключение:

   Относно, мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата:

  Предвидени са повече от 3 мерки  за намаляване на затрудненията за физически достъп и достъп до комуналните услуги. Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.  

                          Въз основа на горното, участникът получава 10т.

Относно, работна програма за изпълнение на строителството:

  Всеобхватно е описано предложението за изпълнението. Отговаря на изискванията на възложителя и в по-голямата си част е съобразено с предмета на поръчката. Предложението е подробно и конкретно, но се установява несъществени непълноти или разминавания, свързани с частта от предложението за изпълнение на дейности съобразно предвиденото в техническата спецификация и обследването, например: 

· Описват се мерки за изпълнение от участника, които не са предвидени, като количества за изпълнение, съгласно техническото обследване, например: В ЕСМ3-топлинно изолиране на покривна конструкция, се предвижда Армирана циментова замазка-2см; В ЕСМ4-топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух, се предвижда топлоизолация по стени фасада с XPS 30mm, както и топлоизолация по стени фасада с XPS 20mm.

· Участникът, описва извършване на покривни работи, за полагане на външна топлоизолация по горната повърхност на външната плоча на студения покрив, а като се имат предвид задължителните мерки в доклада на обследването, както и заложеното количество армирана циментова замазка - 0.00m2 над покривна топлоизолация в обследването за енергийна ефективност, следва, че Мярката предвижда полагане на топлоизолация в подпокривното пространство.

                          Въз основа на горното, участникът получава 20т.

Общо точки по показател ПТИПС: 30т.

· Точки по показател ПСП: (20/20)x10=10 т.
	ПТИПС: 30т.

ПСП:       10т.




Оценка на техническото предложение на 
  ДЗЗД  „КИК БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” 

	Мотиви
	Брой точки

	          Техническото предложение, подадено от ДЗЗД  „КИК БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ”,  е изготвено в съответствие с образеца (образец № 13) на Техническо предложение от Документацията за участие на Възложителя и съдържа следните приложения:

· „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” (приложението е интегрирано в работната програма);

· „Работна програма за изпълнение на строителството”, наименувана „Работна програма за организация и изпълнение”;

Предложените срокове за изпълнение са както следва:

· На проектирането – 20 календарни дни;

· На строителството – 110 календарни дни;

               Изготвено е предложение за изпълнението на поръчката, съдържащо „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” и „Работна програма за изпълнение на строителството”, както и линеен  график за изпълнение на СМР и диаграма на работната ръка.

Приложение : „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” (приложението е интегрирано в работната програма):
Предвидени са мерки  за намаляване на затрудненията, относно физическия достъп, но не са предвидени реални мерки за компенсиране на прекъсването на комунални услуги (водо-, електро-, телефон, TV и интернет), а само е отбелязано, че то, няма да бъде по-дълго от 24 часа. Не са предвидени реални дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.
Приложение : „Работна програма за изпълнение на строителството”:

Програмата, започва с обосновка. Следва описание на местоположението и характеристиките на площадките и обектите. Изготвено е описание на подхода и дейностите за изпълнение на отделните етапи от строителството. Процесът е разделен на два основни етапа: Проектиране и Изпълнение на СМР, като вторият основен е разделен на три подетапа: Подготвителен, СМР на основното строителство и Дейности за предаване на обекта на възложителя. Изготвена е таблица представяща етапността на изпълнение. Наблюдава се разминаване в продължителността на същинския втори етап „Изпълнение на СМР“  и съставляващите го подетапи. Сумарно продължителността на подетапите е 101 дни, а общо за целия втори етап е изписано 110 дни.  

Разгледан е етапа на проектиране, включително и предпроектните проучвания. Разгледани са моментите с мобилизиране на екипа, работите по проучването, целящи набирането на изходяща информация. Описан е подхода към проектните и съгласувателни дейности. Разгледан е въпросът с изработването на инвестиционните проекти. Извършен е коментар по отделните части: Архитектурна, Конструктивна, Електро, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО и Сметна документация. Описана е дейността по съгласуване и одобряване на работния инвестиционен проект.

Следва описание на втория същински етап: Строително-монтажни работи, техните етапи и подетапи. Разгледан е Подготвителния етап, включващ: Подготовка на строителната площадка; Осигуряване на строителни материали, оборудване и съоръжения, необходими за изграждане на обекта; Разгледани са СМР на основното строителство в съответствие с одобрените проекти и техническото задание, като е описан обхвата на дейностите предвидени за изпълнение. Описват се дейностите за предаване на обекта на възложителя. Коментира се, че окончателното плащане ще бъде в съответствие с показаното в изготвената екзекутивна документация. Трябва, да се има предвид, че подобно допълнително плащане ще бъде признато, единствено и само за разходи за възлагането на допълнителни работи в резултат от настъпването на непредвидени обстоятелства, а не изобщо за изготвена екзекутивна документация. Разгледан е въпросът с комуникацията между изпълнителя и останалите участници в инвестиционния процес, както и вътрешния контрол на изпълнителя. Изготвен е списък на дейностите, необходими за постигане на целите на обекта и изискванията на техническата спецификация. Извършено е описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнението на СМР, като: Ръководител обект, Технически ръководител и Експерт контрол по качеството. Следва описание на технологичната последователност на изпълнение на СМР в съответствие с техническите спецификации, възприетите строителни методи и техническите норми и стандарти за изпълнение на строителството, като е направена и връзка с изготвения линеен график и диаграма на работната ръка. Наблюдават се някои разминавания и неясноти в линейния график. Вътрешна топлоизолация от минерална вата (съгласно обследването за енергийна ефективност, подобна изолация, не е предвидена); Монтаж на автоклавни плочи (не е ясна както нуждата им, така и местата на които ще се поставят); Топлоизолация с фибран 5см по фасади (съгласно обследването за енергийна ефективност, подобна дебелина на изолации, не е предвидена); Изпълнение на покритие с битумни керемиди, вкл. дъсчена обшивка (Не е предвидена такава дейност в техническата спецификация на възложителя, нито в мерките от техническото обследване); Не са предвидени дейности, които се описват в текстовата част на техническото предложение, като: монтирането на временна строителна ограда, офиси, съблекални, тоалетни за работниците, топлоизолиране на таванската плоча, изпълнението на настилките около блока, както и предаване на обекта на възложителя. Разгледана е организацията, мобилизацията и разпределението на използваните технически и трудови ресурси. Следва описание на организацията на изпълнението на строителството, в която са включени елементи от мерките за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата.   Предложени са методи за организация на процеса. Следва описание на организацията на временното и основното строителство. Коментира се, че отпадните води на строителната площадка, ще се заустят в съществуваща канализация или в попивна яма. Предвид, че строежът се намира в благоустроена градска среда е недопустимо изпълнението на попивна яма. Изготвено е описание на вътрешния контрол, който изпълнителя ще упражнява при изпълнението на проекта. Следва описание на нормативната база, която участникът ще спазва при изпълнение на поръчката. Изготвено е предложение, относно мерките за осигуряване на качеството, включително процедури за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката. Описани са основните материали, които ще се влагат на строежа при изпълнение на поръчката, както и стандартите, на които трябва да отговрят. Пропуснато е изискването на възложителя, че всяка доставка на материали, се контролира от консултантът упражняващ строителен надзор. Описан е контрола върху транспортирането и съхранението на материалите. Коментиран е контрола и приемането на извършените СМР. Някои от изброените актове, нямат общо с предмета на поръчката, като: Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основния репер на строежа; Акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи; Следва описание на начините на приемане и измерване на различните видове СМР: мазилки, шпакловки, зидарии, ел. инсталации. Извършен е коментар на контрола на отделните видове работи, включително и при съхранение на документацията.

Изготвен е линеен график и диаграма на работната ръка. 

         Вследствие на гореизложеното, може да се направи следното заключение:

   Относно, мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата:

  Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията, относно физическия достъп, но не са предвидени реални мерки за компенсиране на прекъсването на комунални услуги (водо-, електро-, телефон, TV и интернет), а само е отбелязано, че то, няма да бъде по-дълго от 24 часа. Не са предвидени реални дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

                          Въз основа на горното, участникът получава 1т.

Относно, работна програма за изпълнение на строителството:

  Всеобхватно е описано предложението за изпълнението. Отговаря на изискванията на възложителя и в по-голямата си част е съобразено с предмета на поръчката. Предложението е подробно, но се установява несъществени непълноти и разминавания, свързани с частта от предложението за изпълнение на дейностите съобразно предвиденото в техническата спецификация, включително и някои ключови моменти от нея: 

· Разминавания и неясноти в линейния график, като: Вътрешна топлоизолация от минерална вата (съгласно обследването за енергийна ефективност, подобна изолация, не е предвидена); Монтаж на автоклавни плочи (не е ясна както нуждата им, така и местата на които ще се поставят); Топлоизолация с фибран 5см по фасади (съгласно обследването за енергийна ефективност, подобна дебелина на изолации, не е предвидена); Изпълнение на покритие с битумни керемиди, вкл. дъсчена обшивка (Не е предвидена такава дейност в техническата спецификация на възложителя, нито в мерките от техническото обследване); 

· Не са предвидени дейности, които се описват в текстовата част на техническото предложение, като: монтирането на временна строителна ограда, офиси, съблекални, тоалетни за работниците, топлоизолиране на таванската плоча, изпълнението на настилките около блока, както и предаване на обекта на възложителя.

Въз основа на горното, участникът получава 20т.
Общо точки по показател ПТИПС: 21т.

Точки по показател ПСП: (20/20)x10=10 т.
	ПТИПС: 21т.

ПСП:       10т.

 


Комисията свиква публично заседание за отваряне на ценовите предложения на участниците на 15.12.2016 г. в 08.30 часа в Заседателната зала № 14 на община Симеоновград, пл. „Шейновски" № 3, етаж втори, за което ще се изготви съобщение в профила на купувача. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:………/п/……………../ Гергана Иванова Димова /

Членове: 
1……………/п/……………/ инж.Атанас  Георгиев Атанасов / 
2……………/п/……………/ инж.Ивомир Христов Орлов /

3……………/п/……………./ Мими Цонева Дачева /

4……………/п/……………../ Динка Гичева Маркова /

5……………/п/……………./ Антоанета Димитрова Трифонова /
6……………/п/……………./  Живко Семов Чакъров /
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