

**УТВЪРЖДАВАМ ДОКЛАДА НА  
КОМИСИЯТА: .....  
КМЕТ НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД:  
/МИЛЕНА РАНГЕЛОВА/**

**ДОКЛАД**

По чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № 252 от 15.06.2018г. за разглеждане, оценка и класиране на оферти в Публично състезание за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: "Реконструкция и възстановяване на ВиК мрежи " Гр.Симеоновград, открита с Решение № 213 от дата 17.05.2018 г. на Кмета на община Симеоновград.

На 15.06.2018г., от 10.00 часа, в гр.Симеоновград, пл. „Шейновски“ № 3, Община Симеоновград, зала № 14, етаж № 2, комисия в състав:

**Председател:** Гергана Иванова Димова- на длъжност– старши експерт "Правно обслужване и секретар на МКБППМН" в Община Симеоновград, квалификация – юрист.

**Членове:**

- 1.Екатерина Георгиева Влахова - квалификация – юрист-външен експерт.
- 2.инж.Ивомир Христов Орлов – квалификация - строителен инженер „Промислено и гражданско строителство"- външен експерт.
- 3.Мими Цонева Дачева- на длъжност - главен специалист "Търгове, надзор и жилищно настаняване " в Община Симеоновград, квалификация – строителен техник "Архитектура и строителство".
- 4.Динка Гичева Маркова- на длъжност– главен специалист "Териториално и селищно устройство" в Община Симеоновград, квалификация – строителен техник „Архитектура и строителство".

На публичното заседание на комисията не присъстваха участници в процедурата, техни представители или представители на средствата за масово осведомяване.

След получаване на постъпилите оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, комисията е пристъпила към разглеждане на офертите в горната процедура за възлагане на обществена поръчка, като преди това членовете и попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

В срока за приемане на оферти са постъпили четири оферти, както следва:

1. Оферта с вх. №С-2788/14.06.2018 г., 10:44 часа – от „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД, гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №20, с ЕИК 120557292;
2. Оферта с вх. №С-2789/14.06.2018 г., 10:47 часа – от „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София, кв. „Лозенец“, ул. „Червена стена“ №1, вх.2, ет.5, ап.9, с ЕИК 175328503;

3. Оферта с вх. №С-2799/14.06.2018 г., 14:22 часа – от ДЗЗД„ОДЕСОС-ПЕРСЕК“ с партньори: „Парсек груп“ ЕООД, гр. София, ул. „21-ви Век“ №17, ет.4, ап.6 с ЕИК 203215490 и „Одесострой“ ООД, гр. Аксаково, ул. „Здравец“ №4, с ЕИК 103591328;

4. Оферта с вх. №С-2816/14.06.2018 г., 16:19 часа – от „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр. Хасково, ул. „Добруджа“ №10, с ЕИК 126729838;

На основание чл. 54, ал. 3 ППЗОП, комисията е пристъпила към отваряне на офертите по реда на постъпването им.

### **1. Оферта на „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД**

Офертата е отворена от Председателя на комисията, като е оповестено нейното съдържание.

1. Опис на представените документи - Образец №1;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в електронен вид на CD;
3. Удостоверение от КСБ за четвърта група, втора категория;
4. Застраховка „Професионална отговорност“
5. Сертификати за внедрена интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд, сертифицирани по европейски стандарт ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001
6. Техническо предложение – Образец №2;
7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец №3;
8. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец №4;
9. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд – Образец №5;
10. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от ЗОП – Образец №6;

Комисията е установила наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията са подписали Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията е оповестила съдържанието на представените документи, и е извършила проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в приложеното съдържание с представените документи, при което е установено, че документите са представени както е посочено.

### **2. Оферта на „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**

Офертата е била отворена от Председателя на комисията, като е оповестено нейното съдържание.

1. Опис на представените документи - Образец №1;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в електронен вид на CD и на хартиен екземпляр;

3. Техническо предложение – Образец №2;
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец №3;
5. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец №4;
6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд – Образец №5;
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от ЗОП – Образец №6;

Комисията е установила наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията са подписали Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията е оповестила съдържанието на представените документи, и е извършила проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в приложеното съдържание с представените документи, при което е установено, че документите са представени както е посочено.

### **3. Оферта на ДЗЗД „ОДЕСОС-ПЕРСЕК“ с партньори: „Парсек груп“ ЕООД и „Одесострой“ ООД**

Офертата е отворена от Председателя на комисията, като е оповестено нейното съдържание.

1. Опис на представените документи - Образец №1;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в електронен вид на CD;
3. Договор за създаване на обединение /консорциум/;
4. Допълнително споразумение към договор за създаване на обединение;
5. Техническо предложение – Образец №2;
6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец №3;
7. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец №4;
8. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд – Образец №5 – 3 броя;
9. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от ЗОП – Образец №6- 3 броя;

Комисията е установила наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията са подписали Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията е оповестила съдържанието на представените документи, и извършила проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в

приложеното съдържание с представените документи, при което се е установило, че документите са представени както е посочено.

#### **4. Оферта на „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД**

Офертата е отворена от Председателя на комисията, като е оповестено нейното съдържание.

1. Опис на представените документи - Образец №1;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в електронен вид на CD;
3. Удостоверение от КСБ за четвърта група;
4. Застраховка „Професионална отговорност“;
5. Удостоверения за добро изпълнение
6. Сертификати ISO 9001:2008, ISO 14001:2005
7. Техническо предложение – Образец №2;
8. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец №3;
9. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец №4;
10. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд – Образец №5;
11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от ЗОП – Образец №6;

Комисията е установила наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията са подписали Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията е оповестила съдържанието на представените документи, и е извършила проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в приложеното съдържание с представените документи, при което се е установило, че документите са представени както е посочено.

С това е приключила публичната част от работата на комисията.

**Комисията е пристъпила към разглеждане на документите на участниците по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.**

##### **1. Участник „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД**

Комисията е разгледа електронния ЕЕДОП на участника. ЕЕДОП е генериран чрез системата на Европейската комисия и е подписан с електронен подпис на представляващия. Комисията е разгледала информацията по същество. В раздел IV, буква В – Технически и професионални способности, участникът е описал 5

строителни дейности. Комисията е приела за изпълнени минималните изисквания на Възложителя по т. 4.4.1 Критерии за подбор към техническите и професионални възможности на участниците, с описаните в т.3 и 5 строителни дейности с получател на услугата „Водоснабдяване и канализация“ АД - Добрич и Община Смолян. С оглед на горното, е сметено, че представената оферта от участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД отговаря на изискванията на Възложителя за лично състояние и критерии за подбор съгласно публикуваното Обявление с изх. № С-2207 от дата: 17/05/2018 в „Профил на купувача“ на община Симеоновград и Агенцията по обществени поръчки (АОП) . Комисията е допуснала участника към оценка на техническо предложение.

## **2. Участник „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**

Комисията е пристъпила към разглеждане на ЕЕДОП на участника. Установила е , че участникът е използвал електронен ЕЕДОП от системата на Европейската комисия, като го е представил разпечатан и на диск в електронен формат, подписан с електронния подпис на Алберт Александров. Комисията е разгледала информацията по същество и е установила, че представената оферта от участника „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД отговаря на изискванията на Възложителя за лично състояние и критерии за подбор съгласно публикуваното Обявление с изх. № С-2207 от дата: 17/05/2018 в „Профил на купувача“ на община Симеоновград и Агенцията по обществени поръчки (АОП) . Комисията е допуснала участника към оценка на техническо предложение.

## **3. Участник ДЗЗД „ОДЕСОС-ПЕРСЕК“ с партньори: „Парсек груп“ ЕООД и „Одесострой“ ООД**

Комисията е разгледала представения Договор за създаване на обединение /консорциум/ от 13.03.2018г. и Допълнително споразумение към него от 13.06.2018г., като е установила, че същите отговарят на условията в т. 3.2 от одобрената от Възложителя документация. Комисията е пристъпила към разглеждане на представения със заявлението диск и е установила, че на диска са записани три броя електронни ЕЕДОП.

Първият еЕЕДОП е на члена в обединението - „Одесострой“ ООД, за който не се установи да е подписан с електронен подпис на законния представител на юридическото лице съгласно указанията на т.6.2.1 от Документацията.

Вторият еЕЕДОП е на обединението и е подписан с електронния подпис на представляващия на обединението и водещ и законен представител на водещия партньор в обединението – Бончо Бонев. Образецът съдържа обобщената информация за участниците в обединението, посочена по отделно в двата електронни ЕЕДОП.

Третият еЕЕДОП е на „Парсек груп“ ЕООД и е подписан с електронния подпис на законния представител на юридическото лице.

Комисията е счела, че на този етап не може да прави преценка относно съответствие с изискванията на Възложителя към личното състояние на участника и критериите за подбор, доколкото единият еЕЕДОП не е подписан валидно от участник в обединението, поради което и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП е предоставен възможност на участника в срок от 5 работни дни, считано от получаване на настоящия протокол да отстрани тази нередовност като предостави:

1. Електронен ЕЕДОП на електронен носител на члена в обединението – „Одесострой“ ООД, подписан с електронен подпис на оправомощено лице.

#### **4. Участник „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД**

Комисията е пристъпила към разглеждане на еЕЕДОП, който е представен на диск е подписан с 3 електронни подписи – на членовете на управителния съвет на „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД – Величко Минев, Тенчо Лилянов, Росица Гаргова. Комисията се е запознала по същество с информацията. Установила е, че част от декларирания данни по отношение на съответствие с критериите за подбор са подкрепени и представени от участника заверени за вярност копия от документи, а именно удостоверение от Камарата на строителите и талон за валидност на вписването, застрахователна полица, и удостоверение за добро изпълнение от община Горна Оряховица. Участникът е представил и сертификати за система за управление съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005.

Във връзка с горното, комисията е счела, че представената оферта от участника „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД отговаря на изискванията на Възложител за лично състояние и критерии за подбор съгласно публикуваното Обявление с изх. № С-2207 от дата: 17/05/2018 в „Профил на купувача“ на община Симеоновград и Агенцията по обществени поръчки (АОП) . Комисията е допуснала участника към оценка на техническо предложение.

С оглед на извършения преглед на заявленията на участниците по отношение на изискванията на Възложителя за лично състояние и критерии за подбор, комисията единодушно е решила да укаже на участника ДЗЗД „ОДЕСОС-ПЕРСЕК“ в срок от 5 работни дни, считано от получаване на настоящия протокол да представи на комисията нов ЕЕДОП на „Одесострой“ ООД, който е подписан с електронен подпис на оправомощено лице. Заседанието на комисията е приключило на 25.06.2018г.

На 31.07.2018г. комисията е продължила своята работа.

Комисията е пристъпила към разглеждане на допълнително представените документи от участника ДЗЗД „ОДЕСОС-ПЕРСЕК“ на основание чл.53, ал.12 от ППЗОП. Разгледан е ЕЕДОП на „Одесострой“ ООД представен на цифров носител CD, комисията установила, че са изпълнени изискванията на комисията и е представен коригиран и допълнен ЕЕДОП на „Одесострой“ ООД, който е подписан с електронен подпис на оправомощено лице. Така представената оферта

от участника ДЗЗД „ОДЕСОС-ПЕРСЕК“ отговаря на изискванията на Възложител, съгласно публикуваното Обявление с изх. № С-2207 от дата: 17/05/2018 в „Профил на купувача“ на община Симеоновград и Агенцията по обществени поръчки (АОП).

В срока за получаване на допълнително изискваните от участниците документи към

**С оглед на така установеното комисията е установила, че офертите на участниците отговарят на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което е пристъпила към разглеждане на техническите предложения на участниците.**

### **1. Техническо предложение на „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД**

Комисията е разгледала Предложението за изпълнение на участника по образец №2 и е установила следното: представените документи, неразделна част от Техническото предложение на участник „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД, както следва: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец №3; Декларация за срока на валидност на офертата – Образец №4; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд – Образец №5; Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от ЗОП – Образец №6, **не са подписани и подпечатани от законният представител на дружеството.** Тези документи са задължителна част от Техническото предложение, съгласно чл.39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и с подписването им, участникът декларира какъв е срокът, в който така представената оферта за участие е валидна, декларира, че е запознат и е съгласен с клаузите на приложения договор, също, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд и че липсва свързаност с друг участник съгласно чл.101, ал.11 от ЗОП. След като тези документи не са представени - подписани от оправомощен представител на дружеството на участникът, комисията е счела, че не може се приеме, че „Инфрастройгруп“ ЕООД е обвързан с условията, които са посочени в гореизброените декларации. Освен това, тези документи не са част от документите за подбор и за тях е неприложима възможността, на основание чл.54, ал.9 от ЗОП да се изискват допълнително от участника. Не на последно място, съгласно изискванията на одобрената от Възложителя, участникът е трябвало да представи оферта, която отговаря на предварително обявените условия. От офертата, не се е установило наличие или липса на свързаност и спазване на условията на социалното и трудово законодателство, които са изрични условия за отстраняване, посочени предварително от участника, на основание т.8.34, подточки 5 и 7 от Документацията. С оглед на горното, комисията е решила единодушно, че на основание на изложените мотиви, свързани с установените и посочени по-горе несъответствия в офертата на участника, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, ще предложи на Възложителя - участника „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД за отстраняване.

### **2. Техническо предложение на „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**

Представено е предложение за изпълнение на поръчката от „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, в съответствие с Образец № 2 на възложителя. Предложените срокове за изпълнение на реконструкцията на водопровода по всяка една от улиците е 30 календарни дни. Към него са приложени Програма за изпълнение и линеен график.

Изготвена е работна програма за изпълнение на поръчката, която започва с описание на предмета на поръчката и нормативната уредба, която ще бъде прилагана. Посочен е общ срок за изпълнение на поръчката – 6 месеца и срок за изпълнение на същинските СМР - 120 дни. Разгледани са дейности за изпълнение на поръчката като: Рязане на асфалтова настилка; Изкопни работи; Полагане на пясъчна възглавница; Монтаж на тръби и подмяна на съществуващи водопроводни отклонения; Засипване на водопровода и трамбоване на насипа; Изпитване на участъка; Изпразване и промиване на водопровода;

Описва се, че трябва преди започване на изкопните работи, възложителят, строителният надзор, изпълнителят и проектантът да извършат оглед по трасетата и ще се маркират местата за изпълнение на строителството.

Разгледана е технологичната последователност на основните дейности в етапите на изпълнение поръчката. Предложени са следните етапи на изпълнение на реконструкцията на водопровода по всяка от улиците: Етап I – Подготвителен период, представляващ подписване на акт Обр.2а и изпълнение на временно строителство.; Етап II, представляващ изпълнение на СМР и Етап III – Заключителни работи, представляващ демобилизация и подписване на констативен акт обр.15.

Коментира се, че при доставката на материали ще се изискват съответните им сертификати за идентифицирането им.

Описани са задълженията и отговорностите на отделните специалисти – ръководител обект, технически ръководител, бригадири, експерт по ЗБУТ, експерт по контрол на качеството, както и изпълнителски състав.

Изготвено е разпределение на задълженията и отговорностите по дейности към така представените три етапа на изпълнение.

Описани са мерки за контрол на качеството, както при изпълнението, така и на самите материали. Коментира се, че ще се спазва системата за управление на качеството ISO 9001:2008.

Разгледан е начинът на взаимодействие между заинтересованите страни.

Изготвен е Линеен график за изпълнение СМР.

### **3. Техническо предложение на ДЗЗД „ОДЕСОС-ПЕРСЕК“ с партньори: „Парсек груп“ ЕООД и „Одесострой“ ООД**

Представено е предложение за изпълнение на поръчката от ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК“, в съответствие с Образец № 2 на възложителя. Предложените срокове за изпълнение на реконструкцията на водопровода по всяка една от улиците е 30 календарни дни. Към него са приложени Програма за изпълнение и линеен график.

Извършено е описание на предмета на поръчката и нормативната уредба, която ще бъде спазвана. Цитирани са множество закони, наредби, стандарти и системи на управление. Следва описание на общите изисквания при изпълнение на строителните работи, указания при извършване на земни работи, както и начинът на монтаж на тръбопроводи.

Представена е програма за изпълнение на поръчката. Описани са предвидените дейности за изпълнение и необходимите количества. Предложени са четири етапа на изпълнение на реконструкцията на водопровода по всяка от улиците: Етап I – Подготовка на площадката; Етап II – Доставка на материали, Етап III – Изпълнение на видовете СМР и Етап IV – Заключителни дейности и предаване на строежа. Извършено е подробно описание на дейностите на всеки един от етапите. За етап I, се коментира, че преди началото на строителните работи ще се въведе временна организация на движението на МПС, изпълнена по одобрен и съгласуван проект, съгласно наредбата за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците. За етап II, се коментира, че отговорника по качеството ще



предлага доставените материали на Възложителя за одобрение при влагане в строителството на обекта.

Извършен е коментар на изготвения линеен график, като са разгледани общо дните на изпълнение, човешките ресурси и механизацията. Описани са стандартите на които ще отговарят материалите. Разгледани са подробно дейностите при изпълнение на СМР: Рязане и разваляне на уличната настилка; Изкоп с багер и извозване на земни маси; Полагане на пясъчна възглавница; Монтажни работи на водопровод от ПЕВП тръби; Изпълнение на връзки на тръбопровод от ПЕВП; Изпълнение на сградни водопроводни отклонения; Хидравлични проби и дезинфекция; Засипване на водопровода и полагане на предупредителна лента. Коментирано е, че сградните водопроводни отклонения ще се подменят за всеки парцел до СК преди водомер с ПЕВП тръби, РЕ 100, 10 атм., Ф32-63.

Извършено е описание на дейностите при предаването на обекта на възложителя.

Разгледани са методите на контрол при изпълнение на поръчката и видовете проби на водопровода, които ще бъдат осъществявани. Коментира се, че ще се спазват системите за управление на качеството и околната среда, съответно: EN ISO 9001:2008 и EN ISO 14001:2004. Представена е организацията, управлението и координацията при изпълнението на проекта. Описани са задълженията и отговорностите на отделните специалисти – ръководител проект, технически ръководител, експерт по контрол на качеството, експерт по КБЗ, инженер по измерване и отчитане на изпълнените работи, геодезист, ръководител лаборатория и координатор „ООСУСО”.

Представена е стратегия за управление на проекта. Описани са мерките за създаване на безопасни условия на труд. Представена е стратегия за определяне, управление и третиране на риска при изпълнение на поръчката. Разгледани са мерките за опазване на околната среда.

Изготвен е Линеен график за изпълнение СМР.

#### **4. Техническо предложение на „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД**

Представено е предложение за изпълнение на поръчката от ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД, в съответствие с Образец № 2 на възложителя. Предложените срокове за изпълнение на реконструкцията на водопровода по всяка една от улиците е 30 календарни дни. Към него са приложени Програма за изпълнение и линеен график.

Програмата за изпълнение, започва с описание на предмета на поръчката. Представена е организация и подход на изпълнение на обекта. Разгледана е подготовката на строителната площадка. Представен е начинът на комуникация с Възложителя и Строителния надзор. Разгледани са основните материали, които ще бъдат влагани, както и доставката им. Представени са лицата, като длъжности, които ще участват към изпълнителя, връзките между тях, както и с Възложителя и Строителния надзор. Описани са задълженията и отговорностите на отделните специалисти – ръководител обект, технически ръководител, ръководител ПТО, специалист контрол на качеството, както и специалист по ЗБУТ. Представена е механизацията, която ще бъде използвана и екипите за същинското изпълнение. Извършено е текстово разяснение на изготвения линеен график и диаграма на работната ръка. Представен е график на дейностите, човешките и техническите ресурси.

Описана е технологията на изпълнение и технологичната последователност на строителните процеси: Реконструкция на водопроводи по открит способ и хоризонтален сондаж; Изграждане на временни водопроводи; Изпълнение на шахти; Въвеждането и изпълнението на ВОБД и ПБЗ; Отлагане на трасето, проверка на теренни коти в характерни точки; Проучване на съществуващите комуникации;

Изрязване и отстраняване на настилка; Изкопи; Направа на пясъчна подложка; Монтаж на тръби, фитинги, фасонни части и арматури; Заваряване на тръби и фасонни части от полипропилен; Контрол на заваръчните работи; Монтаж на арматури; Изграждане на СВО; Обратно засипване и уплътняване; Изпитване на водопровода; Промиване и дезинфекция на водопроводите;

Представени са методи и организация на текущия контрол. Представени са мерки за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на строителните дейности. Разработен е план за действия и реакция при инциденти с машини. Представено е описание на вътрешния контрол, който изпълнителят ще упражнява при изпълнението на проекта. Извършено е описание на нормативната уредба, която ще бъде спазвана. Разгледано е гаранционното поддържане на обекта.

Представени са начини и мерки за осигуряване на безопасното изпълнение на строежа. Предложени са дейности, свързани с опазване на околната среда. Предложени са мерки свързани с опазване на елементите на околната среда. Разгледани са мерки за ограничаване на шумовото натоварване и запрашеността при изпълнение на СМР. Предложени са мерки за опазване на почвата и растителността.

Представени са стандартите на които ще отговарят основните материали, които ще бъдат влагани.

Разгледан е контролът при съхранението на документацията.

Изготвен е Линеен график за изпълнение СМР, диаграма на механизацията и диаграма на работната ръка.

**Комисията е пристъпила към оценяване на техническите предложения съгласно методиката за оценка:**

**1. Оценка на техническото предложение за изпълнение на поръчката по показател „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” (ОИ) на „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**

Представено е предложение за изпълнение на поръчката от „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, в съответствие с Образец № 2 на възложителя. Предложените срокове за изпълнение на реконструкцията на водопровода по всяка една от улиците е 30 календарни дни. Към него са приложени Програма за изпълнение и линеен график.

Изготвена е работна програма за изпълнение на поръчката, която започва с описание на предмета на поръчката и нормативната уредба, която ще бъде прилагана. Посочен е общ срок за изпълнение на поръчката – 6 месеца и срок за изпълнение на същинските СМР - 120 дни. Разгледани са дейности за изпълнение на поръчката като: Рязане на асфалтова настилка; Изкопни работи; Полагане на пясъчна възглавница; Монтаж на тръби и подмяна на съществуващи водопроводни отклонения; Засипване на водопровода и трамбоване на насипа; Изпитване на участъка; Изпразване и промиване на водопровода;

Описва се, че трябва преди започване на изкопните работи, възложителят, строителният надзор, изпълнителят и проектантът да извършат оглед по трасетата и ще се маркират местата за изпълнение на строителството.

Разгледана е технологичната последователност на основните дейности в етапите на изпълнение поръчката. Предложени са следните етапи на изпълнение на реконструкцията на водопровода по всяка от улиците: Етап I – Подготвителен период, представляващ подписване на акт Обр.2а и изпълнение на временно строителство.; Етап II, представляващ изпълнение на СМР и Етап III – Заключителни работи, представляващ демобилизация и подписване на констативен акт обр.15.

Коментира се, че при доставката на материали ще се изискват съответните им сертификати за идентифицирането им, което не е достатъчно, тъй като съгласно чл.53, ал.1 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване

съответствието на строителните продукти, съответствието на строителните продукти се удостоверява с декларация за съответствие .

Описани са задълженията и отговорностите на отделните специалисти – ръководител обект, технически ръководител, бригадири, експерт по ЗБУТ, експерт по контрол на качеството, както и изпълнителски състав.

Изготвено е разпределение на задълженията и отговорностите по дейности към така представените три етапа на изпълнение.

Описани са мерки за контрол на качеството, както при изпълнението, така и на самите материали. Коментира се, че ще се спазва системата за управление на качеството ISO 9001:2008, а в Техническата спецификация към поръчката, изрично е указано, че участникът, трябва да има внедрена системата EN ISO 9001:2015.

Разгледан е начинът на взаимодействие между заинтересованите страни.

Изготвен е Линеен график за изпълнение СМР.

Във връзка с гореизложеното и на основание т.8,34 от Документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка, както и Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната им тежест Комисията отстранява участникът, тъй като:

В Работната програма за изпълнение на поръчката се коментира , че ще се спазва системата за управление на качеството ISO 9001:2008, а в т.4.4.3 от Документацията за участие в публично състезание, изрично е указано, че участникът, трябва да има внедрена системата EN ISO 9001:2015. Въпросното изискване е предвид, че валидността на сертификатите по ISO 9001:2008 е до септември 2018г.

При методите на контрол при доставката на материали е коментирано, че ще се изискват съответните сертификати за идентифицирането им, което не е достатъчно, тъй като съгласно чл.53, ал.1 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, съответствието на строителните продукти се удостоверява с декларация за съответствие. Въз основа на горните мотиви, комисията е предложила „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД за отстраняване.

## **2. Оценка на техническото предложение за изпълнение на поръчката по показател „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” (ОИ) на ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК“**

Представено е предложение за изпълнение на поръчката от ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК“ , в съответствие с Образец № 2 на възложителя. Предложените срокове за изпълнение на реконструкцията на водопровода по всяка една от улиците е 30 календарни дни. Към него са приложени Програма за изпълнение и линеен график.

Извършено е описание на предмета на поръчката и нормативната уредба, която ще бъде спазвана. Цитирани са множество закони, наредби, стандарти и системи на управление. Следва описание на общите изисквания при изпълнение на строителните работи, указания при извършване на земни работи, както и начинът на монтаж на тръбопроводи.

Представена е програма за изпълнение на поръчката. Описани са предвидените дейности за изпълнение и необходимите количества. Предложени са четири етапа на изпълнение на реконструкцията на водопровода по всяка от улиците: Етап I – Подготовка на площадката; Етап II – Доставка на материали, Етап III – Изпълнение на видовете СМР и Етап IV – Заключителни дейности и предаване на строежа. Извършено е подробно описание на дейностите на всеки един от етапите. За етап I, се коментира, че преди началото на строителните работи ще се въведе временна организация на движението на МПС, изпълнена по одобрен и съгласуван проект, съгласно наредбата за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците. За етап II, се коментира, че отговорника по качеството ще

предлага доставените материали на Възложителя за одобрение при влагане в строителството на обекта, а съгласно изискванията на Техническата спецификация към поръчката, Изпълнителят предварително трябва да съгласува със строителния надзор и проектанта всички влагани в строителството материали, както и че контролът на строителните продукти се осъществява от строителен надзор, а не от Възложителя.

Извършен е коментар на изготвения линеен график, като са разгледани общо дните на изпълнение, човешките ресурси и механизацията. Описани са стандартите на които ще отговарят материалите. Разгледани са подробно дейностите при изпълнение на СМР: Рязане и разваляне на уличната настилка; Изкоп с багер и извозване на земни маси; Полагане на пясъчна възглавница; Монтажни работи на водопровод от ПЕВП тръби; Изпълнение на връзки на тръбопровод от ПЕВП; Изпълнение на сградни водопроводни отклонения; Хидравлични проби и дезинфекция; Засипване на водопровода и полагане на предупредителна лента. Коментирано е, че сградните водопроводни отклонения ще се подменят за всеки парцел до СК преди водомер с ПЕВП тръби, PE 100, 10 атм., Ф32-63, а съгласно одобрения проект, количествената сметка и изискванията на Техническата спецификация към поръчката, въпросните отклонения се изпълняват с тръби с диаметър Ф25.

Извършено е описание на дейностите при предаването на обекта на възложителя.

Разгледани са методите на контрол при изпълнение на поръчката и видовете проби на водопровода, които ще бъдат осъществявани. Коментира се, че ще се спазват системите за управление на качеството и околната среда, съответно: EN ISO 9001:2008 и EN ISO 14001:2004, а в Техническата спецификация към поръчката, изрично е указано, че участникът, трябва да има внедрени системите EN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015.

Представена е организацията, управлението и координацията при изпълнението на проекта. Описани са задълженията и отговорностите на отделните специалисти – ръководител проект, технически ръководител, експерт по контрол на качеството, експерт по КБЗ, инженер по измерване и отчитане на изпълнените работи, геодезист, ръководител лаборатория и координатор „ООСУСО“.

Представена е стратегия за управление на проекта. Описани са мерките за създаване на безопасни условия на труд. Представена е стратегия за определяне, управление и третиране на риска при изпълнение на поръчката. Разгледани са мерките за опазване на околната среда.

Изготвен е Линеен график за изпълнение СМР.

Във връзка с гореизложеното и на основание т.8,34 от Документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка, както и Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната им тежест Комисията отстранява участникът, тъй като:

В текстовата част на Програмата за изпълнение е коментирано, че сградните водопроводни отклонения ще се подменят за всеки парцел до СК преди водомер с ПЕВП тръби, PE 100, 10 атм., Ф32-63, а съгласно одобрения проект, количествената сметка и изискванията на Техническата спецификация към поръчката, въпросните отклонения се изпълняват с тръби с диаметър Ф25. Горното не отговаря на изискването на Възложителя, както и не кореспондира с представения линеен график.

В Програмата за изпълнение на поръчката се коментира, че ще се спазват системите за управление на качеството и околната среда, съответно: EN ISO 9001:2008 и EN ISO 14001:2004, а в т.4.4.3 от Документацията за участие в публично състезание, изрично е указано, че участникът, трябва да има внедрена системата EN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015. Въпросното изискване е предвид, че валидността на сертификатите по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2015 е до септември 2018г.

В Програмата за изпълнение не се коментира изготвянето на ПБЗ от страна на изпълнителя, каквото е изискването на Възложителя в общата част на Техническата спецификация.

В Програмата за изпълнение се коментира, че отговорника по качеството ще предлага доставените материали на Възложителя за одобрение при влагане в строителството на обекта, а съгласно изискванията на Техническата спецификация към поръчката, Изпълнителят предварително трябва да съгласува със строителния надзор и проектанта всички влагани в строителството материали, както и че контролът на строителните продукти се осъществява от строителен надзор, а не от Възложителя. Въз основа на горните мотиви, комисията е предложила ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК“ за отстраняване.

### **3. Оценка на техническото предложение за изпълнение на поръчката по показател „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” (ОИ) на ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД**

Представено е предложение за изпълнение на поръчката от ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД, в съответствие с Образец № 2 на възложителя. Предложените срокове за изпълнение на реконструкцията на водопровода по всяка една от улиците е 30 календарни дни. Към него са приложени Програма за изпълнение и линеен график.

Програмата за изпълнение, започва с описание на предмета на поръчката. Представена е организация и подход на изпълнение на обекта. Разгледана е подготовката на строителната площадка. Представен е начинът на комуникация с Възложителя и Строителния надзор. Разгледани са основните материали, които ще бъдат влагани, както и доставката им. Представени са лицата, като длъжности, които ще участват към изпълнителя, връзките между тях, както и с Възложителя и Строителния надзор. Описани са задълженията и отговорностите на отделните специалисти – ръководител обект, технически ръководител, ръководител ПТО, специалист контрол на качеството, както и специалист по ЗБУТ. Представена е механизацията, която ще бъде използвана и екипите за същинското изпълнение. Извършено е текстово разяснение на изготвения линеен график и диаграма на работната ръка. Представен е график на дейностите, човешките и техническите ресурси.

Описана е технологията на изпълнение и технологичната последователност на строителните процеси: Реконструкция на водопроводи по открит способ и хоризонтален сондаж; Изграждане на временни водопроводи; Изпълнение на шахти; Въвеждането и изпълнението на ВОБД и ПБЗ; Отлагане на трасето, проверка на теренни коти в характерни точки; Проучване на съществуващите комуникации; Изрязване и отстраняване на настилка; Изкопи; Направа на пясъчна подложка; Монтаж на тръби, фитинги, фасонни части и арматури; Заваряване на тръби и фасонни части от полипропилен; Контрол на заваръчните работи; Монтаж на арматури; Изграждане на СВО; Обратно засипване и уплътняване; Изпитване на водопровода; Промиване и дезинфекция на водопроводите;

Представени са методи и организация на текущия контрол. Представени са мерки за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на строителните дейности. Разработен е план за действия и реакция при инциденти с машини. Представено е описание на вътрешния контрол, който изпълнителят ще упражнява при изпълнението на проекта. Извършено е описание на нормативната уредба, която ще бъде спазвана. Разгледано е гаранционното поддържане на обекта.

Представени са начини и мерки за осигуряване на безопасното изпълнение на строежа. Предложени са дейности, свързани с опазване на околната среда. Предложени са мерки свързани с опазване на елементите на околната среда. Разгледани са мерки за

ограничаване на шумовото натоварване и запрашеността при изпълнение на СМР. Предложени са мерки за опазване на почвата и растителността.

Представени са стандартите на които ще отговарят основните материали, които ще бъдат влагани.

Разгледан е контролът при съхранението на документацията.

Изготвен е Линеен график за изпълнение СМР, диаграма на механизацията и диаграма на работната ръка.

Във връзка с гореизложеното и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната им тежест, може да се направи следното заключение:

Представени са дейностите в тяхната технологична последователност в етапите на изпълнение на предмета на поръчката - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, съгласно ЗУТ.

Представени са методите за контрол, имащи за цел качественото изпълнение предмета на поръчката, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката.

Представен е Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, като графикът съдържа времето разпределение на всички дейности, тяхната продължителност и ресурсите - човешки и технически, с които ще се изпълняват. Линеиният график, съответства на предвидените дейности, съгласно предмета на поръчката.

Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на поръчката - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната технологична последователност са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси.

Посочени са конкретните отговорници за подготовка на строителството и доставката на материали, самото строителството, както и въвеждане обекта в експлоатация.

Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация.

Вследствие на което, по показател „предложение за изпълнение” (ОИ), участникът получава 60г.

След като е разгледала Техническите предложения на участниците, Комисията единодушно е решила, че свиква публично заседание за отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник: „Еко Традекс Груп“ АД на 03.08.2018г. – 15.00 часа в гр.Симеоновград, пл.Шейновски № 3, Община Симеоновград, зала № 14, етаж 2. На 03.08.2018г. – 15.00 часа, в гр.Симеоновград пл. „Шейновски“ № 3, Община Симеоновград, зала №14, етаж 2, комисията е пристъпила към разглеждане на предложението с надпис „Предлагани ценови параметри“ от „Еко Традекс Груп“ АД.

На заседанието на комисията не са присъствали представители на участника и на средствата за масово уведомяване.

I. Комисията е пристъпила към разглеждане на предложението на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертата на участника „Еко Традекс Груп“ АД.

Комисията е отворила ценовото предложение от офертата на участника „Еко Традекс Груп“ АД, като предложената обща цена е както следва:

1. Обща цена за изпълнение на СМР без ДДС: 249687,37 лв. (двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и 37 ст.).

2. Обща цена за изпълнение на СМР с ДДС: 299 624,84 лв. (двеста деветдесет и девет хиляди шестстотин двадесет и четири лева и 84 ст.).

Предложената цена е формирана по ценообразуващи показатели както следва:

1. средна часова ставка – 4 лв./час;
2. допълнителни разходи за труд – 90 %;
3. допълнителни разходи за механизация – 15 %;
4. доставно-складови разходи 10 %
5. печалба – 10 %.

Ценовото предложение на участника е подготвено и представено съгласно изискванията на Възложителя, като не надхвърля прогнозната стойност от 500 000 лева без ДДС.

Комисията е пристъпила към оценка на Ценовото предложение на „Еко Традекс Груп“ АД по одобрената Методика:

$P_{min}$

$$ОЦ = \frac{P_{min}}{P_{п}} \times 40 = 249687,37 \text{ лв.} / 249687,37 \text{ лв.} \times 40 = 40 \text{ т.}$$

$P_{п}$

Комисията е извършила комплексна оценка по критерий „оптимално съотношение качество/цена“ на офертата на „Еко Традекс Груп“ АД съгласно формулата от Методиката:

$$\text{Комплексна оценка (КО)} = ОИ + ОЦ = 60\text{т.} + 40\text{т.} = 100 \text{ т.}$$

Комисията е класирала на първо място участника „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр. Хасково, ул. „Добруджа“ №10, с ЕИК 126729838 с оферта с вх. №С-2816/14.06.2018 г. и предложила на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник „Еко Традекс Груп“ АД.

С описаните по-горе действия, комисията приключила работата по разглеждане, оценяване и класиране на офертите на 07.08.2018г. в 10 часа.

Председател:

..... /огана Димова/

и членове

1..... /Екатерина Влахова/

2..... /инж.Ивомир Орлов/

3.... "и Дачева/

4... .. /Динка Маркова/

Настоящия доклад, заедно с протоколите от работата на комисията и цялата документация в процедурата, се предадоха на възложителя на 07.08.2018г.

Предал:..... - Председател на комисията

Приел:..... - Кмет на община Симеоновград

Заличени обстоятелства на основание чл.2 от ЗЗЛД