   УТВЪРДИЛ:  /п/
     КМЕТ НА ОБЩИНА 

  СИМЕОНОВГРАД:

          /МИЛЕНА РАНГЕЛОВА/

ПРОТОКОЛ
Днес 22.06.2016 г, в 8.30 часа, в гр. Симеоновград, сградата на община Симеоновград, заседателна зала № 14 , 2 етаж, Комисия, назначена със Заповед № 310/22.06.2016 г., издадена от Кмета на община Симеоновград на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки,   в състав:


Председател:Гергана Иванова Димова- на длъжност– старши експерт  ”Правно обслужване и секретар на МКБППМН” в Община Симеоновград, квалификация – юрист.


Членове: 

1.Екатерина Георгиева Влахова -  квалификация – юрист-външен експерт.


2.инж.Ивомир Христов Орлов – квалификация - строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство”- външен експерт.


3.Мими Цонева Дачева- на длъжност -   главен специалист    ”Търгове,     надзор      и     жилищно     настаняване  ”   в       Община           Симеоновград, квалификация – строителен техник ”Архитектура и строителство”.


4.Динка Гичева Маркова- на длъжност– главен специалист ”Териториално и селищно устройство” в Община Симеоновград, квалификация – строителен техник „Архитектура и строителство”.

със задача: Да отвори, разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с Обява №1 от 06.06.2016 г. по реда на чл. 186, във връзка с чл. 20, ал. 3 т. 1 от ЗОП  с предмет: „ Основен ремонт на сградата на „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания“.

Комисията констатира, че в определения от Възложителя срок са подадени 9 (девет) оферти, заведени във входящия регистър на получените оферти. При приемането им, същите са регистрирани в деловодството на Общината, върху пликовете са отбелязани поредния номер, датата и часа на получаването им. Гергана Димова – председател на комисията, получи офертите на 22.06.2016 г., 08:00  часа, заедно с регистъра на постъпилите оферти.
На заседанието на комисията не присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване .
Гергана Димова, председател на комисията, оповести участниците, съгласно входящия регистър на подадени/получени оферти, а именно:

Участник № 1 – „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр. Русе с оферта постъпила на 16.06.2016 г. в 11:16 часа с Вх. №С-3460.

Участник № 2 – „Пирс - Д“ ООД, гр. Пловдив с оферта постъпила на 21.06.2016 г. в 11:03 часа с Вх. №С-3530.
Участник № 3 – „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Кърджали с оферта постъпила на 21.06.2016 г. в 11:07 часа с Вх. №С-3531.
Участник № 4 – „СТРОЙ - ГСТ“ ЕООД, гр. Димитровград с оферта постъпила на 21.06.2016 г. в 14:54 часа с Вх. №С-3537.
Участник № 5 – „ЕВРОТРАНС М 2011“ ЕООД, гр. Хасково с оферта постъпила на 21.06.2016 г. в 15:13 часа с Вх. №С-3538.
Участник № 6 – „Арк - Билдинг“ ООД, гр. Ямбол с оферта постъпила на 21.06.2016 г. в 16:07 часа с Вх. №С-3548.
Участник № 7 – „А.П.П. Инженеринг“ ЕООД, гр. Стара Загора с оферта постъпила на 21.06.2016 г. в 16:41 часа с Вх. №С-3550.
Участник № 8 – „Колев строй 2013“ ЕООД, гр. Гълъбово с оферта постъпила на 21.06.2016 г. в 16:48 часа с Вх. №С-3551.
Участник № 9 – „БУЛСТРОЙ И КО“ ООД, гр. Пловдив с оферта постъпила на 21.06.2016 г. в 16:53 часа с Вх. №С-3552.
Офертите са представени на вниманието на комисията, в запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост, заедно с копие на регистъра с постъпилите оферти. 

Председателят на комисията покани членовете на Комисията да се запознаят с текста и подпишат декларация по чл. 103, ал 2 от ЗОП. Всеки от членовете на комисията подписа подготвената декларация с вписване на личните си данни.
Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участниците по входящия регистър, както следва:
Участник № 1 – „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД – 137 103,52 лв. ( словом: сто тридесет и седем хиляди сто и три лева и 52 стот. ) , без ДДС или 164 524,22 лв. ( словом: сто шестдесет и четири хиляди петстотин двадесет и четири лева и 22 стот.), с ДДС.

Участник № 2 – „Пирс - Д“ ООД -  222 979,85 лв. ( словом: двеста двадесет и две хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и 85 стот.) , без ДДС или 267 575,82 лв. ( словом: двеста шестдесет и седем лева петстотин седемдесет и пет лева и 82 стот.), с ДДС.
Участник № 3 – „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – 221 469,22 лв. ( словом: двеста двадесет и една хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и 22 стот. ) , без ДДС или 265 763,06 лв. ( словом: двеста шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и три лева и 6 стот.), с ДДС.
Участник № 4 – „СТРОЙ - ГСТ“ ЕООД  - 225 000,00 лв. ( словом:двеста двадесет и пет хиляди лева ) , без ДДС или 270 000,00 лв. ( словом: двеста седемдесет хиляди лева), с ДДС.
Участник № 5 – „ЕВРОТРАНС М 2011“ ЕООД – 221 224,83 лв. ( словом: двеста двадесет и една хиляди двеста двадесет и четири лева и 83 стот.) , без ДДС или 265 469,80 лв. ( словом: двеста шестдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и 80 стот. ), с ДДС.
Участник № 6 – „Арк - Билдинг“ ООД  - 172 940,77 лв. ( словом: сто седемдесет и две хиляди деветстотин и четиридесет лева и 77 стот. ) , без ДДС или 207 528,93 лв. ( словом: двеста и седем хиляди петстотин двадесет и осем лева и 93 стот. ), с ДДС.
Участник № 7 – „А.П.П. Инженеринг“ ЕООД – 219 999,99 лв. ( словом: двеста и деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 99 стот.) , без ДДС или 263 999,99 лв. ( словом: двеста шестдесет и три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 99 стот. ), с ДДС.
Участник № 8 – „Колев строй 2013“ ЕООД – 184 304,20 лв. ( словом: сто осемдесет и четири хиляди триста и четири лева и 20 стот.) , без ДДС или 221 165,04  лв. ( словом: двеста двадесет и една хиляди сто шестдесет и пет лева и 4 стот.) , с ДДС.
Участник № 9 – „БУЛСТРОЙ И КО“ ООД – 224 997,39 лв. ( словом: двеста двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и 39 стот.) , без ДДС или 269 996,87 лв. ( словом: двеста шестдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и 87 стот.), с ДДС.
И с това приключва публичната част на заседанието. Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване. 

· Офертата на „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр. Русе съдържа:

Папка със следните документи:

1. Оферта за участие – съгласно приложен образец

2. Административни сведения – съгласно приложен образец

3. Копие от документа за регистрация или ЕИК, 
4.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2, 6 и 7 ЗОП – съгласно приложен образец.

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП – съгласно приложен образец.

6.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП – съгласно приложен образец.

7.  Декларация за ползване на подизпълнители – съгласно приложен образец. 
8. Декларация за съгласие с условията на проекта на договор 
9. Техническо предложение

10. Обяснителна записка

11. Линеен график

12. Декларация вложени материали и сертификати

13.  Ценово предложение – съгласно приложен образец

14. Количествена сметка
15. Копие от документ, доказващ наличието на валидна застраховка „Професионална отговорност”

16. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, съгласно приложен образец №10.

17. Удостоверение за вписване в ЦПРС – 2 броя, копие.

Представената оферта от участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД не отговаря на изискванията на Глава 26 от ЗОП и публикуваната Обява № 1  от 06.06.2016 г. в профила на купувача на община Симеоновград и Агенцията по обществени поръчки (АОП).

Мотиви:
Съгласно Обява № 1  от 06.06.2016 г., в Частта  „Технически и професионални способности“ участникът трябва да представи удостоверения за добро изпълнение за доказване на опита му в строителството. Към представения от участника списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, съгласно приложен образец №10,  липсват удостоверения за добро изпълнение със съдържанието по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП. В представените протоколи за приемане на извършени СМР не се установява дали строителството е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. С оглед на изложеното комисията единодушно реши и предлага на Възложителя участникът„МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, като техническото и ценовото му предложение не се разглежда.
· Офертата на „Пирс - Д“ ООД, гр. Пловдив съдържа:

Папка със следните документи:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника

2. Оферта за участие – образец №1
3. Административни сведения – образец №2
4. Удостоверение за ЕИК от ТР
5.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2, 6 и 7 ЗОП – образец №3.

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП – образец №4.
7.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП – образец №5.
8.  Декларация за ползване на подизпълнители – образец №6.

9. Декларация за съгласие с условията на проекта на договор – образец №7.

10. Валидна застраховка „Професионална отговорност”

11. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверение за добро изпълнение със съдържанието по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП
12. Удостоверения/Референции за добро изпълнение.
13. Валидни Удостоверение и талони за вписване в ЦПРС – копие.
14. Сертификат EN ISO 9001:2008 за внедрена система за управление качеството.

15. Сертификат ISO 14001:2005 за внедрена система за управление на околната среда.

16. Сертификат BS OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на безопасни и здравословни условия на труд

17. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец №9 и приложения
18. Ценово предложение - Образец №8 и приложения
Представената оферта от участника „Пирс - Д“ ООД отговаря на изискванията на Глава 26 от ЗОП и публикуваната Обява № 1  от 06.06.2016 г. в профила на купувача на община Симеоновград и Агенцията по обществени поръчки (АОП) и е допуснат до разглеждане на техническото и ценовото предложение.

· Офертата на „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Кърджали съдържа:

Папка със следните документи:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника

2. Оферта за участие – образец №1

3. Административни сведения – образец №2

4. Регистрирано удостоверение от Агенцията по вписванията с ЕИК

5. Решение за регистрация в търговския регистър на Хасковски окръжен съд.

6. Удостоверение за пререгистрация на Кърджалийски окръжен съд.

7. Регистрация по БУЛСТАТ.

8. Удостоверение за данъчна регистрация.

9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2, 6 и 7 ЗОП – образец №3.

10. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП – образец №4.
11.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП – образец №5.

12.  Декларация за ползване на подизпълнители – образец №6.

13. Декларация за съгласие с условията на проекта на договор – образец №7.
14. Ценово предложение - Образец №8.

15. Количествено-стойностна сметка – Приложение към ценовото предложение
16. Застрахователна полица за валидна застраховка „Професионална отговорност”

17. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката  - образец №10.

18. Удостоверения за добро изпълнение (референции) от възложители и приемо-предавателни протоколи.

19. Техническо предложение– Образец №9 

20. Обяснителна записка – Приложение №1 към техническо предложение.

21. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка – Приложение №2 към техническо предложение.

22. Списък на материалите и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството - Приложение №3 към техническо предложение.
23.Удостоверения за вписване в ЦПРС  за изпълнение на строежи I група, III-та до V-та категория и удостоверение за изпълнение на отделни видове СМР съгласно КИД – 2008- V група .

24. Сертификат, удостоверяващ съответствието със стандарта за системи за управление на качеството ISO 9001:2008; Сертификат, удостоверяващ съответствието със стандарта за управление на околната среда по ISO 14001:2005; Сертификат, удостоверяващ съответствието със стандарта за управление на безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18001:2007. 

25. Договор-проект.

26. КСС на магнитен носител.

Представената оферта от участника „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД отговаря на изискванията на Глава 26 от ЗОП и публикуваната Обява № 1  от 06.06.2016 г. в профила на купувача на община Симеоновград и Агенцията по обществени поръчки (АОП) и е допуснат до разглеждане на техническото и ценовото предложение.
· Офертата на „СТРОЙ - ГСТ“ ЕООД, гр. Димитровград съдържа:

Папка със следните документи:

1. Оферта за участие – съгласно приложен образец

2. Административни сведения – съгласно приложен образец

3.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2, 6 и 7 ЗОП – съгласно приложен образец.

4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП – съгласно приложен образец.

5.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП – съгласно приложен образец.

6.  Декларация за ползване на подизпълнители – съгласно приложен образец. 

7. Декларация за съгласие с условията на проекта на договор 
8.  Ценово предложение – съгласно приложен образец
9. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, съгласно приложен образец, придружен с удостоверение за добро изпълнение със съдържанието по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП
10. Количествена сметка

11. Референции за добро изпълнение

12. Техническо предложение

14. Обяснителна записка

15. Линеен график

16. Валидна застраховка „Професионална отговорност”

Представената оферта от участника „СТРОЙ - ГСТ“ ЕООД отговаря на изискванията на Глава 26 от ЗОП и публикуваната Обява № 1  от 06.06.2016 г. в профила на купувача на община Симеоновград и Агенцията по обществени поръчки (АОП) и е допуснат до разглеждане на техническото и ценовото предложение.
· Офертата на „ЕВРОТРАНС М 2011“ ЕООД, гр. Хасково съдържа:

Папка със следните документи:

1. Оферта за участие – съгласно приложен образец

2. Административни сведения – съгласно приложен образец

3.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2, 6 и 7 ЗОП – съгласно приложен образец.

4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП – съгласно приложен образец.

5.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП – съгласно приложен образец.

6.  Декларация за ползване на подизпълнители – съгласно приложен образец. 

7. Декларация за съгласие с условията на проекта на договор 

8.  Ценово предложение – съгласно приложен образец
9. Удостоверение за данъчна регистрация.
10. Валидна застраховка „Професионална отговорност”.

11. Удостоверения за добро изпълнение

12. Удостоверения за вписване в ЦПРС.

13. Сертификат, удостоверяващ съответствието със стандарта за системи за управление на качеството ISO 9001:2008; Сертификат, удостоверяващ съответствието със стандарта за управление на околната среда по ISO 14001:2005; 

14. Техническо предложение

15. Обяснителна записка

16. Линеен график
Представената оферта от участника „ЕВРОТРАНС М 2011“ ЕООД отговаря на изискванията на Глава 26 от ЗОП и публикуваната Обява № 1  от 06.06.2016 г. в профила на купувача на община Симеоновград и Агенцията по обществени поръчки (АОП) и е допуснат до разглеждане на техническото и ценовото предложение.
· Офертата на „Арк - Билдинг“ ООД, гр. Ямбол съдържа:

Папка със следните документи:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника

2. Оферта за участие – образец №1

3. Административни сведения – образец №2
4.Удостоверения за вписване в ЦПРС  

5. Регистрирано удостоверение от Агенцията по вписванията с ЕИК

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2, 6 и 7 ЗОП – образец №3.

10. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП – образец №4.

11.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП – образец №5.

12.  Декларация за ползване на подизпълнители – образец №6.

13. Декларация за съгласие с условията на проекта на договор – образец №7.
14. Валидна застраховка „Професионална отговорност”

15. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката  - образец №10.

16. Удостоверения за добро изпълнение (референции) от възложители и приемо-предавателни протоколи.
17. Техническо предложение– Образец №9

18. Обяснителна записка.

19. Декларация за съответствие.

20. Линеен график.

21. Диаграма на работната ръка.

22. Ценово предложение

23. Количествено-стойностна сметка.

24. Анализи на единични цени.
Представената оферта от участника Арк - Билдинг“ ООД отговаря на изискванията на Глава 26 от ЗОП и публикуваната Обява № 1  от 06.06.2016 г. в профила на купувача на община Симеоновград и Агенцията по обществени поръчки (АОП) и е допуснат до разглеждане на техническото и ценовото предложение.
· Офертата на „А.П.П.Инженеринг“ЕООД, гр. Стара Загора съдържа:

Папка със следните документи:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника

2. Оферта за участие – образец №1

3. Административни сведения – образец №2
4. Регистрация по булстат.

5. Удостоверение за регистрация по ДДС.
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2, 6 и 7 ЗОП – образец №3.

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП – образец №4.

8.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП – образец №5.

9.  Декларация за ползване на подизпълнители – образец №6.

10. Декларация за съгласие с условията на проекта на договор – образец №7.

11. Ценово предложение - Образец №8.

12. Количествено-стойностна сметка 

13. Копие от застраховка „Професионална отговорност”
14. Копие от застраховка „Трудова злополука“

15. Декларация за срока на застраховките.
16. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката  - образец №10.

17. Референции 
18. Удостоверения за вписване в ЦПРС  
19. Сертификат ISO 9001:2008.

20. Сертификат ISO 14001:2005. 
21. Сертификат OHSAS 18001:2007.

22. Техническо предложение– Образец №9 

23. Обяснителна записка – Приложение №1

24. Линеен календарен график Приложение №2.

25. Диаграма на работната ръка

26. Списък на материалите и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството - Приложение №3 

27.Магнитен носител.
Представената оферта от участника „А.П.П.Инженеринг“ЕООД отговаря на изискванията на Глава 26 от ЗОП и публикуваната Обява № 1  от 06.06.2016 г. в профила на купувача на община Симеоновград и Агенцията по обществени поръчки (АОП) и е допуснат до разглеждане на техническото и ценовото предложение.
· Офертата на „КОЛЕВ СТРОЙ 2013“ ЕООД, гр. Гълъбово съдържа:

Папка със следните документи:

1. Оферта за участие – съгласно приложен образец

2. Административни сведения – съгласно приложен образец
3. Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 ЗТР

4. Нотариално заверено пълномощно за лицето, което е подписало офертата.
5.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2, 6 и 7 ЗОП – съгласно приложен образец.

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП – съгласно приложен образец.

7.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП – съгласно приложен образец.

8.  Декларация за ползване на подизпълнители – съгласно приложен образец. 

9. Декларация за съгласие с условията на проекта на договор 

10.  Ценово предложение – съгласно приложен образец
11. Валидна застраховка „Професионална отговорност”
12. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката  - образец №10.
13. Удостоверения за добро изпълнение

Представената оферта от участника „КОЛЕВ СТРОЙ 2013“ ЕООД не отговаря на изискванията на Глава 26 от ЗОП и публикуваната Обява № 1  от 06.06.2016 г. в профила на купувача на община Симеоновград и Агенцията по обществени поръчки (АОП).

Мотиви:
Съгласно Обява № 1  от 06.06.2016 г., в Частта „Срок на валидност на офертите“: участникът трябва да представи срок на валидност на офертата. Към представената оферта за участие, образец №1 липсва срока на валидност на офертите. С оглед на изложеното комисията единодушно реши и предлага на Възложителя участникът„КОЛЕВ СТРОЙ 2013“ ЕООД да бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, като техническото и ценовото му предложение не се разглежда.
· Офертата на „БУЛСТРОЙ И КО“ООД, гр. Пловдив съдържа:

Папка със следните документи:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата

2. Оферта за участие – образец №1

3. Административни сведения – образец №2

4. Регистрация по булстат.

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2, 6 и 7 ЗОП – образец №3.

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП – образец №4.

7.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП – образец №5.

8.  Декларация за ползване на подизпълнители – образец №6.

9. Декларация за съгласие с условията на проекта на договор – образец №7.

10. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката  - образец №10.
11. Референции
12. Застраховка „Професионална отговорност”
13. Удостоверения за вписване в ЦПРС  
14. Техническо предложение– Образец №9

15. Обяснителна записка

16. Линеен календарен план

17. Диаграма на работната ръка

18. Списък на материалите

19. Ценово предложение - Образец №8.

20. Количествено-стойностна сметка 

21. Анализи

22. Количествено-стойностна сметка във формат EXEL

Представената оферта от участника „БУЛСТРОЙ И КО“ООД отговаря на изискванията на Глава 26 от ЗОП и публикуваната Обява № 1  от 06.06.2016 г. в профила на купувача на община Симеоновград и Агенцията по обществени поръчки (АОП) и е допуснат до разглеждане на техническото и ценовото предложение.

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите участниците, както следва:

· Техническото предложение по Оферта подадена от „ПИРС - Д” ООД   е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Срок за изпълнение на поръчката – 120 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 25 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;

4.Списък на материали и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;
Техническо предложение: В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „ПИРС - Д” ООД техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в документацията за участие.

Обяснителната записка започва с описание на отделните етапи на строителството. Описани са, под т.1, характеристиките на сградата и предвижданите мерки за обновяване, съобразени с техническата спецификация. В т.2 са посочени основните етапи за изпълнение. Следва описание на видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, състоящо се от 11 /единадесет/ точки, както следва: В 1. Организационни и подготвителни работи, са описани откриване на строителна площадка, осигуряване на мерки по ЗБУТ и опазване на околната среда, временно строителство и монтаж на временни ел. табла. В 2. Земни работи,  са описани ръчно извършване на земни работи, засипване на изкопи с ограничени ширини и уплътняване на ръчно или с електрическа трамбовка. В 3. са описани кофражни работи, в 4. Армировъчни работи, в 5. Бетонови работи. Под 6. се коментира направа на окачен таван с рестер 60/60, а в 7., 8., и 9. са посочени за изпълнение облицовъчни работи, настилъчни работи и бояджийски работи и шпакловки. В 10. И 11. са описани ремонтите на ВиК и Ел. инсталация. Следва „Последователност на изпълнение на СМР. Описание на приложения“. Описана е последователността на изпълнение на СМР в дни, като са пропуснати да се опишат: в перодът от 20 до 24 ден, както и в период от 51-54 ден, в линейния график, под т.10 от СМР при Ниво +3,83, е предвидено ръчно пренасяне, натоварване, и превоз на стр. отпадъци на 15 км. В период от 95-97 ден, в линейния график е посочен ремонт на ВиК, от 96-98 ден – монтаж винкел перфориран по изпъкнали ръбове и колони, от 99-104 ден – пердашена цим. замазка, от 111-117 ден – первази от теракот.

Линейният график и диаграмата на работната ръка са изработени, съгласно изискванията на Възложителя.

Списъкът на предложените за изпълнение на поръчката материали, е изготвен в пълно съответствие с техническата спецификация на Възложителя. Посочените мерки за осигуряване на качеството на видовете строителни работи са в обем и обхват, съответстващ на видовете дейности, посочени в техническата спецификация. Представени са заверени от участника, декларации за съответствие и сертификати на посочените видове строителни материали.

· Техническото предложение на подадено по оферта на „Прима инженеринг” ООД е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Срок за изпълнение на поръчката – 75 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 34 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;

4.Списък на материали и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;

Техническо предложение: В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „Прима инженеринг” ООД  техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

Обяснителната записка започва с т.1 „Организация за изпълнение на строителните работи (СРР/СМР)“, в която са описани общи задължения на Изпълнителя, без да се конкретизира по самата организация за изпълнението на строително-монтажните работи, разпределение на трудовите и технически ресурси.

Под т.2 са описани условно три етапа на изпълнение на поръчката.

Под т.3 са посочени в табличен вид описание на изпълнението на СРР/СМР по етапи, с тяхната последователност, съгласно линейния календарен график. В описанието, както и в Линейният календарен график, не е предвидено и не е взето под внимание, откриването на строителната площадка и временно строителство, както и предаването на обекта, което може да доведе до нарушаване на описаният от участника срок.

В. т.4 са описани мерки за постигане качеството на СМР/СРР, състоящи се от 7 /седем/ подточки, както следва: Планиране конкретното изпълнение на задачите, Планиране на ресурсите, Планиране управлението на риска, Планиране на качеството, Планиране на комуникациите, Планиране на организацията, Планиране на доставките. Под „Планиране на ресурсите“, участникът е описал, че отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, проектната документация, подадената оферта и поставените задачи и цели ще се определят и/или актуализират вида и количеството на необходимите ресурси /човешки, технически, финансови и материални/. Трябва, да се има предвид, че Възложителят е предоставил на публично достояние, в сайта на Община Симеоновград, целият набор от строителна документация, изисквания и цели, и отчитайки предоставената информация, Участникът е следвало да представи определен вече вид и количество на необходимите ресурси.

Под т.5 е посочено „Управление на риска“ и са коментирани различни видове рискове.

Изготвен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. В линейният график не е предвидено и не е взето под внимание, откриването на строителната площадка, както и предаването на обекта, което може да доведе до нарушаване на описаният от участника срок.

Съставен е списък на материалите и са предложени мерки за осигуряване качеството на строителството.

Приложението е резделено на 2 /две/ точки, както следва: 1. Списък на материалите, които ще бъдат вложени в обекта с технически характеристики и 2. Мерки за осигуряване на качеството на видовете строителни работи за изпълнение на обществената поръчка. 

· Техническото предложение по Оферта подадена от „СТРОЙ-ГСТ” ЕООД   е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1. Срок за изпълнение на поръчката – 425 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 56 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;

4. Списък на материали и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;
Техническо предложение: В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „СТРОЙ-ГСТ” ЕООД  техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в документацията за участие.

Обяснителната записка започва с представяне на предложението и гарантиране от страна на Участника, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и представения проект на договора.  Описани са, че гаранционните срокове ще бъдат в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003г. Описано е, че всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани. Следва деклариране от страна на Участника, че ще изпълни поръчката в срок от 190 календарни дни, което е несъответствие с посоченият срок в техническото предложение и линейния календарен график. Следва „Организация за изпълнение на предмета на поръчката“ и „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“. Под основните периоди е посочено, както следва: Откриване на строителна площадка, Мобилизация, Извършване на СМР, Тествания, Въвеждане в експлоатация. Следва описание на дейности, първа точка от които е „Подготвителни дейности – 1 ден“, и е констатирано, че не са отразени в Линейния календарен график. Под 2. са описани дейностите по изпълнение на СМР – 425 дни, а под 3. Тествания – 178 дни. Описани са дейностите по съставяне на констативни актове за установяване годността за приемане на строежа и други дейности, необходими за постигане целите на договора по преценка на участника. Следва „Организация и подход на изпълнение“, описание на Линеен календарен график и предложение за реализиране на всички дейности. Под 5. са описани отговорностите и пълномощията на ключовия персонал.  Следва 6. Доставка на строителните материали и съоръжения. Под „Основните материали за изпълнение на поръчката“ са описани дървен материал, бетонови смеси, армировка, мазилки, латекс, кабели, проводници, лапмпи, тръби за водопровод и канализация; фасонни части и арматура. Не са описани предвидените подови и облицовъчни настилки от фаянс и теракот. Под 7. са посочени Методи за организация, контрол, използвани технологии. Следва „Предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включващо техническите преимущества (спрямо изискванията на възложителя и проектната документация), както и организация, която участникът, като евентуален изпълнител ще приложи. 

Линеен график за изпълнение и диаграма на работната ръка 

Не са отразени в Линейния календарен график - „Подготвителни дейности – 1 ден“, посочени в обяснителната записка.

Списък на основните материали и предложени мерки за осигуряване на качеството на строителството.

В посоченият списък на материалите не са описани и посочени характеристики на материали, както следва: Материали за гипсова шпакловка, Метална противопожарна врата, теракот и фаянс, 15 бр. Врати, санитарен фаянс. 

     Предвид разминаването в дните за изпълнение на поръчката в записката (190 дни) и линейният график (425 дни) и неясните 178 дни за тестове, каквито също липсват в линейния график, комисията предлага за  отстраняване участника, тъй като са налице «съществени несъответствия» между предложената организация и етапите на изпълнение на СМР/СРР  и  линейния календарен график по отношение на видовете СМР/СРР, посочени в техническата спецификация на Възложителя, както и между отделните етапи на изпълнение, които биха повлияли върху качеството на  изпълнението на строителството  в предложения срок, който от своя страна също е неясен.

· Техническото предложение, подадено от „ЕВРОТРАНС М 2011” ЕООД  е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Срок за изпълнение на поръчката – 90 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 17 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;

4.Списък на материали и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;

Техническо предложение: В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „ЕВРОТРАНС М 2011” ЕООД  техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.
Обяснителната записка започва с обосновка, съдържаща: описание на местоположението и характеристиките на обекта, предмет на поръчката; и същност на исканията на възложителя, предмет на поръчката; Следва описание на цялостния процес на изпълнение, подхода и дейностите за изпълнение на отделните етапи от строителството. Коментирана е организацията и подхода за изпълнение на обекта. Следва описание на организацията в отделните етапи на изпълнение на поръчката, които условно са разделени на три основни и четири подетапа. Към подготвителния етап е коментирана подготовката на строителната площадка, както и осигуряване на строителни материали, оборудване и съоръжения, необходими за изграждане на обекта. Описани са строителните и монтажни работи на основното строителство в съответствие с одобрените проекти и техническото задание. Коментиран е обхвата на дейностите, предвидени за изпълнение, както и дейностите за предаване на обекта на възложителя. Разгледан е моментът с гаранционното подържане на СМР на обекта. Описана е технологичната последователност на изпълнение на СМР. Разгледана е организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси. Описани са техническите ресурси – механизация и техническо оборудване. Описани са трудовите ресурси по отделните видове работи. Разгледана е нормативната база, необходима за изпълнение на поръчката.

             Изготвен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Извършено е описание на материалите във вид на таблица. Извършено е описание на мерките за осигуряване на качеството на строително-монтажните и ремонтни работи.

· Техническото предложение, подадено от „АРК БИЛДИНГ”ООД  е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Срок за изпълнение на поръчката – 90 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 18 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;

4.Списък на материали (таблично и във вид на декларации за съответствие) и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;

Техническо предложение: В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „АРК БИЛДИНГ”ООД  техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.
Обяснителната записка започва с организация на СМР, съдържаща характеристика на строежа и етапи на строителството, като: подготвителен етап, етап на изпълнение на СМР, етап на предаване на възложителя и етап на гаранционно обслужване. Прави впечетление, че в частта „Характеристики на строежа”, се описват конструктивни и ВиК работи на първи етаж, ел. работи на втори етаж и довършителни дейности. Съгласно техническта спецификация на възложителя, сградата е описана като триетажна, състояща се от приземен, първи и втори етаж, съответно с коти -2.50, -0.07 и +3.83. Съгласно КСС, се предвиждат Ел. Работи на кота -0.07 (съответно първи етаж) и ремонт ВиК инсталация на кота+3.83 (съответно втори етаж), което означава, че текстовото описание в записката се разминава с това в линейния график и КСС.

Представена е организация на човешките ресурси и материалите. Описан е екипа от експерти за изпълнението на поръчката, задачите и отговорностите им, като: Технически ръководител, Лице по безопасност на труда и Лице по качеството. Следва коментар на материалите и механизацията. Изготвени са мерки за намаляване на затрудненията на обитателите на сградата. Описани са методи за изпълнение на СМР, методи за контрол на качеството и организация за качествено изпълнение на видовете СМР. Изготвено е разпределение на работната ръка и механизацията по етапи във вид на таблици.

Описана е технология за изпълнение на поръчката по етапи. Следва описание на материали предлагани за влъгане. Материалите са посочени само като наименования, не и като характеристики, освен това, липсват основни материали, като: бетон, осветителни тела (посочени са само аварийни).

Описана е безопасността на труда при изпълнение на работите.

Следват приложени декларации за съотвествие на материали с необходимите характеристики, но отново липсват основни материали, като: бетон и осветителни тела (посочени са само аварийни).
Изготвен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка.
Вследствие на гореизложеното и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, може да се направи следното заключение:

     Комисията предлага за  отстраняване участника, предвид,  че в списъка на материалите в обяснителната записка, липсват основни материали, включително и техническите им характеристики, като бетон и осветителни тела.

· Техническото предложение, подадено от „А.П.П.  Инженеринг”ЕООД е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Срок за изпълнение на поръчката – 113 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 25 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;

4.Списък на материали и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;

Техническо предложение: В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „А.П.П.  Инженеринг”ЕООД техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.
Обяснителната записка е наименована като техническо предложение и започва с  технологична последователност на строителните процеси. Изготвено е описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, които условно са разделени на шест. Коментирани са видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Забелязва се несъществено разминаване между обяснителната записка и линейният график на следните видове СМР: направа на кофраж на фундаменти и декофриране на фундаменти.  Описана е организация и подход на изпълнение. Извършен е коментар на линейния график и диаграмата на работната ръка.  Изготвени са мерки за намалаване на затрудненията при изпълнение на РСМР. Извършено е описание на задълженията и отговорностите по безопасността на изпълнение на лицата: строител, технически ръководител, координтор по безопасност и здраве, оператори и работници. Следва кратко описание на отговорности и пълномощия на ключовия персонал: Ръководител на обекта, Технически ръководител на обекта, координатор по безопасност и здраве и отговорник по контрола на качеството. Извършено е отчитане и описание на възможните рискове при изпълнение на поръчката и предлагане на мерки за преодоляването им. Описани са мерки по опазване на околната среда. Извършен е коментар по строителния и ситуационен план.

Изготвен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Извършено е описание на материалите във вид на таблица и система за контрол на качеството, която ще бъде прилагана.

· Техническото предложение, подадено от „Булстрой и Ко” ООД  е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Срок за изпълнение на поръчката – 120 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 49 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;

4.Списък на материали и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;

Техническо предложение: В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „Булстрой и Ко” ООД  техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.
Обяснителната записка започва с технологична последователност на строителните процеси. Изготвено е описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, които условно са разделени на шест. Коментирани са видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Забелязва се несъществено разминаване между обяснителната записка и линейният график на следните видове СМР: направа на кофраж на фундаменти и декофриране на фундаменти.  Описана е организация и подход на изпълнение. Описани са инструкции за спазване нормите и правилата на безопасност при изпълнение на СМР. Извършен е коментар на линейния график и диаграмата на работната ръка.  Изготвено е описание на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, която участникът ще приложи. Следва описание на прилаганата система за контрол на качеството. Изготвени са мерки за намалаване на затрудненията при изпълнение на РСМР. Извършено е описание на задълженията и отговорностите по безопасността на изпълнение на лицата: строител, технически ръководител, координтор по безопасност и здраве, оператори и работници. Следва кратко описание на отговорности и пълномощия на ключовия персонал: Ръководител на обекта, Технически ръководител на обекта, координатор по безопасност и здраве и отговорник по контрола на качеството. Извършено е отчитане и описание на възможните рискове, свързани с безопасното  изпълнение при изпълнение на поръчката и предлагане на мерки за преодоляването им. Описани са мерки по опазване на околната среда. Изготвено е обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора. Извършен е коментар по строителния и ситуационен план.

Изготвен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Извършено е описание на материалите във вид на таблица и система за контрол на качеството, която ще бъде прилагана.

След разглеждане на техническите предложения комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на допуснатите участници. До този етап бяха допуснати следните участници:

1. „ПИРС - Д“ ООД, гр. Пловдив 
2.  „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. 
3.  „ЕВРОТРАНС М 2011“ ЕООД, гр. Хасково 
4.  „А.П.П. ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Стара Загора 
5.  „БУЛСТРОЙ И КО“ ООД, гр. Пловдив 
Методиката за определяне на оценка е оптимално съотношение качество/цена, обявена от Възложителя, която се формира от следните показатели:
1. Показатели за формиране на комплексната оценка

1.1. Качествени показатели

· Организация за изпълнение на СМР/СРР в обхвата на поръчката

· Описание на мерките за постигане качеството на видовете  строителни работи, включени в техническата спецификация
1.2. Предложена цена за изпълнение на поръчката
2. Определяне на комплексната оценка на офертите

КО = П1 + П2, където:

П1 е оценката на качествените показатели

П2 е оценката на предложената цена за изпълнение на поръчката

	Показател


	Максимален 

брой точки
	Относителна

тежест в КО

	Предложение за изпълнение на поръчката – П1
	100
	         50 %

	Предложена цена за изпълнение на поръчката– П2
	100
	50 %


3. Етапи на оценка:

3.1. Първи етап – Оценка показател П1 „Качествени показатели”

До оценка на показател 1 (П1) „Качествени показатели” ще бъдат допуснати участници, които са представили оферта, която отговаря на изискванията на възложителя, съгласно Обявата за събиране на оферти и информацията, публикувана в профила на купувача.

Критерии за определяне на Показател П1 „Качествени показатели”

	№
	Подпоказател
	Макс. бр. точки

	А.
	Организация за изпълнение на СМР в обхвата на поръчката
	50



	Б.
	Описание на мерките за постигане качеството на видовете  строителни работи, включени в техническата спецификация.
	50

	
	ОБЩО: 
	100


Втори етап – Оценка по показател Предлагана цена (ПЦ)

До оценка по показател П2 се допускат само оферти на участници, които са получили оценка на етап П1 „Качествени показатели”.

Оценката се извършва по следната формула:

ЦП = (Ц min / Ц i) х 50 = .......... (брой точки), 

Където Цmin е минималната предложена обща крайна цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички допуснати до оценка участници.

Където Цi е предложената крайна цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник .
От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от прогнозната стойност, посочена в обявата за поръчката.
 Комисията спазвайки указаната методика направи Оценката по Показател П1 - Предложение за изпълнение на поръчката и Показател П2 - Предложена цена за изпълнение на поръчката на участниците е изчислен по следния начин:

1.
„Пирс - Д“ ООД
П1 = 75 т. х 50%=37,50 т.

ЦП = (Ц min / Ц i) х 50 = 49,33 т.

КО = П1 + П2=37,5+49,33=86,83 т.

2.
„ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 
П1 = 100 т. х 50%= 50 т.

ЦП = (Ц min / Ц i) х 50 = 49,66 т.

КО= П1 + П2=50+49,66=99,66 т.
3.
„ЕВРОТРАНС М 2011“ ЕООД
П1 = 100 т. х 50%= 50 т.

ЦП = (Ц min / Ц i) х 50 = 49,72 т.

КО= П1 + П2=50+49,72 =99,72 т.
4.
„А.П.П. Инженеринг“ ЕООД 

П1 = 75 т. х 50%=37,50 т.

ЦП = (Ц min / Ц i) х 50 = 50 т.

КО= П1 + П2=37,50+50=87,50 т.
5.
„БУЛСТРОЙ И КО“ ООД 

П1 = 75 т. х 50%=37,50 т.

ЦП = (Ц min / Ц i) х 50 = 48,88 т.

КО= П1 + П2=37,50+48,88=86,38 т.

Комисията въз основа на  направената оценка класира участниците, както следва:

На първо място „ЕВРОТРАНС М 2011“ ЕООД – 99,72 т.
На второ място „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – 99,66 т.
На трето място „А.П.П. Инженеринг“ ЕООД – 87,50 т.
На четвърто място „Пирс - Д“ ООД - 86,83 т.
На пето място „БУЛСТРОЙ И КО“ ООД  -  86,38 т.
Комисията предлага на възложителя с участникът „ЕВРОТРАНС М 2011“ ЕООД, класиран на първо място, да бъде сключен договор.
Настоящия протокол се изготви на основания чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, довърши се на 27.07.2016г. и  се представи на Възложителя за утвърждаване на 28.07.2016 г.

Неразделна част от настоящия протокол са Приложенията №1-7, оценките на техническите предложения на участниците.

Комисия:

Председател:……………/п/………….. / Гергана Димова /

Членове:

1. ………………/п/………………. / Екатерина Влахова /

2. ………………/п/………………. / Мими Дачева /

3. ………………/п/………………. / Динка Маркова /

4…………………/п/……………... / Антоанета Трифонова /
Приложение №1

Оценка на техническото предложение на 
„ПИРС - Д” ООД
	Мотиви
	Брой точки

	Техническото предложение по Оферта подадена от „ПИРС - Д” ООД   е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Срок за изпълнение на поръчката – 120 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 25 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;
4.Списък на материали и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;

Обяснителната записка започва с описание на отделните етапи на строителството. Описани са, под т.1, характеристиките на сградата и предвижданите мерки за обновяване, съобразени с техническата спецификация. В т.2 са посочени основните етапи за изпълнение. Следва описание на видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, състоящо се от 11 /единадесет/ точки, както следва: В 1. Организационни и подготвителни работи, са описани откриване на строителна площадка, осигуряване на мерки по ЗБУТ и опазване на околната среда, временно строителство и монтаж на временни ел. табла. В 2. Земни работи,  са описани ръчно извършване на земни работи, засипване на изкопи с ограничени ширини и уплътняване на ръчно или с електрическа трамбовка. В 3. са описани кофражни работи, в 4. Армировъчни работи, в 5. Бетонови работи. Под 6. се коментира направа на окачен таван с рестер 60/60, а в 7., 8., и 9. са посочени за изпълнение облицовъчни работи, настилъчни работи и бояджийски работи и шпакловки. В 10. И 11. са описани ремонтите на ВиК и Ел. инсталация. Следва „Последователност на изпълнение на СМР. Описание на приложения“. Описана е последователността на изпълнение на СМР в дни, като са пропуснати да се опишат: в перодът от 20 до 24 ден, както и в период от 51-54 ден, в линейния график, под т.10 от СМР при Ниво +3,83, е предвидено ръчно пренасяне, натоварване, и превоз на стр. отпадъци на 15 км. В период от 95-97 ден, в линейния график е посочен ремонт на ВиК, от 96-98 ден – монтаж винкел перфориран по изпъкнали ръбове и колони, от 99-104 ден – пердашена цим. замазка, от 111-117 ден – первази от теракот.

Линейният график и диаграмата на работната ръка са изработени, съгласно изискванията на Възложителя.

Списъкът на предложените за изпълнение на поръчката материали, е изготвен в пълно съответствие с техническата спецификация на Възложителя. Посочените мерки за осигуряване на качеството на видовете строителни работи са в обем и обхват, съответстващ на видовете дейности, посочени в техническата спецификация. Представени са заверени от участника, декларации за съответствие и сертификати на посочените видове строителни материали. 
   Вследствие на гореизложеното и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, може да се направи следното заключение:

     Налице са несъществени несъответствия между посочените в обяснителната записка – видове СМР и етапи на изпълнение и посоченото в линейния график, вследствие на което по организация и изпълнение на СМР в обхвата на поръчката, участникът получава 25т.

    Списъкът на предложените за изпълнение на поръчката материали е изготвен в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. 

  Посочените от участника  мерки за осигуряване на качеството на видовете строителни работи са в обем и обхват, съответстващ на видовете дейности, посочени в техническата спецификация. Вследствие на горното, по описание на мерките за постигане качеството на видовете строителни работи, включени в техническата спецификация, участникът получава 50т. 
	75 т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:…………/п/…………….. / Гергана Димова /

Членове:

1. ………………/п/………………. / Екатерина Влахова /

2. ………………/п/………………. / Мими Дачева /

3. ………………/п/………………. / Динка Маркова /

4…………………/п/……………... / Антоанета Трифонова /
Приложение №2

Оценка на техническото предложение на 
 „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД  
	Мотиви
	Брой точки

	Техническото предложение на „Прима инженеринг” ООД е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Срок за изпълнение на поръчката – 75 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 34 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;

4.Списък на материали и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;

Обяснителната записка започва с т.1 „Организация за изпълнение на строителните работи (СРР/СМР)“, в която са описани общи задължения на Изпълнителя, без да се конкретизира по самата организация за изпълнението на строително-монтажните работи, разпределение на трудовите и технически ресурси.

Под т.2 са описани условно три етапиа на изпълнение на поръчката.

Под т.3 са посочени в табличен вид описание на изпълнението на СРР/СМР по етапи, с тяхната поседователност, съгласно линейния календарен график. В описанието, както и в Линейният календарен график, не е предвидено и не е взето под внимание, откриването на строителната площадка и временно строителство, както и предаването на обекта, което може да доведе до нарушаване на описаният от участника срок.

В. т.4 са описани мерки за постигане качеството на СМР/СРР, състоящи се от 7 /седем/ подточки, както следва: Планиране конкретното изпълнение на задачите, Планиране на ресурсите, Планиране управлението на риска, Планиране на качеството, Планиране на комуникациите, Планиране на организацията, Планиране на доставките. Под „Планиране на ресурсите“, участникът е описал, че отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, проектната документация, подадената оферта и поставените задачи и цели ще се определят и/или актуализират вида и количеството на необходимите ресурси /човешки, технически, финансови и материални/. Трябва, да се има предвид, че Възложителят е предоставил на публично достояние, в сайта на Община Симеоновград, целият набор от строителна документация, изисквания и цели, и отчитайки предоставената информация, Участникът е следвало да представи определен вече вид и количество на необходимите ресурси.

Под т.5 е посочено „Управление на риска“ и са коментирани различни видове рискове.

Изготвен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. В линейният график не е предвидено и не е взето под внимание, откриването на строителната площадка, както и предаването на обекта, което може да доведе до нарушаване на описаният от участника срок.

Съставен е списък на материалите и са предложени мерки за осигуряване качеството на строителството.

Приложението е резделено на 2 /две/ точки, както следва: 1. Списък на материалите, които ще бъдат вложени в обекта с технически характеристики и 2. Мерки за осигуряване на качеството на видовете строителни работи за изпълнение на обществената поръчка. 
    Вследствие на гореизложеното и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, може да се направи следното заключение:

     Въпреки някои леки неточности, считаме, че е налице пълно съответствие между организацията за изпълнение и  етапите на изпълнение и разпределение на трудовите и технически ресурси предложени за изпълнение на поръчката в Обяснителната записка и линейният календарен график, вследствие на което по организация и изпълнение на СМР в обхвата на поръчката, участникът получава 50т.

    Списъкът на предложените за изпълнение на поръчката материали е изготвен в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. 

  Посочените от участника  мерки за осигуряване на качеството на видовете строителни работи са в обем и обхват, съответстващ на видовете дейности, посочени в техническата спецификация. Вследствие на горното, по описание на мерките за постигане качеството на видовете строителни работи, включени в техническата спецификация, участникът получава 50т.
	 100 т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:…………/п/…………….. / Гергана Димова /

Членове:

1. ………………/п/………………. / Екатерина Влахова /

2. ………………/п/………………. / Мими Дачева /

3. ………………/п/………………. / Динка Маркова /

4…………………/п/……………... / Антоанета Трифонова /
Приложение №3

Оценка на техническото предложение на 
„СТРОЙ-ГСТ” ЕООД   
	Мотиви
	Брой точки

	Техническото предложение по Оферта подадена от „СТРОЙ-ГСТ” ЕООД   е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1. Срок за изпълнение на поръчката – 425 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 56 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;
3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;

4. Списък на материали и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;
Обяснителната записка започва с представяне на предложението и гарантиране от страна на Участника, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и представения проект на договора.  Описани са, че гаранционните срокове ще бъдат в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003г. Описано е, че всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани. Следва деклариране от страна на Участника, че ще изпълни поръчката в срок от 190 календарни дни, което несъответства с посоченият срок в техническото предложение и линейния календарен график – 425 дни. Следва „Организация за изпълнение на предмета на поръчката“ и „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“. Под основните периоди е посочено, както следва: Откриване на строителна площадка, Мобилизация, Извършване на СМР, Тествания, Въвеждане в експлоатация. Следва описание на дейности, първа точка от които е „Подготвителни дейности – 1 ден“, което липсва в Линейния календарен график. Под т.2 са описани дейностите по изпълнение на СМР – 425 дни, а под т.3 Тествания – 178 дни, като не е ясно какво ще се тества, за такъв дълъг период, предвид предмета на поръчката.  Описани са дейностите по съставяне на констативни актове за установяване годността за приемане на строежа и други дейности, необходими за постигане целите на договора по преценка на участника. Следва „Организация и подход на изпълнение“, описание на Линеен календарен график и предложение за реализиране на всички дейности. Под т.5 са описани отговорностите и пълномощията на ключовия персонал.  Следва т.6,  Доставка на строителните материали и съоръжения. Под „Основните материали за изпълнение на поръчката“ са описани дървен материал, бетонови смеси, армировка, мазилки, латекс, кабели, проводници, лапмпи, тръби за водопровод и канализация; фасонни части и арматура. Не са описани предвидените подови и облицовъчни настилки от фаянс и теракот. Под т.7 са посочени Методи за организация, контрол, използвани технологии. Следва „Предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включващо техническите преимущества (спрямо изискванията на възложителя и проектната документация), както и организация, която участникът, като евентуален изпълнител ще приложи. 

Изготвен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка, като не са отразени в Линейния календарен график - „Подготвителни дейности – 1 ден“, посочени в обяснителната записка.

Съставен е списък на основните материали и предложени мерки за осигуряване на качеството на строителството. В посоченият списък на материалите не са описани и посочени характеристики на материали, както следва: Материали за гипсова шпакловка, Метална противопожарна врата, теракот и фаянс, 15 бр. Врати, санитарен фаянс.  
    Вследствие на гореизложеното и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, може да се направи следното заключение:

     Предвид разминаването в дните за изпълнение на поръчката в записката (190 дни) и линейният график (425 дни) и неясните 178 дни за тестове, каквито също липсват в линейния график, комисията предлага за  отстраняване участника, тъй като са налице «съществени несъответствия» между предложената организация и етапите на изпълнение на СМР/СРР  и  линейния календарен график по отношение на видовете СМР/СРР, посочени в техническата спецификация на Възложителя, както и между отделните етапи на изпълнение, които биха повлияли върху качеството на  изпълнението на строителството  в предложения срок, който от своя страна също е неясен.
	Не се оценява


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:…………/п/…………….. / Гергана Димова /

Членове:

1. ……………………/п/…………. / Екатерина Влахова /

2. ……………………/п/…………. / Мими Дачева /

3. …………………/п/……………. / Динка Маркова /

4…………………/п/……………... / Антоанета Трифонова /
Приложение №4

Оценка на техническото предложение на 
  „ЕВРОТРАНС М 2011” ЕООД 
	Мотиви
	Брой точки

	Техническото предложение, подадено от „ЕВРОТРАНС М 2011” ЕООД  е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Срок за изпълнение на поръчката – 90 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 17 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;
4.Списък на материали и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;

Обяснителната записка започва с обосновка, съдържаща: описание на местоположението и характеристиките на обекта, предмет на поръчката; и същност на исканията на възложителя, предмет на поръчката; Следва описание на цялостния процес на изпълнение, подхода и дейностите за изпълнение на отделните етапи от строителството. Коментирана е организацията и подхода за изпълнение на обекта. Следва описание на организацията в отделните етапи на изпълнение на поръчката, които условно са разделени на три основни и четири подетапа. Към подготвителния етап е коментирана подготовката на строителната площадка, както и осигуряване на строителни материали, оборудване и съоръжения, необходими за изграждане на обекта. Описани са строителните и монтажни работи на основното строителство в съответствие с одобрените проекти и техническото задание. Коментиран е обхвата на дейностите, предвидени за изпълнение, както и дейностите за предаване на обекта на възложителя. Разгледан е моментът с гаранционното подържане на СМР на обекта. Описана е технологичната последователност на изпълнение на СМР. Разгледана е организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси. Описани са техническите ресурси – механизация и техническо оборудване. Описани са трудовите ресурси по отделните видове работи. Разгледана е нормативната база, необходима за изпълнение на поръчката.

             Изготвен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Извършено е описание на материалите във вид на таблица. Извършено е описание на мерките за осигуряване на качеството на строително-монтажните и ремонтни работи.

    Вследствие на гореизложеното и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, може да се направи следното заключение:

     Налице е пълно съответствие между организацията за изпълнение и  етапите на изпълнение и разпределение на трудовите и технически ресурси предложени за изпълнение на поръчката в Обяснителната записка и линейният календарен график, вследствие на което по организация и изпълнение на СМР в обхвата на поръчката, участникът получава 50т.

    Списъкът на предложените за изпълнение на поръчката материали е изготвен в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. 

  Посочените от участника  мерки за осигуряване на качеството на видовете строителни работи са в обем и обхват, съответстващ на видовете дейности, посочени в техническата спецификация. Вследствие на горното, по описание на мерките за постигане качеството на видовете строителни работи, включени в техническата спецификация, участникът получава 50т.
	100 т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:…………/п/…………….. / Гергана Димова /

Членове:

1. …………………/п/……………. / Екатерина Влахова /

2. …………………/п/……………. / Мими Дачева /

3. …………………/п/……………. / Динка Маркова /

4…………………/п/……………... / Антоанета Трифонова /
Приложение №5

Оценка на техническото предложение на 
  „АРК  БИЛДИНГ”ООД  
	Мотиви
	Брой точки

	Техническото предложение, подадено от „АРК БИЛДИНГ”ООД  е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Срок за изпълнение на поръчката – 90 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 18 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;

4.Списък на материали (таблично и във вид на декларации за съответствие) и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;

Обяснителната записка започва с организация на СМР, съдържаща характеристика на строежа и етапи на строителството, като: подготвителен етап, етап на изпълнение на СМР, етап на предаване на възложителя и етап на гаранционно обслужване. Прави впечетление, че в частта „Характеристики на строежа”, се описват конструктивни и ВиК работи на първи етаж, ел. работи на втори етаж и довършителни дейности. Съгласно техническта спецификация на възложителя, сградата е описана като триетажна, състояща се от приземен, първи и втори етаж, съответно с коти -2.50, -0.07 и +3.83. Съгласно КСС, се предвиждат Ел. Работи на кота -0.07 (съответно първи етаж) и ремонт ВиК инсталация на кота+3.83 (съответно втори етаж), което означава, че текстовото описание в записката се разминава с това в линейния график и КСС.

Представена е организация на човешките ресурси и материалите. Описан е екипа от експерти за изпълнението на поръчката, задачите и отговорностите им, като: Технически ръководител, Лице по безопасност на труда и Лице по качеството. Следва коментар на материалите и механизацията. Изготвени са мерки за намаляване на затрудненията на обитателите на сградата. Описани са методи за изпълнение на СМР, методи за контрол на качеството и организация за качествено изпълнение на видовете СМР. Изготвено е разпределение на работната ръка и механизацията по етапи във вид на таблици.

Описана е технология за изпълнение на поръчката по етапи. Следва описание на материали предлагани за влъгане. Материалите са посочени само като наименования, не и като характеристики, освен това, липсват основни материали, като: бетон, осветителни тела (посочени са само аварийни).

Описана е безопасността на труда при изпълнение на работите.

Следват приложени декларации за съотвествие на материали с необходимите характеристики, но отново липсват основни материали, като: бетон и осветителни тела (посочени са само аварийни).

Изготвен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. 

    Вследствие на гореизложеното и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, може да се направи следното заключение:

     Комисията предлага за  отстраняване участника, предвид,  че в списъка на материалите в обяснителната записка, липсват основни материали, вслючително и техническите им характеристики, като Бетон и осветителни тела.
	Не се оценява


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:…………/п/…………….. / Гергана Димова /

Членове:

1. …………………/п/……………. / Екатерина Влахова /

2. …………………/п/……………. / Мими Дачева /

3. …………………/п/……………. / Динка Маркова /

4…………………/п/……………... / Антоанета Трифонова /
Приложение №6

Оценка на техническото предложение на 
  „А.П.П.  Инженеринг”ЕООД  
	Мотиви
	Брой точки

	Техническото предложение, подадено от „А.П.П.  Инженеринг”ЕООД  е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Срок за изпълнение на поръчката – 113 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 25 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;
4.Списък на материали и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;

Обяснителната записка е наименована като техническо предложение и започва с  технологична последователност на строителните процеси. Изготвено е описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, които условно са разделени на шест. Коментирани са видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Забелязва се несъществено разминаване между обяснителната записка и линейният график на следните видове СМР: направа на кофраж на фундаменти и декофриране на фундаменти.  Описана е организация и подход на изпълнение. Извършен е коментар на линейния график и диаграмата на работната ръка.  Изготвени са мерки за намалаване на затрудненията при изпълнение на РСМР. Извършено е описание на задълженията и отговорностите по безопасността на изпълнение на лицата: строител, технически ръководител, координтор по безопасност и здраве, оператори и работници. Следва кратко описание на отговорности и пълномощия на ключовия персонал: Ръководител на обекта, Технически ръководител на обекта, координатор по безопасност и здраве и отговорник по контрола на качеството. Извършено е отчитане и описание на възможните рискове при изпълнение на поръчката и предлагане на мерки за преодоляването им. Описани са мерки по опазване на околната среда. Извършен е коментар по строителния и ситуационен план.

Изготвен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Извършено е описание на материалите във вид на таблица и система за контрол на качеството, която ще бъде прилагана.

    Вследствие на гореизложеното и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, може да се направи следното заключение:

     Налице е несъществено разминаване между обяснителната записка и линейният график на следните видове СМР, като направа на кофраж на фундаменти и декофриране на фундаменти, вследствие на което по организация и изпълнение на СМР в обхвата на поръчката, участникът получава 25т.

    Списъкът на предложените за изпълнение на поръчката материали е изготвен в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. 

  Посочените от участника  мерки за осигуряване на качеството на видовете строителни работи са в обем и обхват, съответстващ на видовете дейности, посочени в техническата спецификация. Вследствие на горното, по описание на мерките за постигане качеството на видовете строителни работи, включени в техническата спецификация, участникът получава 50т.
	75 т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:…………/п/…………….. / Гергана Димова /

Членове:

1. ………………/п/………………. / Екатерина Влахова /

2. ………………/п/………………. / Мими Дачева /

3. ………………/п/………………. / Динка Маркова /

4………………/п/………………... / Антоанета Трифонова/
Приложение №7

Оценка на техническото предложение на 
  „Булстрой и Ко” ООД  
	Мотиви
	Брой точки

	Техническото предложение, подадено от „Булстрой и Ко” ООД  е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Срок за изпълнение на поръчката – 120 дни;

2. Обяснителна записка, съдържаща 49 страници, с описана организация за изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, съдържаща етапите за изпълнение на поръчката;

3. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка;
4.Списък на материали и предложени мерки за осигуряване качеството на строителството;

Обяснителната записка започва с технологична последователност на строителните процеси. Изготвено е описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, които условно са разделени на шест. Коментирани са видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Забелязва се несъществено разминаване между обяснителната записка и линейният график на следните видове СМР: направа на кофраж на фундаменти и декофриране на фундаменти.  Описана е организация и подход на изпълнение. Описани са инструкции за спазване нормите и правилата на безопасност при изпълнение на СМР. Извършен е коментар на линейния график и диаграмата на работната ръка.  Изготвено е описание на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, която участникът ще приложи. Следва описание на прилаганата система за контрол на качеството. Изготвени са мерки за намалаване на затрудненията при изпълнение на РСМР. Извършено е описание на задълженията и отговорностите по безопасността на изпълнение на лицата: строител, технически ръководител, координтор по безопасност и здраве, оператори и работници. Следва кратко описание на отговорности и пълномощия на ключовия персонал: Ръководител на обекта, Технически ръководител на обекта, координатор по безопасност и здраве и отговорник по контрола на качеството. Извършено е отчитане и описание на възможните рискове, свързани с безопасното  изпълнение при изпълнение на поръчката и предлагане на мерки за преодоляването им. Описани са мерки по опазване на околната среда. Изготвено е обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора. Извършен е коментар по строителния и ситуационен план.

Изготвен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Извършено е описание на материалите във вид на таблица и система за контрол на качеството, която ще бъде прилагана.

    Вследствие на гореизложеното и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, може да се направи следното заключение:

     Налице е несъществено разминаване между обяснителната записка и линейният график на следните видове СМР, като направа на кофраж на фундаменти и декофриране на фундаменти, вследствие на което по организация и изпълнение на СМР в обхвата на поръчката, участникът получава 25т.

    Списъкът на предложените за изпълнение на поръчката материали е изготвен в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. 

  Посочените от участника  мерки за осигуряване на качеството на видовете строителни работи са в обем и обхват, съответстващ на видовете дейности, посочени в техническата спецификация. Вследствие на горното, по описание на мерките за постигане качеството на видовете строителни работи, включени в техническата спецификация, участникът получава 50т.
	75 т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:…………/п/…………….. / Гергана Димова /

Членове:

1. …………………/п/……………. / Екатерина Влахова /

2. …………………/п/……………. / Мими Дачева /

3. …………………/п/……………. / Динка Маркова /

4…………………/п/……………... / Антоанета Трифонова/
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